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Abstrakt 
Tato bakalářská práce se zabývá technologickou etapu dokončovacích prací 
administrativní budovy, nacházející se v Kolíně – Zálabí. Zaměřila jsem se především 
na provedení vnitřních omítek různými technologiemi a na jejich porovnání pomocí 
programu BuildPower S a Contec. Dále se tato práce zabývá zhotovením 
sádrokartonových příček včetně schémat jejich napojení. Pro vybrané procesy je dále 
zpracována strojní sestava, kontrolní a zkušební plány a bezpečnost a ochrana zdraví při 
práci. Součástí práce je také zařízení staveniště. 
Klíčová slova 
Dokončovací práce, vnitřní omítky, omítací stroj, administrativní budova, 
sádrokartonová příčka, strojní sestava, zařízení staveniště, kontrolní a zkušební plán, 
bezpečnost a ochrana zdraví při práci, rozpočet, harmonogram. 
 
Abstract 
This bachelor‘s thesis deals with technological stage of finishig works of office building 
in Kolín – Zálabí. Especially, I focused on implementation of interior plaster different 
technologies and comparsion using Build Power S and Contec. Also, the thesis deals 
with the making of plasterboard partition including schemes of their connection. Also 
mechanical assembly, control and test plans, and safety and health during work are 
processed for selected building processes. The work also includes construction site.   
Keywords 
Finishing works, interior plaster, plastering machine, office building, plasterboard 
partition, mechanical assembly, construction site, control and test plan, safety and health 
during work, budget, schelude. 
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Úvod 
V mé bakalářské práci se zabývám realizací dokončovacích prací v administrativní 
budově, která se nachází v Kolíně, části zvané Zálabí. Údaje o stavbě jsou shrnuty 
v technické zprávě řešeného objektu. Práci jsem zaměřila především na provedení 
vnitřních omítek ve dvou variantách, vápenné omítky prováděné ručně a sádrové 
omítky zpracované strojně, a na zhotovení sádrokartonových příček, doplněné  
o schémata spojení dvou příček a schéma napojení na nosné zdivo. Dále se v práci 
nachází návrh strojní sestavy pro řešené procesy, návrh zařízení staveniště, kontrolní a 
zkušební plány, a část je věnována bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. V závěrečné 
kapitole je zpracováno porovnání prováděných omítek z různých hledisek, na základě 
rozpočtu vytvořeného v programu BuilPower S, harmonogramu zpracovaného 
v programu Contec a výpočtu součinitele prostupu tepla U. 
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1.1 Základní informace o objektu [1] 
1.1.1 Identifikační údaje 
Název stavby:       Administrativní budova 
Charakter stavby:      KanceláĜské prostory – novostavba 
MČsto:        Kolín 
Katastrální území:      Kolín 
Ulice:        TĜídvorská 1371 
Parcelní čísla pro výstavbu:     Ř50/12 – pozemek ve vlastnictví investora 
        Ř54/ř – pozemek ve vlastnictví společnosti SPEL 
        a. s. – na pozemku je plánované parkovištČ a  
        pĜíjezdová komunikace, společnost SPEL a.s.  
        souhlasí s výstavbou, je ujednáno společné  
        užívání parkovištČ i komunikace obČma firmami, 
        s tím, že financování zajistí firma  
        ControlTech s.r.o. 
Sousední parcely:      Ř53/2, Ř54/27, Ř50/ř 
Stavebník, investor:      ControlTech s.r.o. 
        TĜídvorská 1371, 2Ř0 02 Kolín 5 
        IČ: 26150271 
Zpracovatel projektové dokumentace: SATER-PROJEKT s.r.o. 
        Plynárenská 671, 2Ř0 02 Kolín 4 
        IČ: 4ř615ŘŘ2 
        Zodpovědný projektant:  
        Ing. ZdenČk Dobiáš 
        Číslo autorizace: 00012ř4 
        Obor: IP00, IS00 
1.1.2 Základní informace o stavbě 
 Jedná se o novostavbu administrativní budovy, nacházející se ve východní 
části Kolína -Zálabí. Objekt má dvČ nadzemní podlaží, není podsklepený, je vytvoĜený 
z kombinace betonového zdČného stČnového a skeletového systému, a je zastĜešený 
jednoplášťovou plochou stĜechou. Budova je rozdČlena na tĜi části. V krajních částech 
se v obou nadzemních podlažích nachází halové a samostatné kanceláĜe, denní místnosti 
pro zamČstnance, zasedací místnosti a prostory související s administrativní činností 
Ěspisovny, archiv, sklady, copy centrum,…ě. Ve stĜední části se nachází v 1NP vstupní 
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hala a hygienické a technické místnosti, ve 2NP se ve stĜední části nachází navíc 
zasedací místnost. Objekt bude sloužit pro potĜeby firmy ControlTech s.r.o.. 1NP je 
Ĝešeno jako bezbariérové a v návrhu parkovištČ jsou vyhrazena 2 parkovací místa pro 
handicapované osoby. 
1.1.3 Údaje o provedených průzkumech  
1.1.3.1 Radonový průzkum 
 Byly použity výsledky použité pro výstavbu haly „L“ umístČné v blízkosti 
administrativní budovy. Stanovení radonového indexu pozemku dle vyhlášky                      
č. 3Řř/2012 Sb. – na základČ zjištČných hodnot objemové aktivity, je radonový index 
pozemku stĜední. 
 Na základČ výsledků radonového průzkumu bylo navrženo protiradonové 
opatĜení, které bude tvoĜit foliová hydroizolace Alkorplan 35034 tl. 1,5 mm. 
Základové pomČry jsou dle ČSN EN 1řř7-1 hodnoceny jako jednoduché. 
1.1.3.2 Stavebně technický průzkum 
Neprovádí se, jedná se o novostavbu. 
1.1.3.3 Hydrogeologický průzkum staveniště včetně laboratorních rozborů 
 Byl zpracován Orientační hydrogeologický posudek – RNDr. Milan Hušpauer – 
Geoservis, Hornická 20ř, 2Ř4 01 Kutná Hora, kterého bylo využito pro návrh 
vsakovacích jam pro likvidaci dešťových vod. 
 Hydrogeologickým průzkumem nebyla zjištČna hladina podzemní vody v takové 
výškové úrovni, aby mČla vliv na zakládání stavby. 
1.1.4 Dělení stavby na objekty a technická a technologická zaĜízení 
SO01 - Administrativní budova 
SO02 - Vlajkové stožáry, loga 
Inženýrské objekty: 
IO101 -  Hrubé terénní úpravy  
IO102 -  Komunikace a zpevnČné plochy 
IO103 - PĜípojka elektro 
IO104 - Dešťová kanalizace - venkovní rozvody – vsakovací jámy 
IO105 - Splašková kanalizace - venkovní rozvody 
IO106 - PĜípojka plynu 
IO107 - Slaboproudá pĜípojka 
IO10Ř - Vodovodní pĜípojka 
IO10ř - PĜípojka požární vody 
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IO110 - Konečné terénní a sadové úpravy 
 
 V mé bakaláĜské práci se budu zabývat objektem SO01 – administrativní 
budova. Vzhledem k tomu, že se zabývám etapou dokončovacích prací, vycházím 
z pĜedpokladu, že je již dokončena hrubá spodní a vrchní stavba a že už je objekt 
napojen na nové pĜípojky inženýrských sítí. Dále jsou hotové rozvody instalací, včetnČ 
jejich odzkoušení, a že je objekt uzavĜen Ějsou osazeny rámy dveĜí a oken, včetnČ 
okenních kĜídelě. 
1.1.5 Prostorové a objemové údaje o objektu 
Délka objektu: 60,30 m 
ŠíĜka objektu: 2Ř,00 m 
Výška objektu: ř,17 m 
Počet nadzemních podlaží: 2 
ZastavČná plocha: 1 050,5 m2 
ObestavČný prostor: 11 600 m2  
Parcela Ř50/12: výmČra 1 461 m2 
    způsob využití – jiná plocha 
    druh pozemku – ostatní plocha  
Parcela Ř54/ř: výmČra 7 Ř20 m2 
               způsob využití – manipulační plocha 
               druh pozemku – ostatní plocha 
Počet pracovníků: cca 120 
1.1.6 Urbanistické a architektonické Ĝešení objektu 
 Pozemek je dle územního plánu specifikován jako plocha smíšenou funkcí  
a nezasahuje do zóny mČstské památkové rezervace. Pozemek je nepravidelného tvaru. 
Objekt bude umístČn uprostĜed pozemku a jeho poloha kopíruje pravoúhlý systém 
závodu firmy SPEL i navrženou veĜejnou komunikaci. 
 Objekt je Ĝešen jako samostatnČ stojící budova, která svým vzhledem navazuje 
na celkové tvarové Ĝešení výrobních objektů v areálu firmy SPEL. 
 Objekt je navržen jako dvoupodlažní, nepodsklepený, obdélníkového tvaru. 
Výrazný prosklený vstup opticky rozdČluje objekt na dva pĜijatelnČ dlouhé celky. 
Vodorovné vnČjší pevné žaluzie pĜed okny administrativní budovy budou tvoĜit výrazný 
architektonický prvek. Fasádní omítka bude provedena kombinací dvou různých 
okrových odstínů. 
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1.1.7 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
 Dokumentace Ĝeší umístČní objektu cca ve stĜedu pozemku s tím, že po 
vybudování akce: „ Komunikační propojení silnic II/322 a II/32Ř v KolínČ “ bude objekt 
pĜístupný z této komunikace a v rámci propojení silnic bude vybudováno finální 
parkovištČ. Dopravní obslužnost je bez problémů. 
 ParkovištČ pro zamČstnance je v této fázi navrženo na pozemku k. č. Ř54/ř, 
včetnČ 2 parkovacích míst vymezených pro osoby s omezenou schopností pohybu. 
Vstup do objektu je v podélné stČnČ objektu ve viditelné poloze pro návštČvníky  
jak pČší, tak i pojízdné. 
 PĜipojení novostavby na inženýrské sítČ se pĜedpokládá novými pĜípojkami, 
které budou napojeny na stávající vnitropodnikové rozvody firmy SPEL. 
Dešťová kanalizace bude svedena do vsakovacích jam. 
1.1.Ř Technické Ĝešení stavby 
1.1.Ř.1 Zemní práce 
 Výkopy pro základové pasy a patky budou provádČny od HTÚ Ě IO 101 ě, 
 tj. od úrovnČ 1ř7,060 = -0,300. Další fáze výkopu budou nerozšíĜené svislé rýhy  
pro betonáž podkladního betonu násypu. Posledních 100 mm bude provedeno ručnČ  
z důvodu neznehodnocení základové spáry povČtrnostními vlivy. Součástí výkopů 
budou i výkopové práce pro ležaté rozvody vnitĜní kanalizace. Výkop pro čerpací jímku 
bude velikosti 1300 x 1000 mm. Základová spára bude pĜevzata geologem za účasti 
statika    
a o pĜevzetí bude učinČn zápis do stavebního deníku. Základová spára bude chránČna 
dle ČSN 731001 proti povČtrnosti a rozbĜedání. Pod podlahovými konstrukcemi v 1.NP 
bude štČrkopískový násyp tl. 250 mm, frakce 0 – 63. Na zpČtné násypy bude použita 
vytČžená zemina ze vsakovacích jam. Násypy i zásypy nutno hutnit po vrstvách 
 o max. tl. 150 mm na hodnoty Edef,2 = min. 45 MPa. 
1.1.Ř.2 Základové konstrukce 
 Základové konstrukce jsou navrženy dvojího typu. Pod obvodovým a vnitĜním 
nosným zdivem z dvoustupňových pasů z prostého betonu a pod prefabrikovanými 
sloupy ze železobetonových dvoustupňových patek. 
 Základové dvoustupňové pasy pod obvodové i vnitĜní zdivo jsou navrženy 
z betonu C16/20 Ěprvní stupeňě, druhý stupeň je navržen z tvárnic ztraceného bednČní 
EKO BET Plaňany o tl. 400 mm, beton do bednČní tĜídy C12/15. 
 Základové patky pod prefa sloupy jsou navrženy dvoustupňové, na podkladním 
betonu. Na podkladní beton bude položena prefabrikovaná polopatka Ědodávka EKO 
BET Plaňanyě na ocelových úhelnících a bude zabetonován první stupeň betonem tĜídy 
C20/25 se sítí. 
1.1.Ř.3 Svislé nosné konstrukce 
 Navrženy kombinací zdČného stČnového systému z betonových tvárnic  
a prefabrikovaných sloupů. 
 Obvodové i vnitĜní nosné zdivo bude tvoĜeno z betonových tvárnic B 30 
 od výrobce EKO BET Plaňany. Tvárnice umožňují polosuché zdČní Ěspoje tvárnic 
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pero-drážkaě, ložné spáry z cementové malty MC10. Sloupy jsou navrženy 
železobetonové prefabrikované, rozmČry 3Ř0x3Ř0 mm. 
 Pro kotvení prosklené obloukové fasády v čele vstupu je navržena nosná 
konstrukce z ocelových sloupků uzavĜených profilů. 
1.1.Ř.4 PĜíčky 
1.1.Ř.4.1 Sádrokartonové 
Svislé nenosné konstrukce tvoĜí sádrokartonové pĜíčky Knauf.  
1NP: 
 V 1NP jsou použity pĜíčky Knauf 112 White s dvojitým opláštČním, tl. desky 
12,5 mm, s vloženou skelnou minerální izolací Knauf TI 140 T,  tl. 40 mm. Celková 
tloušťka konstrukce je 100 mm.  
 Mezi kotelnou a rozvodnou NN bude použita pĜíčka Knauf 112 Red s dvojitým 
opláštČním, tl. desky 12,5 mm s vloženou skelnou minerální izolací Knauf TI 140 T, 
 tl. 40 mm. Celková tloušťka konstrukce je 100 mm.  
 V prostorech s mokrým provozem jsou navrženy pĜíčky Knauf 112 Green 
s dvojitým opláštČním, tl. desky 12,5 mm a vloženou skelnou minerální izolací Knauf 
TI 140 T,    tl. 40 mm, s celkovou tloušťkou konstrukce 100 mm, Knauf 112 Green 
s dvojitým opláštČním, tl. desky 12,5 mm, s vloženou skelnou minerální izolací Knauf 
TI 140 T,   tl. 60 mm, s celkovou tloušťkou konstrukce 150 mm, Knauf 115 Green 
s dvojitým opláštČním, tl. desky 12,5 mm, pro zabudování konstrukce závČsných 
klozetů včetnČ splachovací nádržky, s vloženou skelnou minerální izolací Knauf TI 140 
T, tl. 2x60 mm, s celkovou tloušťkou konstrukce 205 mm a Knauf 116 Green 
s dvojitým opláštČním, tl. desky 12,5 mm, pro zabudování konstrukce závČsných 
klozetů včetnČ splachovací nádržky, s vloženou skelnou minerální izolací Knauf TI 140 
T, tl. 40 mm,   s celkovou tloušťkou konstrukce 360 mm.  
2NP: 
 Ve 2NP budou použity pĜíčky Knauf 112 White s dvojitým opláštČním, tl. desky      
12,5 mm, s vloženou skelnou minerální izolací Knauf TI 140 T,  tl. 40 mm. Celková 
tloušťka konstrukce je 100 mm.  
 V prostorech s mokrým provozem budou použity pĜíčky Knauf 112 Green 
s dvojitým opláštČním, tl. desky 12,5 mm, s vloženou skelnou minerální izolací Knauf 
TI 140 T,   tl. 60 mm, s celkovou tloušťkou konstrukce 150 mm. Knauf 112 Red Green 
s dvojitým opláštČním, tl. desky 12,5 mm, s vloženou skelnou minerální izolací Knauf 
TI 140 T,   tl. 60 mm, s celkovou tloušťkou konstrukce 150 mm. Knauf 112 Red Green 
s dvojitým opláštČním, tl. Desky 12,5 mm, s vloženou zvukovou skelnou minerální 
izolací Knauf TI 140 T, tl. 40 mm. Celková tloušťka konstrukce je 100 mm a Knauf 116 
Red Green s dvojitým opláštČním, tl. desky 12,5 mm, pro zabudování konstrukce 
závČsných klozetů vč. splachovací nádržky, s vloženou skelnou minerální izolací Knauf 
TI 140 T, tl. 40 mm, s celkovou tloušťkou konstrukce 360 mm. 
 Knauf 112 Red s dvojitým opláštČním, tl. desky 12,5 mm, s vloženou skelnou 
minerální izolací Knauf TI 140 T,   tl. 40 mm. Celková tloušťka konstrukce je 100 mm  
ϭϵ 
 
a Knauf 112 Red s dvojitým opláštČním, tl. desky 12,5 mm, s vloženou skelnou 
minerální izolací Knauf TI 140 T,   tl. 60 mm. Celková tloušťka konstrukce je 150 mm.  
1.1.Ř.4.2 Systémové 
 Systémové interiérové pĜíčky Liko-S s částečným prosklením budou použity 
k oddČlení halových kanceláĜí od chodby a od jednotlivých menších kanceláĜí. Tloušťka 
všech pĜiček je 100 mm, na rozdíl od projektovaných v tl. 75 mm, které se nevyrábí. 
Tyto pĜíčky se provádí až poté, co je ukončena výmalba stČn, položena nášlapná vrstva 
podlahy a provedeny podhledy. 
1.1.Ř.5 Vodorovné konstrukce 
 Stropní konstrukce je navržena z betonových trámců a vložek od výrobce EKO 
BET Plaňany a vyztužených dobetonávek z betonu tĜídy C20/25. Celková tloušťka 
stropní konstrukce je 250 mm. Podpory pro stropy tvoĜí prefabrikované průvlaky  
od výrobce EKO BET Plaňany uložené na prefabrikovaných sloupech. 
 Stropní konstrukce v prostoru nad oblou částí vstupní haly a nad zasedací 
místností je navržena jako spĜažená ocelobetonová Ětrapézové plechy s vloženým 
ocelovým výztužným prutem v každé vlnČ podepĜené ocelovými válcovanými nosníky 
typu I+ nabetonování z betonu C16/20, tloušťky 50 mm nad vlny trapézového plechu.  
1.1.Ř.6 Konstrukce stĜechy 
 StĜecha je navržena jako jednoplášťová plochá, s povlakovou krytinou 
 a se sklonem 1%. Na štítové stČny bude vyzdČna atika z betonových tvárnic B-30  
od výrobce EKO BET Plaňany na cementovou maltu MC 10. 
Skladba stĜešní krytiny: 
- praný kačírek tl. 50 mm , v místČ pĜístupu k VZT jednotkám , komína a žebĜíku  
betonová dlažba 500 /500 /5 na terčích  
- geotextílie 300 g / m2 
- povlaková krytina RHENOFOL CG tl. 1,5 mm – neviditelné části, viditelné 
části   krytina RHENOFOL CV 
- skelné rouno RHENOFOL 120 g / m2 
- polystyren EPS 100 S tl. 60 -220 mm 
- polystyren EPS 70 stabilizovaný tl. 100 mm 
- parotČsná zábrana, spoj lepením oboustrannou páskou 
- stropní konstrukce 
1.1.Ř.7 Konstrukce schodiště 
 SchodištČ je navrženo železobetonové monolitické, beton tĜídy C20/25, 
dvouramenné, obložené žulovou dlažbou. 
1.1.Ř.Ř Omítky 
1.1.Ř.Ř.1 Vnější omítky 
VnČjší tenkovrstvé omítky budou součástí kontaktního zateplovacího systému. 
Skladba kontaktního zateplovacího systému: 
- lepící tmel 
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- tepelnČ izolační polystyrénové desky, tl. 100 mm, svislé pruhy mezi okny budou 
 zvýraznČny pĜiložením desek o tl. 20 mm, tedy na celkovou tl. 120 mm 
- plastové talíĜové hmoždinky – průmČr terče 60 mm, průmČr dĜíku Ř mm 
- lepící stČrka s výztužnou skelnou tkaninou – včetnČ doplňkové výztužné tkaniny 
 kolem okenních a dveĜních otvorů 
- základní penetrační nátČr 
- tenkovrstvá probarvená omítka 
Pro aplikaci bude použita synteticky pojená omítkovina stĜednČzrnná 2 – 3 mm. 
 Základní penetrační nátČr – slouží k penetraci podkladu tenkovrstvé omítky  
a jeho barevnému ztvárnČní, zajišťuje vyrovnání nasákavosti armovací vrstvy  
a současnČ zvýšení pĜilnavosti následnČ nanášené konečné povrchové úpravy. 
 Použije se tenkovrstvá probarvená omítka ve dvou okrových odstínech. SvČtlejší 
na hlavní plochu objektu a tmavší na vystupující šambrány, lemy a Ĝímsy. 
 Barvy a odstíny budou stanoveny architektem pĜi realizaci z nabídky dodavatele. 
Stupeň tepelné odrazivosti Ě HBW ě barevných odstínů tenkovrstvých omítek musí být 
min. 35. 
1.1.Ř.Ř.2 VnitĜní omítky 
 VnitĜní omítky jsou navrženy jádrové s povrchovou úpravou z vápenného štuku. 
Na stČnách budou osazeny podomítkové výztuhy nároží a hran. Omítky budou 
pĜebrušovány a pačokovány Ě2xě. Stropy v místnostech č. 1.15, 1.20, 2.16 a 2.21 budou 
opatĜeny perlinkou a pĜeštukovány. V místnostech s keramickým obkladem stČn bude 
na jádrovou vrstvu nanášena hydroizolační stČrka. 
 Variantní Ĝešení- VnitĜní omítky navržené jako jednovrstvé sádrové, opatĜené 
gletováním Ěhlazenímě. 
1.1.Ř.ř Podlahy 
 Všechna rozhraní zmČn podlahových krytin, které nebudou kryty prahem, budou 
provedeny pomocí kovových podlahových pĜechodových lišt. 
 Pro podlahy budou použity materiály, jejichž součinitel tĜení pĜi suchém povrchu 
je min. 0,6. 
 Veškeré podlahy, kde dochází bČhem provozu k možnému smáčení vodou, 
budou provedeny s protiskluzným povrchem. Dlažby budou provedeny tak,  
aby splňovaly normou požadovaný stupeň adheze. 
1.1.Ř.ř.1 Koberec 
 V místnostech sloužících jako kanceláĜe jsou navrženy smyčkové tkané koberce 
ze 100% polyamidu, s odolností proti protlaku napĜ. kolečky pracovních židlí a proti 
odČru. Koberce budou mít cca 20 smyček na cm2, antistatickou a antialergickou úpravu, 
barevnou stálost a budou samozhášivé. Koberce budou mít tloušťku 5 mm, hmotnost 
1Ř00 g/m2 , budou celoplošnČ nalepené a ukončené kobercovým soklem do PVC lišt 
výšky Ř0 mm. 
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 V místnostech kanceláĜe pro Ĝeditele, sekretariátu a v zasedací místnosti jsou 
navrženy koberce stĜihané, celkové tloušťky 6,5-7,5 mm. 
 Veškeré koberce musí mít index šíĜení plamene minimálnČ is < 100 mm/min. Podkladní vrstva pod kobercem bude pĜestČrkována podlahovou stČrkou. 
1.1.Ř.ř.2 Betonová mazanina 
 Betonová mazanina tĜídy betonu B 20 opatĜená dvojnásobným nátČrem proti 
prašnosti je navržena v kotelnČ a ve strojovnČ VZT. 
1.1.Ř.ř.3 Keramická dlažba 
 Žula lepená do tmelu je navržena v prostoru vstupu a v hale 2NP. Tloušťka žuly 
cca 20mm, povrch s neklouzavou úpravou Ěsoučinitel tĜení za sucha min. 0,6ě. Žulová 
dlažba bude zakončena soklem výšky min. Ř0 mm se zaoblenou horní hranou. 
 Žulovými tvarovkami pro schodišťové stupnČ bude obloženo monolitické 
železobetonové schodištČ. Tvarovky budou mít zaoblenou pĜední hranu a protiskluznou 
profilaci, budou kladeny do tmelu a obkládány budou stupnČ, podstupnice  
i mezipodesta. 
 Keramická dlažba chodeb a hygienických místností bude mít rozmČr  
min. 300 x 300 mm a tloušťku cca ř mm. Dlažba bude kladena do tmelu, neglazovaná 
hladká s protiskluznou úpravou. Na chodbách bude dlažba ukončena keramickým 
soklem výšky Ř0 mm se zaoblenou horní hranou. 
 Dilatace dlažeb bude vyplnČná silikonovým tmelem v barvČ spárování nebo 
transparentní Ědilatace min. 3x3 mě. 
1.1.Ř.10  Podhledy 
Podhledy jsou navrženy nad vČtšinou místností v obou podlažích. 
1.1.Ř.10.1 Minerální 
 Minerální podhledy z rozebíratelných kazet v rastru 600x600 mm. Nosný systém 
bude mít bílou barvu a bude viditelnČ pĜiznaný. Do podhledů budou osazena svítidla, 
prvky VZT a EPS. 
 V místnostech č. 1.01 a 2.01 bude mít minerální podhled požární odolnost ĚEI 30 
minut pro č. m. 1.01, EI 15 minut pro č.m. 2.01ě – jedná se o chránČnou únikovou cestu. 
Podhled bude v místnostech sociálních zaĜízení snížen z důvodu vedení potrubí VZT. 
1.1.Ř.10.2 Sádrokartonové 
 Sádrokartonový podhled bude doplňovat minerální podhled v místnosti č. 1.01 
okolo turniketu a prosklené obloukové fasády a v místnosti č. 2.01. Zde budou navíc 
osazeny VZT vČtrací štČrbiny pro ofuk prosklených částí fasády v sádrokartonové části 
podhledu. 
 Konstrukce sádrokartonových podhledů musí umožňovat instalaci zapuštČných 
prvků VZT. V místech zakrytí armatur či jiných ovládacích prvků vedení  
nad podhledem, bude provedena část sádrokartonového podhledu jako odnímatelná  
= typová dvíĜka do sádrokartonů. 
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 V místČ kotvení osvČtlovacích tČles ĚpĜisazených či zavČšených pod podhledemě 
bude do konstrukce podhledu nad sádrokarton vložen pomocný nosník – součást 
systému podhledu, pro jejich pĜikotvení. Veškeré napojení sádrokartonových konstrukcí 
na pevné zdivo či betonové konstrukce upravit pomocí systémových pružných 
pĜemalovatelných tmelů. 
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2.1 Zásady organizace výstavby 
 Obsah této kapitoly je zpracováván dle stavebního zákona 1Ř3/2006 Sb., 
pĜedevším jeho vyhláškou 62/2013 Sb., kterou se mČní vyhláška č. 4řř/2006 Sb.,  
o dokumentaci staveb. 
2.1.1 Informace o rozsahu a stavu staveniště 
 StaveništČ se nachází ve východní části mČsta Kolín, v části zvané Zálabí. 
StaveništČ tvoĜí 2 parcely, které jsou určené k zastavČní. Mají katastrální čísla Ř50/12  
a Ř54/ř. StaveništČ se nachází mezi ulicemi TĜídvorská a Na vinici, na okraji mČsta, 
 kde se nachází pĜevážnČ prĤmyslové a administrativní objekty. Plocha staveništČ je 
4 3Ř1 m2 a jeho tvar je nepravidelný. Na severní, východní a západní stranČ staveništČ 
se rozprostírá zeleň, v jižní části ohraničuje staveništČ objekt sousední firmy SPEL a.s.  
a v severovýchodním rohu staveništČ se nachází jeden rodinný dĤm. PĜevýšení pozemku 
je minimální, cca 300 mm. 
 Součástí terénních úprav bude odstranČní travního porostu, kĜovin a pĜípadného 
náletu z okolních dĜevin. Na pozemku se nenachází ornice. OdstranČný materiál bude 
odvezen na skládku ve Starém KolínČ, vzdáleném necelých 10 km. 
 StaveništČ bude po celou dobu výstavby ohrazeno mobilním oplocením  
do výšky 2 m. Na staveništČ bude vést pouze jeden vjezd sloužící zároveň jako výjezd  
a bude opatĜen uzamykatelnou bránou, bránící nepovolenému vstupu osob na staveništČ, 
napojenou pĜímo na pĜíjezdovou cestu. PĜíjezdová cesta ke staveništi je dvouproudá, 
asfaltová, dlouhá necelých 200 m a je napojena na silnici druhé tĜídy ĚII/322ě, která je 
také dvouproudá asfaltová. Vnitrostaveništní komunikaci bude tvoĜit recyklovaná 
zhutnČná štČrková drť frakce 32-64, zhutnČná válcem. Plochy pod stavebními buňkami 
a stavebním výtahem budou zpevnČny stejným zpĤsobem jako vnitrostaveništní 
komunikace. Další zpevnČná plocha o rozmČrech 3x3 m se bude nacházet  
pod stacionárním silem. To bude osazeno na betonové silniční panely uložené  
na pískovém loži. 
2.1.2 Sítě technické infrastruktury 
 PĜed zahájením zemních prací správci pĜíslušných sítí vytyčí sítČ nacházející  
se v blízkosti staveništČ. BČhem výstavby budou zĜízeny nové sítČ, napojené na stávající 
areálové pĜípojky: plynovod, vodovod, slaboproud, pĜípojka požární vody, splašková 
kanalizace. Dešťová kanalizace bude svedená do 4 vsakovacích jam Ě1 u západní a jižní 
strany objektu, 2 na východníě. Budou také zĜízeny dočasné sítČ sloužící pro zaĜízení 
staveništČ: vodovod, elektrická pĜípojka NN. 
2.1.3 Napojení na inženýrské sítě 
 Na staveništi se nenachází žádné inženýrské sítČ Ěviz. Bod 2.1.2ě, proto bude 
nutné zĜídit dočasné staveništní rozvody. Jedná se o vodovod a rozvody elektĜiny. 
ElektĜina pro zaĜízení staveništČ a strojĤ potĜebných k realizaci bude odebírána 
z rozvadČče s elektromČrem, napojeným na stávající trafostanici na parcele č. Ř54/ř.  
Ze stávající vodovodní sítČ bude zĜízena dočasná pĜípojka, která bude sloužit 
k zásobování staveništČ vodou. 
2.1.4 Bezpečnost na stavbě z hlediska tĜetích osob 
 Za bezpečnost na staveništi zodpovídá stavbyvedoucí, pĜípadnČ mistr v dobČ 
nepĜítomnosti stavbyvedoucího. Podrobné Ĝešení BOZP je uvedeno v kapitole ř – 
Bezpečnost a ochrana zdraví pĜi práci. 
Ϯϴ 
 Bezpečnost na staveništi se bude Ĝídit zákonem č. 30ř/2006 Sb., o zajištČní 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci, naĜízením vlády 5ř1/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pĜi práci  
na staveništi a naĜízením vlády 37Ř/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky  
na bezpečný provoz a používání strojĤ, technických zaĜízení pĜístrojĤ a náĜadí. Bude 
zpracován plán bezpečnosti, který je sestaven dle platných zákonĤ a vyhlášek, a bude  
se jím Ĝídit bezpečnost na staveništi. S tímto plánem a jeho obsahem budou seznámeny 
všechny osoby, které se budou pohybovat na staveništi, a svým podpisem stvrdí,  
že budou tento plán dodržovat. 
 Proti nepovolenému vniknutí na staveništČ bude zĜízeno mobilní oplocení do 
výšky 2 m a brána u vjezdu na staveništČ bude uzamykatelná. Na staveništi se mohou 
pohybovat pouze pracovníci, osoby Ĝídící práce a osoby v jejich doprovodu. Všichni 
jsou povinni pĜi pohybu na staveništi nosit pevnou obuv, reflexní vestu a ochrannou 
pĜilbu. V pĜípadČ že dojde k úrazu, který bude zpĤsoben nedodržováním bezpečnostního 
plánu, nebude vyplaceno odškodnČní. BČhem výstavby nejsou kladeny požadavky na 
bezbariérové úpravy. Provoz na staveništi se bude Ĝídit pravidly silničního provozu  
a nebezpečná zaĜízení ĚnapĜ. stavební výtahě budou vyznačeny informačními 
piktogramy. 
 Veškeré práce musí provádČt pouze pracovníci s pĜíslušným odborným 
vyškolením nebo vyučením v té oblasti, ve které budou konkrétní práce provádČt. 
Pomocné práce smí vykonávat pracovník, který bude zaškolen minimálnČ v míĜe 
potĜebné k bezpečnému a odbornému vykonávání prací. 
2.1.5 UspoĜádání a bezpečnost z hlediska veĜejných zájmů 
 Z dĤvodu zajištČní bezpečnosti je vjezd na staveništČ opatĜen uzamykatelnou 
bránou. Staveništní buňky a sklady zaĜízení staveništČ budou také uzamykatelné. Práce 
budou probíhat v Řhodinové pracovní dobČ, nedojde tak k rušení nočního klidu 
nadmČrným hlukem nebo vibracemi strojĤ. PĜi práci hydraulické ruky nákladního 
automobilu se musí dodržovat zákaz manipulace s bĜemenem v určitých oblastech 
vyznačených ve výkrese zaĜízení staveništČ. 
2.1.6 ěešení zaĜízení staveniště 
 StaveništČ bude muset být vybaveno novými objekty, protože se na staveništi 
žádné stávající nenachází. ZaĜízení staveništČ budou tvoĜit kanceláĜe stavbyvedoucího  
a mistrĤ, z umýváren, WC, šaten, z uzamykatelných skladĤ na drobný materiál, 
pomĤcky a pytlovaný materiál, stacionárního sila na sypkou smČs a kontejnerĤ na 
odpad.  
2.1.7 Popis staveb vyžadujících ohlášení 
 Ohlášení bude vyžadovat oplocení staveništČ a zaĜízení staveništČ, konkrétnČ 
stacionární silo sypké smČsi v pĜípadČ varianty strojního omítání a stavební buňky. 
Stavby vyžadující ohlášení jsou stanoveny v §103 zákona č. 1Ř3/2006 Sb., Stavební 
zákon. 
2.1.Ř Bezpečnost a ochrana zdraví pĜi práci na staveništi 
 Stavbyvedoucí, v pĜípadČ jeho nepĜítomnosti mistr, zodpovídá za dodržování 
plánu bezpečnosti. PĜi zadání úkolu musí být všichni pracovníci ĜádnČ proškoleni. Jiné 
osoby než povolané, se mohou na staveništi pohybovat pouze v jejich doprovodu. 
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Bezpečnost na staveništi se Ĝídí pĜedevším tČmito pĜedpisy: 
 Zákon č. 30ř/2006 Sb., o zajištČní dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví pĜi práci. 
 NaĜízení vlády č. 5ř1/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví pĜi práci na staveništích. 
 NaĜízení vlády č. 37Ř/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojĤ, technických zaĜízení, pĜístrojĤ a náĜadí. 
 NaĜízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnČjších požadavcích na pracovišti  
a pracovní prostĜedí. 
 NaĜízení vlády 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví pĜi práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky. 
 Zákoník práce č. 262/2006 Sb., v plném znČní 
 NaĜízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví  
pĜi práci 
2.1.ř Podmínky pro ochranu životního prostĜedí 
 BČhem výstavby je nutné dbát na níže uvedené pĜedpisy. Dále je potĜeba zajistit, 
aby bylo životní prostĜedí zatČžováno co nejménČ. Z toho dĤvodu budou na staveništi 
k dispozici popelnice a kontejnery na tĜídČný odpad. Materiál bude likvidován  
na základČ pokynĤ výrobce. 
 Pro dodržení podmínek pro ochranu životního prostĜedí budou respektovány 
zejména podmínky a doporučení normy ČSN Ř3 70 00: Všeobecná ustanovení  
na ochranu pĜírody, a ČSN EN 13 ř65-1,2: Nakládání s odpady. Dále se budou 
dodržovat podmínky následujících pĜedpisĤ: 
 Zákon č. 3Ř3/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, 
 Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a zmČnČ nČkterých zákonĤ 
 Zákon č. 1Ř5/2001 Sb., o odpadech 
 Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických smČsích a o zmČnČ 
nČkterých zákonĤ 
 Vyhláška č. ř4/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadĤ 
 NaĜízením vlády č. 352/2014 Sb., o plánu odpadového hospodáĜství České 
republiky pro období 2015-2024 
2.1.10 Orientační lhůty výstavby 
PĜedpokládaný termín zahájení prací – 5/2005 
PĜedpokládaný termín ukončení prací – 5/2006 
2.2 Zásobování staveniště materiálem 
2.2.1 Sypká omítková směs 
 Sádrová omítka 016G bude dovezena nákladním automobilem s cisternou 
z expedičního stĜediska Cemix v LodČnicích. Toto stĜedisko bylo vybráno zejména 
z dĤvodu bezplatných servisních služeb a nabízené slevy. Trasa má ř6 km  
a pĜi prĤmČrné hustotČ dopravy by mČla trvat 70 minut. Doprava bude probíhat 
pĜevážnČ po dálnici D5, D0 a D11, a pĜed Kolínem se sjede z dálnice D11 na silnici 
první tĜídy I/3Ř. V pĜípadČ komplikací na dálnici je možné zvolit trasu vedoucí pĜes 
ϯϬ 
Český Brod, časovČ se liší pouze o cca 10 minut. Stejnou trasu bude mít i silonosič, 
který pĜiveze na staveništČ stacionární silo. 
 
Obrázek 1 - Trasa z expedičního střediska v Loděnicích [1] 
 
Obrázek 2 - Loděnice, poloměr otáčení 35 m [1] 
 vyhovuje 
 
Obrázek 3 - Loděnice, most dálnice D5, délka přemostění 10,4 m, normální zatížení 50 t [1] 
 vyhovuje Ěsilonosič max. 40 tě 
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Obrázek 4 - Drahelčice, podjezd dálnice D5, volná výška 8 m [1] 
 vyhovuje Ěvýška silonosiče cca 4 mě 
 
Obrázek 5 - Chřásťany - Rozvadovská spojka, délka přemostění 24,8 m, výhradní zatížení 64 t [1] 
 vyhovuje 
 
Obrázek 6 - Chřásťany - Rozvadovská spojka, délka přemostění 66,2 m, výhradní zatížení 64 t [1] 
 vyhovuje 
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Obrázek 7 - Malá Chuchle - podjezd K Barrandovu, volná výška 5,4 m [1] 
 vyhovuje 
 
        
 
 
 
 
 
 
 vyhovuje 
 
Obrázek 9 - Praha - Barrandovský most, délka 343,74 m, výhradní zatížení 76 t [1] 
 vyhovuje 
Obrázek 8 - Malá Chuchle, poloměr otáčení 33 m [1] 
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Obrázek 10 - Praha - Braník, délka mostu 17,54 m, normální zatížení 50 t [1] 
 vyhovuje 
 
Obrázek 11 - Praha - Krč, Východní spojka [1] 
 1. Most – délka pĜemostČní 65,7 m, výhradní zatížení 5ř t => vyhovuje 
 2. Most – délka pĜemostČní 1ŘŘ m, výhradní zatížení 41 t => vyhovuje 
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Obrázek 12 - Praha - Jižní spojka, výška podjezdu 4,8 m [1] 
 vyhovuje 
Na trase se nachází dalších 2Ř podjezdĤ a 16 pĜemostČní, které svými parametry 
vyhovují pĜepravČ. 
 
Obrázek 13 - Kolín Pražská, 25 m [1] 
 vyhovuje 
 
Obrázek 14 - Kolín - Mostní x Kutnohorská, poloměr otáčení 18 m [1] 
 vyhovuje 
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Obrázek 15 - Kolín - Masarykův most, nosnost nezjištěna [1] 
 zvolena delší, vyhovující trasa, viz. následující obrázek 
 
Obrázek 16 - Kolín - Kutnohorská x Ovčárecká, poloměr otáčení 15 m [1] 
 vyhovuje 
 
Obrázek 17 - Kolín - Třídvorská, poloměr otáčení 20 m [1] 
 vyhovuje 
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2.2.2 Pytlovaný materiál - omítky 
 Veškerý hlavní materiál dále potĜebný pro ruční i strojní omítání, jako  
je kontaktní mĤstek v pĜípadČ strojního omítání, a jádrová omítka, polymercementový 
spojovací mĤstek a štuk pro ruční omítání, bude dovážen ze stavebnin Pro-doma 
v Kutné hoĜe. Trasa je dlouhá zhruba 14,2 km a čas potĜebný k pĜevozu materiálu  
pĜi bČžném provozu je odhadován na 23 minut. 
 
Obrázek 18 - Trasa ze stavebnin v Kutné Hoře [1] 
 
Obrázek 19 - Kutná hora - Česká x Československých legionářů, poloměr otáčení 15 m [1] 
 vyhovuje 
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Obrázek 20 - Kutná hora - kruhový objezd Československých legionářů, poloměr otáčení 20 m [1] 
 vyhovuje 
 
Obrázek 21 - Kutná hora - Československých legionářů x Lorecká, poloměr otáčení 19 m [1] 
 vyhovuje 
 
Obrázek 22 - Kutná hora - Lorecká x Jeneweinova, poloměr otáčení 17 m [1] 
 vyhovuje 
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Obrázek 23 - Kutná hora - Jeneweinova x Hloušecká, poloměr otáčení 12 m [1] 
 vyhovuje 
 
Obrázek 24 - Hlouška x Grunta, poloměr otáčení 19 a 25 m [6] 
 vyhovuje 
 
Obrázek 25 - Libenice x silnice 38, poloměr otáčení 15 m [1] 
 vyhovuje 
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Obrázek 26 - Kolín - Šťáralka, poloměr otáčení 20 m [1] 
 vyhovuje 
 
Obrázek 27 - Kolín - Ovčárecká, poloměr otáčení 22 m [1] 
 vyhovuje 
2.2.3 Doplňkový materiál omítek 
 Drobný doplňkový materiál bude dovážen ze stavebnin MPL Stavebniny 
v KolínČ, Pro-doma z Kutné hory Ědostupnost viz. Bod 2.2.2ě, pĜípadnČ dalších 
stavebnin v okolí. Z MPL Stavebnin trvá cesta pĜibližnČ 10 minut pĜi bČžném provozu, 
vzdálenost cca 4,2 km. 
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Obrázek 28 - Trasa ze stavebnin v Kolíně [1] 
2.2.4 Sádrokartonové desky a doplňkový materál 
 Sádrokartonové desky, UW ů CW profily, izolace Knauf a další materiál 
potĜebný ke zhotovení SDK pĜíček, bude dovezen ze stavební firmy Woodcote CZ, 
která sídlí v KolínČ na ulici TĜídvorská 1. PĜepravní vzdálenost je pouze 400 m, časový 
interval cca 1 minuta. 
 
Obrázek 29 - Trasa ze stavebnin pro SDK příčky v Kolíně [1] 
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2.3 Dimenzování zaĜízení staveniště 
2.3.1 Provozní zaĜízení 
2.3.1.1 KanceláĜ stavbyvedoucího 
  Tabulka 1 - Návrh kanceláře stavbyvedoucího 
POČET OSOB 1 
POTěEBNÁ PLOCHů ĚPěI ůBSENCI 
ZůSEDůCÍ MÍSTNOSTIě[m2] 20 
NůVRŽENO SESTůVů 3 x BK2 
2.3.1.2 KanceláĜ mistra 
 Tabulka 2 - Návrh kanceláře mistra 
POČET OSOB 1 
POTěEBNÁ PLOCHů [m2] 14-16 
NůVRŽENO BK1 
2.3.1.3 Dodávka elektrické energie 
 Elektrická energie bude na jednotlivá místa na staveništi pĜivádČna  
do podružných staveništních rozvadČčĤ z hlavního staveništního rozvadČče. Hlavní 
rozvadČč bude napojena k trafostanici, která je pĜipojena k elektrické síti. Rozvody 
budou vedeny po zemi a částečnČ nad zemí. Hodnotu pĜíkonu elektrické energie v kW 
stanovíme součtem výkonĤ zaĜízení používaného bČhem realizace současnČ, s použitím 
pomocného vzorce: 
S=ĚK/cos μě*Ěβ1*∑P1+ β2*∑P2+ β3*∑P3ě [kW] 
 
K…koeficient ztrát napČtí v síti ĚK=1,1ě 
μ…prĤmČrný účiník spotĜebičĤ Ěμ=0,5-0,Řě 
β1…prĤmČrný součinitel náročnosti elektromotorĤ Ěβ1=0,7ě 
β2… prĤmČrný součinitel náročnosti venkovního osvČtlení Ěβ1=1,0ě 
β3… prĤmČrný součinitel náročnosti vnitĜního osvČtlení Ěβ1=0,Řě 
P1...součet štítkových výkonĤ elektrospotĜebičĤ ĚkWě 
P2...součet výkonĤ venkovního osvČtlení ĚkWě 
P3... součet výkonĤ vnitĜního osvČtlení ĚkWě 
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Stanovení hodnoty P1: 
Ruční omítání – maximální pĜíkon: 
Tabulka 3 - Stanovení maximálního příkonu během ručního omítání 
ZůěÍZENÍ PěÍKON P1i 
KONTINUÁLNÍ MÍCHůČKů KM 40 2x5,5 
STůVEBNÍ VÝTůH GEDů 200 Z 1,5 
STůVEBNÍ MÍCHůDLO EXTOL 
PREMIUM MX 1600 DP 2x1,6 
     ∑P1i=15,7 kW 
 
Strojní omítání – maximální pĜíkon: 
Tabulka 4 - Stanovení maximálního příkonu během strojního omítání 
ZůěÍZENÍ PěÍKON P1i 
OMÍTůCÍ STROJ PTF G4 2x7,15 
PNEUMůTICKÝ DOPRůVNÍK          
M-TECH F140 2x7,56 
STůVEBNÍ MÍCHůDLO EXTOL 
PREMIUM MX 1600 DP 2x1,6 
STůVEBNÍ VÝTůH GEDů 200 Z 1,5 
      ∑P1i=34,12 kW 
Sádrokartonové pĜíčky – maximální pĜíkon: 
Tabulka 5 - Stanovení maximálního příkonu během provádění SDK příček 
ZůěÍZENÍ PěÍKON P1i 
ELEKTRICKÝ ŠROUBOVÁK 
MůKITů FS4000 2x0,57 
VRTůČKů BEZ PěÍKLEPU NůREX 
EV 13 G-2 2x0,74 
ELEKTRICKÉ NģŽKY Nů PLECH 2x0,26 
STůVEBNÍ MÍCHůDLO EXTOL 
PREMIUM MX 1600 DP 2x1,6 
STůVEBNÍ VÝTůH GEDů 200 Z 1,5 
      ∑P1i=7,Ř4 kW 
ϰϯ 
Pro výpočet je rozhodující provádění strojních omítek, P1=34,12 kW. 
Stanovení hodnoty P2: 
 Tabulka 6 - Stanovení příkonu venkovního osvětlení 
ZůěÍZENÍ PěÍKON P2i 
HůLOGENOVÉ REFLEKTORY 4x0,5 
      ∑P2i=2 kW 
Stanovení hodnoty P3: 
 Tabulka 7 - Stanovení příkonu vnitřního osvětlení 
ZůěÍZENÍ PěÍKON P3i 
ÚSPORNÁ ŽÁROVKů 20x0,12 
      ∑P3i=2,40 kW 
S=ĚK/cos μě*Ěβ1*∑P1+ β2*∑P2+ β3*∑P3ě  
S=Ě1,1/0,65ě*Ě0,70*34,12+1,0*2,0+0,Ř0*2,40ě 
S=47,06 kW 
2.3.1.4 SpotĜeba vody 
Voda pro provozní účely Qa: 
Qa = ĚSv*kně/Ět*3 600ě [l/s] 
Qa …množství vody [l/s] 
Sv…spotĜeba vody za den [l] 
kn…koeficient nerovnomČrnosti odbČru Ě1,5 pro provozní účelyě [-] 
t…čas odbČru vody [h] 
SpotĜeba vody - ruční omítání: 
  Tabulka 8 - Stanovení spotřeby vody během ručního omítání 
ČINNOST MEZIVÝPOČET SPOTěEBů/DEN [l] 
POLYMERCEMENTOVÝ 
SPOJOVůCÍ MģSTEK 
40Ř m2/den – 612 kg, 1 kg -
0,33 l 202 
JÁDROVÁ VRSTVů 136 m2/den – 1 ř04 kg, 1 kg - 0,21 l 400 
ŠTUK 266 m2/den – Ř7Ř kg, 1 pytel- 0,33 l 2ř0 
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                 Svi=400 l 
SpotĜeba vody – strojní omítání: 
  Tabulka 9 - Stanovení spotřeby vody během strojního omítání 
ČINNOST MEZIVÝPOČET SPOTěEBů/DEN [l] 
SÁDROVÁ OMÍTKů 163 m2/den – 1 630 kg, 1 kg - 0,3Ř l 620 
              Svi=620 l 
SpotĜeba vody – sádrokartonové pĜíčky: 
  Tabulka 10 - Stanovení spotřeby vody během provádění SDK příček 
ČINNOST MEZIVÝPOČET SPOTěEBů/DEN [l] 
STċRKOVÁNÍ 54 m2/den – 30 kg, 1 kg - 0,76 l 23 
               Svi=126 l 
Tabulka 11 - Stanovení spotřeby vody při mytí vozidel 
TYP VOZIDLů MEZIVÝPOČET SPOTěEBů/DEN [l] 
NÁKLůDNÍ 
ůUTOMOBIL 1 200 l/automobil 3 600 
OSOBNÍ ůUTOMOBIL 200 l/automobil 1 200 
          ∑Svi=4 Ř00 kW 
Rozhodující pro výpočet spotĜeby provozní vody je strojní omítání a mytí vozidel, 
Sv=5 420 l. 
Qa = Ě5 420*1,5ě/ĚŘ*3600ě  
Qa = 0,2Ř l/s       DN 25 
Voda pro sociálně hygienické účely Qb: 
Qb = ĚPp*Ns*kně/Ět*3 600ě [l/s] 
Qb… množství vody [l/s] 
Pp…počet pracovníkĤ 
Ns… norma spotĜeby vody na osobu a den 
kn… koeficient nerovnomČrnosti odbČru Ě2,7pro hygienické účelyě [-] 
t…čas odbČru vody [h] 
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  Tabulka 12 - Spotřeba vody pro sociálně hygienické účely 
POTěEBů 
VODY MJ 
SPOTěEBů/
DEN [l] POČET 
CELKEM 
SPOTěEBů/DEN [l] 
PRO 
SOCIÁLNċ 
HYGIENICKÉ 
ÚČELY 
1 PRůCOVNÍK / 
SMċNů 40 20 Ř00 
 
Qb = ĚPp*Ns*kně/Ět*3 600ě [l/s] 
Qb = Ě20*40*2,7ě/ĚŘ*3 600ě  
Qb = 0,0Ř l/s 
2.3.2 Sociální a hygienické zaĜízení 
2.3.2.1 Šatny 
  Tabulka 13 - Návrh sociálního zařízení - šaten 
POČET OSOB 1Ř 
POTěEBNÁ PLOCHů/1 
PRůCOVNÍKů [m2] 1,25 
NůVÝŠENÍ POTěEBNÉ PLOCHY /      
1 PRůCOVNÍKů PěI SOUČůSNÉM 
STOLOVÁNÍ [m2] 
0,5 
POTěEBNÁ PLOCHů [m2] 1,75 
POTěEBNÁ PLOCHů CELKEM [m2] 31,5 
NůVRŽENO SESTůVů 2 x BK1 + BK2 
2.3.2.2 Toalety 
 Tabulka 14 - Návrh sociálního zařízení - toalet 
POČET OSOB 20 
POČET TOůLET/10 OSOB 1 WC + 1 PISOÁR 
CELKEM TOůLET 2 WC + 2 PISOÁRY 
NůVRŽENO 2 x TOI TOI FRESH 
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2.3.2.3 Umývárny 
  Tabulka 15 - Návrh sociálního zařízení - umýváren 
POČET OSOB 1Ř 
POČET UMYVůDEL/15 OSOB 1 
POTěEBNÝ POČET UMYVůDEL 2 
MINIMÁLNÍ PLOCHů/1 PRůCOVNÍKů [m2] 0,25 
POTěEBNÁ PLOCHů [m2] 4,5 
POČET SPRCHOVÝCH KůBIN/20 
PRůCOVNÍKģ 1 
POTěEBNÝ POČET SPRCHOVÝCH KůBIN 1 
NůVRŽENO 
SůNITÁRNÍ 
MIKROKONTEJNER 
SMK 
2.4 Objekty zaĜízení staveniště 
2.4.1 Provozní objekty 
2.4.1.1 KanceláĜ stavbyvedoucího 
 KanceláĜ stavbyvedoucího bude tvoĜit sestava tĜí kontejnerĤ typu BK2 Ě3x2,5 mě 
od firmy TOI TOI. Součástí pronájmu kontejnerĤ je dodávka na staveništČ, napojení  
na sítČ, montáž kontejnerĤ do sestav. 
 Mezi vnitĜní vybavení 1 kontejneru patĜí elektrické topidlo, 3x elektrická 
pĜípojka, okna s plastovou žaluzií a podle požadavku objednatele kontejnerĤ je možné 
dovybavení židlemi, stolem, vČšákem a skĜínČmi. 
Technické parametry BK2: 
ŠíĜka – 2 43Ř mm 
Délka – 3 000 mm 
Výška – 2 Ř00 mm 
Elektrická pĜípojka – 3Ř0 V / 32 ů  
 
 
 
 
Obrázek 30 - Kontejner BK2 [2] 
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2.4.1.2 KanceláĜ mistra 
 KanceláĜ mistra bude tvoĜit kontejner typu BK1 Ě6x2,5 mě od firmy TOI TOI. 
Součástí pronájmu kontejnerĤ je dodávka na staveništČ a napojení na sítČ. 
 Mezi vnitĜní vybavení 1 kontejneru patĜí elektrické topidlo, 3x elektrická 
pĜípojka, okna s plastovou žaluzií a podle požadavku objednatele kontejnerĤ je možné 
dovybavení židlemi, stolem, vČšákem a skĜínČmi. 
Technické parametry BK1: 
ŠíĜka – 2 43Ř mm 
Délka – 6 05Ř mm 
Výška – 2 Ř00 mm 
Elektrická pĜípojka – 3Ř0 V / 32 ů  
2.4.1.3 Staveništní rozvaděč 
 Staveništní rozvadČč RS 1.0.2.4 IP44 bude 
sloužit pĜímo k napájení strojĤ a zaĜízení v místČ 
potĜeby. Na staveništi se budou nacházet minimálnČ 3 rozvadČče. 
Technické parametry: 
1x5k/32 ů/400 V 
2x5k/16 ů/400 V 
4x 16 ů/230 V 
 
     
           Obrázek 32 - Staveništní rozvaděč RS 1.0.2.4  IP44 [4] 
2.4.1.4 Nádrž na vodu 
 Nádrž na vodu bude sloužit jako záložní zdroj vody, v pĜípadČ havárie rozvodĤ 
vody. Nádrž je plastová, osazená v pozinkované kleci. VypouštČcí ventil se nachází  
ve spodní části nádrže. 
Technické parametry: 
Délka – 1 000 mm 
Hloubka – 1 200 mm    
Výška – 1 200 mm 
Objem – 1 000 l 
Váha – 60 kg 
 
Obrázek 33 - Nádrž na vodu [5] 
Obrázek 31 - Kontejner BK1 [3] 
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2.4.1.5 Sklady 
 Pro uskladnČní drobného i paletového materiálu budou sloužit 2 skladovací 
kontejnery LK1 Ě6x2,5 mě a 1 kontejner LK2 Ě3x2,5 mě. Kontejner je vybaven 
uzamykatelnými dveĜmi umístČnými pĜes celou šíĜku stČny. V cenČ pronájmu  
je dodávka kontejnerĤ na staveništČ. 
Technické parametry LK1: 
ŠíĜka – 2 43Ř mm 
Délka – 6 05Ř mm     
Výška – 2 5ř1 mm 
 
 
Technické parametry LK2: 
ŠíĜka – 2 43Ř mm 
Délka – 3 000 mm     
Výška – 2 5ř1 mm 
 
 
2.4.1.6 Oplocení 
 StaveništČ bude po celém svém obvodu zajištČno proti vstupu nechránČných 
osob mobilním oplocením do výšky 2 m. Plot je vytvoĜen z trubek svaĜených po celém 
obvodu. DrátČná výplň je vytvoĜena ze zinkových drátĤ a je pĜivaĜena do obvodového 
rámu. Rastr je vytvoĜen z menších čtvercĤ, které znesnadňují pĜelezení plotu. Oplocení 
bude opatĜeno uzamykatelnou brankou pro pČší a uzamykatelnou bránou pro vjezd 
vozidel na staveništČ opatĜenými pojízdnými kolečky. 
Technické parametry: 
RozmČr pole – 3 472x2 000 mm 
Povrchová úprava – žárový zinek 
PrĤmČr trubky – 30 mm horizontálnČ   
   – 42 mm vertikálnČ   
 
 
 
 
Obrázek 34 - Skladový kontejner LK1 [6] 
Obrázek 35 - Skladový kontejner LK2 [7] 
Obrázek 36 - Mobilní oplocení [Ř] 
ϰϵ 
Doplňkový sortiment: 
Nosná patka z recyklátu – hmotnost 1Ř kg, rozmČry 770x250x160 mm 
Branka pro pČší 
Plachta na zakrytí oplocení 
Bezpečností spony 
VzpČry oplocení 
 
  
ůlternativním Ĝešením by mohlo být provizorní oplocení složené z pletiva  
a svislých sloupkĤ Ěocelových nebo dĜevČnýchě zapravených do zemČ. PravdČpodobnČ 
by bylo levnČjší, ale nejspíš více pracné. 
2.4.1.7 Lešení 
 Pro práce ve výškách bude použito skládací pojízdné lešení ůltrex 3400. Bude 
použit modul ů+B, který umožňuje provádČt práce do výšky 3,Ř m. Toto lešení  
se vyznačuje nízkou hmotností, malými rozmČry vhodnými do interiéru a snadnou 
montáží. PĜíčky rámĤ jsou vybavené protiskluzovým povrchem, který zajišťuje 
bezpečné lezení. Modul ů je vybaven 4 kolečky s dvojitým brzdovým systémem. 
 
Technické parametry: 
Pracovní šíĜka lešení – 750 mm 
Výška pracovní podlahy – 1 Ř00 mm 
Zatížení – 150 kg/m2 
Maximální výška provádČní – 3,Ř m 
Stavební délka – 1 650 mm  
     
 
 
 
          
 
 
 
Obrázek 39 - Brzdný mechanismus lešení [10]  Obrázek 40 - Závěsný systém lešení [10] 
Obrázek 37 - Nosná patka [ř] 
Obrázek 38 - Pojízdné lešení Altrex 3400 [10] 
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2.4.1.Ř  Stavební výtah Geda 200 Z 
 Stavební výtah bude sloužit k vertikální dopravČ materiálu, nikoliv osob. Bude 
umístČn v blízkosti skladĤ a míchacího stĜediska. Maximální nosnost výtahu je 200 kg. 
Více informací viz. kapitola Ř - Návrh strojní sestavy. 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.1.ř Betonové panely 
 Silniční betonové panely IZD-3/10 budou sloužit jako zpevnČný podklad  
pro osazení stacionárního sila, potĜebného pro strojní omítání, a jako provizorní 
meziskládka materiálu.  
Technické parametry: 
ŠíĜka – 1 500 mm 
Délka – 3 000 mm 
Výška – 150 mm   
Hmotnost – 1 670 kg 
 
2.4.1.10 Kontejnery na odpad 
 Na staveništi se budou nacházet 2 kontejnery na smČsný komunální odpad, 
kontejnery na tĜídČný odpad Ě1 kus od každého druhuě a kontejner na stavební odpad, 
který bude tĜídČn a se kterým bude nakládáno v souladu se zákonem č. 1Ř5/2001 Sb.,  
o odpadech a v souladu se zákonem 3Ř3/2001 Sb., o podrobnostech  nakládání 
s odpady. Bude sjednáno odvážení odpadu minimálnČ jednou týdnČ. 
2.4.1.11 Plastová sběrná jímka 
 Plastová sbČrná jímka bude zabudována do zemČ a bude sloužit k zachycení kalĤ 
pĜi čištČní omítacích strojĤ a náĜadí a zaĜízení. V horní části bude opatĜena ocelovým 
roštČm. PĜečerpání bude provádČno po usazení částic ručnČ, kalovým čerpadlem.  
2.4.1.12 Osvětlení staveniště 
 ProvádČní prací ve večerních hodinách se nepĜedpokládá. Pokud by došlo 
k mimoĜádným zmČnám v organizaci, budou na staveništČ poskytnuty halogenové 
reflektory, které se osadí na staveništní buňky nebo na provizorní dĜevČné sloupy. 
Obrázek 42 - Silniční panel IZD-3/10 [12] 
Obrázek 41 - Stavební výtah 
Geda 200 Z [11] 
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2.4.1.13 Vnitrostaveništní komunikace 
 Vnitrostaveništní komunikace a zpevnČné plochy pod objekty zaĜízení staveništČ 
a míchacího centra budou vytvoĜeny z recyklované štČrkové drti frakce 32-64, zhutnČné 
válcem. 
2.4.1.14 Informační tabule 
 Informační a zákazové tabule budou umístČny na hranici staveništČ a u napojení 
na hlavní komunikaci. Tyto tabule zajistí zhotovitel stavby. 
 
 Obrázek 43 - Informační a zákazové značky [13] 
 
Obrázek 44 - Informační značka [14] 
2.4.1.15 Silo na sypkou omítkovou směs 
 Silo Cemix bude osazeno silosklápČčem na zpevnČné odvodnČné ploše  
ze silničních panelĤ. Firma nabízí v pĜípadČ poruchy servis do 24 hodin do vzdálenosti 
150 km, součástí dodávky je osazení sila, instalace zaĜízení a zaškolení obsluhy. 
 
Technické parametry: 
ŠíĜka – 2 000 mm 
Hloubka – 2 000 mm 
Výška – 4 Ř20 mm 
Objem – 7,5 m3 
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  Obrázek 45 - Bezpečnostní odstup od stavebních jam a svahů [15] 
2.4.2 Sociální a hygienické objekty 
2.4.2.1 Šatny 
 Prostory šaten bude tvoĜit sestava 2 kontejnerĤ typu BK1 Ě6x2,5 mě  
a 1 kontejner typu BK2 Ě3x2,5 mě. V pĜípadČ nedostatku místa na staveništi lze 
kontejnery skládat i na sebe. 
 Součástí pronájmu kontejnerĤ je dodávka na staveništČ, napojení na sítČ, montáž 
kontejnerĤ do sestav. 
 Mezi vnitĜní vybavení 1 kontejneru ĚBK1 i BK2ě patĜí elektrické topidlo,  
3x elektrická pĜípojka, okna s plastovou žaluzií a podle požadavku objednatele 
kontejnerĤ je možné dovybavení židlemi, stolem, vČšákem a skĜínČmi. 
Technické parametry BK1: 
ŠíĜka – 2 43Ř mm 
Délka – 6 05Ř mm 
Výška – 2 Ř00 mm 
Elektrická pĜípojka – 3Ř0 V / 32 ů  
 
ϲ Ϭϱϴ 
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Obrázek 46 - Rozměry kontejneru BK1 [3] 
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Technické parametry BK2: 
ŠíĜka – 2 43Ř mm 
Délka – 3 000 mm 
Výška – 2 Ř00 mm 
Elektrická pĜípojka – 3Ř0 V / 32 ů  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.2.2 Toalety TOI TOI FRESH 
 Toalety budou dodány od firmy Toi Toi, konkrétní typ: mobilní toaleta TOI TOI 
FRESH se samozavíráním. K dodávce toalet je zajištČn pravidelný servis od firmy  
Toi Toi. Na stavbČ budou umístČny celkem 2 kabiny. 
 Mobilní toaleta se skládá z 1 sedadla a 1 pisoáru. Objem nádrže je 250 l a toaleta 
má dvojité odvČtrávání. Kabiny lze dovybavit zaĜízením na mytí rukou. 
 K doplňkovému zaĜízení toalety patĜí: držák na toaletní papír, jeĜábová oka, 
zrcadlo, háček na odČvy a oboustranný uzamykatelný 
mechanismus. 
Technické údaje: 
ŠíĜka – 1 200 mm 
Výška – 2 300 mm 
Hloubka – 1 200 mm    
Hmotnost – Ř2 kg 
 
 Obrázek 49 - Mobilní toaleta 
TOI TOI FRESH [16] 
Obrázek 47 - Kontejner BK2 [2] 
Obrázek 48 - Půdorysné rozměry kontejneru BK2 [2] 
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2.4.2.3 Umývárny 
 Sprchy budou zajištČny sanitárním mikrokontejnerem SMK ve variantČ  
2 sprchy, místo základního složení 1x sprcha,  1x toaleta1 1x pisoár. Odpad bude 
sveden do fekální nádrže s objemem 4,5 m3 a pravidelnČ vyvážen. Součástí pronájmu 
je doprava na staveništČ, osazení na fekální nádrž, pĜípadnČ montáž do sestav. 
 Součástí vnitĜního vybavení je elektrické topidlo, 2 sprchové kabiny, umyvadlo, 
prĤtokový ohĜívač vody. 
Technické údaje: 
ŠíĜka – 1 750 mm 
Délka – 1 700 mm 
Výška – 2 600 mm 
Elektrická pĜípojka – 3Ř0 V / 32 ů 
Odpad – potrubí DN 100 
PĜívod vody – 3/4“ 
 
 
RozmČry se mohou v jednotlivých variantách lehce lišit.  
2.4.3 Výrobní prostory 
2.4.3.1 Míchací centrum 
 Suchá pytlovaná smČs pro provádČní vnitĜních omítek ruční metodou se bude 
zpracovávat v kontinuální míchačce umístČné na zpevnČné odvodnČné ploše umístČné 
v blízkosti stavebního výtahu, skladovacích ploch, odbČrného místa vody  
a staveništního rozvadČče.  
2.5 Výkres zaĜízení staveniště 
Viz. pĜíloha č. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 50 - Sanitární mikrokontejner SMK [17] 
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3.1 Obecné informace 
Název stavby:    Administrativní budova 
Charakter stavby:   KanceláĜské prostory – novostavba 
MČsto:     Kolín 
Katastrální území:   Kolín 
Ulice:     TĜídvorská 1371 
Parcelní čísla pro výstavbu:  Ř50/12 , Ř54/ř  
ZastavČná plocha:    1 050,5 m2 
Novostavba administrativní budovy bude realizována ve východní části mČsta Kolín-
Zálabí. StaveništČ je dostatečnČ velké pro uskladnČní veškerého potĜebného materiálu. 
Je pĜístupné z jedné strany, po pĜíjezdové cestČ firmy SPEL a.s., která se napojuje  
na silnici II. tĜídy 322 Ěulice TĜídvorskáě. 
 
 
 
 
 
Obrázek 1 - Poloha staveniště ve Středočeském kraji vzhledem k mapě 
České republiky [1] 
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Obrázek 2 - Poloha staveniště ve Středočeském kraji [2] 
 
 
Obrázek 3 - Poloha staveniště v Kolíně [3] 
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Obrázek 4 - Možné směry zásobování staveniště [3] 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Situace stavby 
Viz. pĜíloha č. 2 – Koordinační situace s dopravním značením. 
 
 
 Směr Praha  Směr Pardubice 
Obrázek 5 - Budoucí poloha řešeného objektu [3] 
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4.1 Výkaz výmČr pro provádČní omítek 
4.1.1 Hlavní materiál 
1NP 
LEVÁ ČÁST 
STċNY 
délka [m] 25,Ř5+15,2+25,Ř5+3,3+6,Ř 77,00 
výška [m]   3,45 
plocha [m2] 265,65 
SLOUPY 
délka [m] Ř*4*0,3Ř+5*0,3Ř+0,14+0,3Ř+0,05+3*0,3Ř 15,77 
výška [m]   3,45 
plocha [m2] 54,41 
OKNA 
plocha [m2] Ř*2*2,115+4*4*2,115+3*2,115 -74,03 
ostČní+nadpraží [m2] 13*2*2,115*0,1+Ř*2*0,1+4*4*0,1+3*0,1 ř,00 
plocha celkem [m2] -65,03 
DVEěE 
plocha [m2] 1,7*2+1,76*2 -6,ř2 
ostČní+nadpraží [m2] 2*0,2*2+0,2*1,7 1,14 
plocha celkem -5,7Ř 
Plocha levá část celkem [m2] 24ř,25 
 
STěEDNÍ ČÁST 
STċNY 
délka [m] 5,ř*2+7,2*2+16,ř+3,1+3,74+1Ř,3 6Ř,24 
výška [m]   3,76 
plocha [m2] 256,5Ř 
DVEěE 
plocha [m2] 2*1,Ř*2 -7,20 
ostČní+nadpraží [m2] 4*0,2*2+2*0,2*1,Ř 2,32 
plocha celkem [m2] -4,ŘŘ 
STROP 
plocha [m2] 5,ř*7,2 42,4Ř 
Plocha stĜední část celkem [m2] 2ř4,1Ř 
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PRAVÁ ČÁST 
STċNY 
délka [m] 2*25,Ř5+2*15,2 Ř2,10 
výška [m]   3,45 
plocha [m2] 2Ř3,25 
SLOUPY 
délka [m] Ř*4*0,3Ř+Ř*0,3Ř 15,20 
výška [m]   3,45 
plocha [m2] 52,44 
OKNA 
plocha [m2] 
4*4*2,115+6*2*2,115+2*3*2,115+ 
1*2,115 -74,03 
ostČní+nadpraží [m2] 
13*2*2,115+4*4*0,1+6*2*0,1+2*3*0,1+ 
1*0,1 5Ř,4ř 
plocha celkem [m2] -15,54 
DVEěE 
plocha [m2] 1,7*2+1,76*2 -6,ř2 
ostČní+nadpraží [m2] 1,7*0,2+2*2*0,2 1,14 
plocha celkem [m2] -5,7Ř 
Plocha pravá část celkem[m2] 314,37 
PLOCHA CELKEM 1NP [m2] 857,80 
 
2NP 
LEVÁ ČÁST 
STċNY 
délka [m] 25,Ř5+15,2+25,Ř5+3,3+4,ř+1,Ř 76,ř0 
výška [m]   3,3Ř 
plocha [m2]   25ř,ř2 
SLOUPY 
délka [m] Ř*4*0,3Ř+Ř*0,3Ř+0,05+0,14 15,3ř 
výška [m]   3,3Ř 
plocha [m2] 52,02 
OKNA 
plocha [m2] Ř*2*2,115+4*4*2,115+3*2,115+1*2,115 -76,14 
ostČní+nadpraží [m2] 
2*14*2,115*0,1+Ř*2*0,1+4*4*0,1+ 
1*1*0,1+3*0,1 ř,52 
plocha celkem [m2]   -66,62 
DVEěE 
plocha [m2] 1,Ř*2,505 -4,51 
ostČní+nadpraží [m2] 2*0,3*2,505+1,Ř*0,Ř 2,ř4 
plocha celkem [m2]   -1,57 
ϳϬ 
 
PLOCHA LEVÁ ČÁST CELKEM [m2] 243,76 
STěEDNÍ ČÁST 
STċNY 
délka [m] 7,2*2+2*5,ř+16,ř+3,1+3,74+1Ř,3 6Ř,24 
výška [m]   3,76 
plocha [m2]   256,5Ř 
OKNA 
plocha [m2] 1,5*2+1*2,115 -5,12 
ostČní+nadpraží [m2] 2*2*0,1+2*2,115*0,1+1,5*0,1+1*0,1 1,07 
plocha celkem [m2]   -4,04 
DVEěE 
plocha [m2] 3*0,ř6*1,ř7+2*2,505+1,Ř*2,505+1,1*2 -17,3ř 
ostČní+nadpraží [m2] 
2*0,3*2,505+2*0,3+2*0,3*2,505+0,3*1,Ř 
+2*0,2*2+0,2*1,1 5,17 
plocha celkem [m2]   -12,23 
STROP     
PLOCHA [m2] 5,ř*7,2 42,4Ř 
PLOCHA STěEDNÍ ČÁST CELKEM [m2] 2Ř2,7ř 
 
PRAVÁ ČÁST 
STċNY 
délka[m] Ě25,Ř5+15,2ě*2 Ř2,10 
výška [m]   3,3Ř 
plocha [m2]   277,50 
SLOUPY 
délka [m] Ř*4*0,3Ř+Ř*0,3Ř+0,14 15,34 
výška [m]   3,3Ř 
plocha [m2]   51,Ř5 
OKNA 
plocha [m2] 
1*2,115+6*2*2,115+2*3*2,115+ 
4*4*2,115 -74,03 
ostČní+nadpraží [m2] 
13*2*2,115*0,1+1*0,1+6*2*0,1+2*3*0,1 
+4*4*0,1 ř,00 
plocha celkem [m2]   -65,03 
DVEěE 
plocha [m2] 1,1*2*2+2*2,505 -ř,41 
ostČní+nadpraží [m2] 2*0,3*2,505+0,3*2+4*0,2*2+2*0,2*1,1 4,14 
plocha celkem [m2]   -5,27 
PLOCHA PRAVÁ ČÁST CELKEM [m2] 25ř,05 
PLOCHA 2NP CELKEM [m2] 785,60 
ϳϭ 
 
PLOCHA CELÝ OBJEKT CELKEM [m2] 1643,41 
ztratné 10% 164,34 
Celkem [m2] 1808 
 
Obklad 
1NP 
StĜední část 
délka [m] Ě2,15+1,Ř5ě*2 Ř 
výška [m]   2,1 
plocha celkem [m2]   16,Ř 
2NP 
StĜední část 
délka [m] Ě2,15+1,Ř5ě*2 Ř 
výška [m]   2,1 
celkem [m2]   16,Ř 
Plocha obklad celkem [m2] 33,6 
Plocha potřebná pro nanesení štuku [m2] 1774 
 
4.1.2 Doplňkový materiál 
APU lišta 
1NP 
okna 
šíĜka oken  [m] 14*2+3*3+Ř*4 6ř,00 
výška oken  [m] 26*2*2,115 10ř,řŘ 
celkem [m]   17Ř,řŘ 
dveĜe     
šíĜka dveĜí [m] 2*1,4 2,Ř0 
výška dveĜí [m] 2*2*2 Ř,00 
celkem [m]   10,Ř0 
potĜebná délka 1NP celkem [m] 1Řř,7Ř 
2NP 
šíĜka oken [m] 14*2+3*3+1,5+3*1+Ř*4 73,50 
výška oken [m] 2ř*2,115 61,34 
potĜebná délka 2NP celkem [m] 134,Ř4 
délka celkem [m]   324,62 
ztratné 5%   16,23 
Potřebná délka APU lišt celkem [m] 341 
 
 
ϳϮ 
 
Rohová lišta 
1NP 
okna 
šíĜka oken [m] 2*Ě14*2+3*3+Ř*4ě 13Ř,00 
ostČní [m] 26*2*2,115 10ř,řŘ 
celkem [m]   247,řŘ 
dveĜe     
šíĜka dveĜí [m] 2*1,4 2,Ř0 
výška dveĜí [m] 2*2*2 Ř,00 
celkem [m]   10,Ř0 
sloupy     
výška [m] Ř4*3,45 2Řř,Ř0 
potĜebná délka celkem 1NP [m] 54Ř,5Ř 
2NP 
okna 
šíĜka oken [m] 2*Ě14*2+3*3+1,5+3*1+Ř*4ě 147,00 
ostČní [m] 2ř*2,115 61,34 
celkem [m]   20Ř,34 
sloupy 
výška [m] Ř4*3,3Ř 2Ř3,ř2 
potĜebná délka celkem 2NP 2ř*2,115 4ř2,26 
ztratné 5 % 24,61 
Potřebná délka rohových lišt celkem [m] 517 
 
Plastový omítník 
1NP 
délka omítaných stČn [m] 77+6Ř,24+Ř2,1 227,34 
osová vzdálenost [m]   1,40 
počet [ks]   162,3ř 
výška [m]   3,61 
potĜebná délka omítníků 1NP [m] 5Ř6,21 
2NP 
délka omítaných stČn [m] 77+6Ř,24+Ř2,1 227,34 
osová vzdálenost [m]   1,40 
počet [ks]   162,3ř 
výška [m]   3,57 
potĜebná délka omítníků 2NP [m] 57ř,72 
Potřebná délka plastových omítníků celkem [m] 1166 
 
 
 
ϳϯ 
 
Armovací tkanina 
1NP 
okna [m2] 26*0,3*0,6*4 1Ř,72 
dveĜe [m2] 4*0,3*0,6 0,72 
strop [m2] Ř*6,1 4Ř,Ř0 
potĜebná plocha tkaniny 1NP [m2] 6Ř,24 
2NP 
okna [m2] 2ř*0,3*0,6*4 20,ŘŘ 
strop [m2] Ř*6,1 4Ř,Ř0 
potĜebná plocha tkaniny 2NP [m2] 6ř,6Ř 
Potřebná plocha armovací tkaniny celkem [m2] 138 
 
Zakrývací folie  
1NP 
okna [m2] 70*2,115 14Ř,05 
dveĜe [m2] 2*1,4*2 5,60 
potĜebná plocha zakrývací folie 1NP [m2] 153,65 
2NP 
okna [m2] 73,5*2,115 155,45 
potĜebná plocha zakrývací folie 2NP [m2] 155,45 
potĜebná plocha celkem   30ř,10 
Ztratné 5 %   15,46 
Potřebná plocha zakrývací folie celkem [m2] 325 
4.2 Výkaz výmČr pro provádČní sádrokartonových příček 
4.2.1 Hlavní materiál 
Desky Knauf White  
Desky Knauf White 1NP 
délka [m] 4,4+5,6+4,4+4,4+5,5+4,4+0,3 2ř,00 
výška [m]   3,75 
plocha průvlaku 
zasahující do plochy 
desky [m2] 7*0,2*0,25 0,35 
dveĜe [m2] 2*0,ř*2,03 3,65 
délka [m] 4,5+4,5+1,05+0,4+0,4+0,6+4,Ř 16,25 
výška [m]   3,50 
dveĜe [m2] 3*0,ř*2,03 5,4Ř 
plocha 1NP [m2]   156,14 
dvojité opláštČní - plocha 
celkem [m2]   624,56 
ϳϰ 
 
Desky Knauf White 2NP 
délka [m] 1,Ř+7,2+4,4+1,65+2+0,3+0,3 17,65 
výška [m]   3,75 
plocha průvlaku 
zasahující do plochy 
desky [m2] 0,2*0,25+2*0,1*0,25 0,10 
dveĜe [m2] 3*0,ř*2,03+2*1,7*2,05 12,45 
délka [m] 
1,05+0,4+0,4+0,6+0,625+1,ř5+ 
0,6 5,63 
výška [m]   3,50 
plocha 2NP [m2]   73,32 
dvojité opláštČní - plocha 
celkem [m2]   2ř3,30 
plocha celkem 1NP+2NP [m2] ř17,Ř6 
ztratné 10 % ř1,7ř 
Desky Knauf White celkem včetnČ ztratného [m2] 1010 
 
Deska Knauf Red  
Deska Knauf Red 1NP 
délka [m] 5,ř 5,ř0 
výška [m]   3,76 
celkem 1NP [m2]   22,1Ř 
dvojité opláštČní - plocha 
celkem [m2]   ŘŘ,74 
Deska Knauf Red 2NP 
délka [m] 5+2,35+1,Ř+1,Ř+1 11,ř5 
výška [m]   3,75 
dveĜe [m2] 2*0,ř*2,03 3,65 
celkem 2NP [m2]   41,16 
dvojité opláštČní - plocha 
celkem [m2]   164,63 
plocha celkem 1NP+2NP [m2] 253,37 
ztratné 10 % 25,34 
Desky Knauf Red celkem včetnČ ztratného [m2] 279 
 
 
 
 
 
 
ϳϱ 
 
Deska Knauf Green  
Deska Knauf Green 1NP 
délka [m] 
5,1+4,Ř+0,Ř+3*2,1+2*1,2+1,Ř+2,44+2,ř6
+1,Ř5+2+1+3,Ř+1+1,75+1,Ř+1,ř5+2 43,75 
výška [m]   3,75 
plocha průvlaku 
zasahující do plochy 
desky [m2] 2*0,2*0,25+0,6*0,25 0,25 
dveĜe [m2] 6*0,ř*2,03+4*0,Ř*2,03 17,46 
Plocha 1NP celkem [m2] 146,35 
dvojité opláštČní - plocha 
celkem [m2]   5Ř5,42 
Deska Knauf Green 2NP   
délka [m] 5,1+3,6+0,625+0,75 10,0Ř 
výška [m]   3,75 
plocha průvlaku 
zasahující do plochy 
desky [m2] 2*0,Ř*0,25 0,40 
Plocha 2NP celkem [m2] 37,3Ř 
dvojité opláštČní - plocha 
celkem [m2]   14ř,53 
plocha celkem 1NP+2NP [m2] 734,ř4 
ztratné 10 % 73,4ř 
Desky Knauf Green celkem včetnČ ztratného [m2] 808 
 
Desky Knauf Red Green 
Desky Knauf Red Green 2NP 
délka [m] 
3*2,1+2*1,2+1,Ř+2,ř6+2,44+1,Ř5+2,1+1
+1,ř+2,34+1,1+2+1,Ř5 30,04 
výška [m]   3,75 
dveĜe [m2] 5*0,ř*2,03+4*0,Ř*2,03 15,63 
Plocha 2NP celkem [m2] ř7,02 
dvojité opláštČní - plocha 
celkem [m2]   3ŘŘ,0Ř 
plocha celkem [m2] 3ŘŘ,0Ř 
ztratné 10 %   3Ř,Ř1 
Desky Knauf Red Green celkem včetnČ ztratného [m2] 427 
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Profily UW 
UW 50 
1NP 
délka podlaha+strop [m] 
2*Ě4,4+5,6+4,4+4,4+5,5+4,4+0,3+4,5+4,5
+1,05+0,4+0,4+0,6+4,Ř+5,ř+5+2,35+1,Ř
+1,Ř+1+5,1+4,Ř+0,Ř+4*2,1+2*1,2+2,44+
1,Ř5+2+1+3,Ř+1+1,75+1,Ř+1,ř5+2 200,6Ř 
ztratné 10 %   20,06Ř 
celkem [m]   220,75 
2NP 
délka podlaha+strop [m] 
2*Ě1,Ř+7,2+4,4+1,65+2+0,3+0,3+1,05+0,
4+0,4+0,6+0,625+1,ř5+0,6+2,35+1,Ř+1,Ř
+1+5,1+0,625+0,75+4*2,1+2*1,2+1,Ř+2,
44+1,Ř5+2,1+1+1,ř+2,34+1,1+2+1,Ř5ě 131,76 
ztratné 10 %   13,1Ř 
celkem [m]   144,ř4 
UW 50 celkem [m]   366 
  
UW 100 
1NP 
délka podlaha+strop [m] 2*Ě2*1,75*1,Ř+2,ř6ě 1Ř,52 
ztratné 10 %   1,Ř5 
celkem [m]   20,37 
2NP 
délka podlaha+strop [m] 2*Ě3,5+2,ř6+5ě 22,ř2 
ztratné 10 %   2,2ř 
celkem [m]   25,21 
UW 75 celkem [m]   46 
 
Profily CW 
CW 50/3 500  
1NP 
délka [m] 4,5+4,5+1,05+0,4+0,4+0,6+4,Ř 16,25 
osová vzdálenost 
[m]   0,625 
výška [m]   3,5 
celkem [m]   ř1 
ztratné 10%   ř,1 
celkem 1NP [m]   100,1 
2NP 
délka [m] 1,05+0,4+0,4+0,6+0,625+1,ř5+0,6 5,625 
osová vzdálenost 
[m]   0,625 
výška [m]   3,5 
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celkem [m]   31,5 
ztratné 10%   3,15 
celkem 2NP [m]   34,65 
CW 50/3 500 
celkem [m]   135 
    
CW 50/4 000 
1NP 
délka [m] 
4,4+5,6+4,4+4,4+5,5+4,4+0,3+5,ř+5,1+4,Ř+0,Ř+3
*2,1+2*1,2+1,Ř+2,44+1,Ř5+2+1+3,Ř+1+1,ř5+2 72,14 
osová vzdálenost 
[m]   0,625 
výška [m]   3,75 
celkem  [m]   432,Ř4 
ztratné 10%   43,2Ř4 
celkem 1NP [m]   476,124 
2NP 
délka [m] 
1,Ř+7,2+4,4+1,65+2+0,3+0,3+5+2,35+1,Ř+1,Ř+1+
5,1+3,6+0,625+0,75+3*2,1+2*1,2+1,Ř+2,ř6+2,44
+1,Ř5+2,1+1+1,ř+2,34+1,1+2+1,Ř5 6ř,715 
osová vzdálenost 
[m]   0,625 
výška [m]   3,75 
celkem [m]   41Ř,2ř 
ztratné 10%   41,Ř2ř 
celkem 2NP [m]   460,11ř 
CW 50/4 000 
celkem [m]   936 
    
CW 100/4 000 
1NP 
délka [m] 2*1,75*1,Ř+2,ř6 ř,26 
osová vzdálenost 
[m]   0,625 
výška [m]   4 
celkem [m]   5ř,264 
ztratné 10%   5,ř264 
celkem 1NP [m]   65,1ř04 
2NP 
délka [m] 3,5+2,ř6+5 11,46 
osová vzdálenost 
[m]   
0,625 
výška [m]   4 
celkem [m]   73,344 
ztratné 10%   7,3344 
ϳϴ 
 
celkem 2NP [m]   Ř0,67Ř4 
CW 75/4 000 
celkem [m]   146 
 
Profily UA 
UA 50/3 000 
1NP 
počet dveĜí [ks] 13 
počet UA / 1 dveĜe [ks] 2 
délka profilu [m] 3 
celkem [ks] 7Ř 
2NP 
počet dveĜí [ks] 16 
počet UA / 1 dveĜe [ks] 2 
délka profilu [m] 3 
celkem [ks] ř6 
UA 50/3 000 celkem [ks] 174 
 
Izolace TI 140 T 
tl. 40 mm 
plocha viz výkaz desek 
[m2] 
156,14+73,32+22,1Ř+41,16+146,35+37,3Ř+ 
ř7,02 573,55 
plocha s rozdílnou tl. 
Izolace [m2] 1Ř,52*3,75/2+22,ř2*3,75/2 77,7 
plocha celkem   4ř5,Ř5 
ztratné 10 %   4ř,5Ř5 
celkem [m2]   545,435 
  
tl. 60 mm 
plocha [m2]   77,7 
ztratné 10 %   7,77 
celkem [m2]   85,47 
 
4.2.2 Doplňkový materiál 
Patka pro usazení UA profilů 
počet dveĜí [ks] 2ř 
počet patek / dveĜe [ks] 4 
počet patek / 1 balení [ks] 4 
celkový počet balení [ks] 29 
 
 
ϳϵ 
 
Rychlošroub TN 25 
délka CW profilů [m] 135+ř37+146 121Ř 
počet pĜi rozteči 250 mm [ks]   4Ř72 
2 strany opláštČní   ř744 
ztratné 5 %   4Ř7,2 
celkem   10231 
počet kusů/1 balení   1000 
celkový počet balení [ks]   11 
 
Rychlošroub TN 35 
délka CW profilů [m] 135+ř37+146 121Ř 
počet pĜi rozteči 750 mm [ks]   1624 
2 strany opláštČní   324Ř 
ztratné 5 %   162,4 
celkem   3410 
počet kusů/1 balení   1000 
celkový počet balení [ks]   4 
 
Tmel Trenwandkitt 
délka UW profilů [m] 366+46 412 
dotmelení dilatační spáry [m] 0,5*412 206 
délka CW profilů [m] Ě23+13ě*3,75 135 
celkem [m]   753 
spotĜeba 100 ml/m 75300 
ztratné 10 %   7530 
celkové množství včetnČ ztratného 
[ml]   Ř2Ř30 
vydatnost 1 kusu 550 [ml/m]     
počet kusů   150,6 
počet kusů/1 balení   20 
počet balení celkem [ks]   7,53 
 
Natloukací hmoždinka K6/35 
délka UW profilů [m] 366+46 412 
délka CW profilů [m] Ě23+13ě*3,75 135 
délka celkem [m]   547 
průmČrná vzdálenost hmoždinek [m]   0,5 
počet hmoždinek včetnČ ztratného 
[ks]   10ř4 
ztratné 10 %   10ř,4 
počet hmoždinek včetnČ ztratného 
[ks]   1203,4 
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počet kusů/1 balení   100 
celkový počet balení [ks]   13 
 
Tmel Uniflott 
Plocha [m2] 505+140+404+214 1263 
vydatnost [kg/m2]   0,3 
celkem [kg/m2]   37Ř,ř 
ztratné 10 %   37,ř 
celkem [kg]   417 
hmotnost [kg]/ 1 pytel   25 
počet balení [ks]   17 
počet [ks] /1 paleta   42 
počet palet [ks]   1 
 
Tmel Fugenfüller Leicht 
plocha [m2] 505+140+404+214 1263 
vydatnost [kg/m2]   0,Ř 
celkem [kg]   1010,4 
ztratné 10 %   101,0 
celkem [kg]   1111,4 
hmotnost [kg]/ 1 pytel   25 
počet balení [ks]   44 
počet [ks] /1 paleta   42 
počet palet [ks]   1 
 
Tmel Uniflott Finish 
Plocha [m2] 253+70+202+107 632 
Vydatnost na každý mm tloušťky 
vrstvy [kg/m2]   1,75 
celkem [kg]   1106 
ztratné 10 %   110,6 
celkem [kg] včetnČ ztratného   1217 
hmotnost [kg] / 1 balení   Ř 
celkový počet balení [ks]   153 
počet balení  [ks] / 1 paleta   60 
počet palet [ks]   3 
 
 
 
 
ϴϭ 
 
Výztužná páska Alux 
počet koutů [ks] 61 
délka [m] 3,75 
celkem [m] 22Ř,75 
ztratné 10 % 22,ř 
celkem [m] 251,6 
délka 1 role [m] 30,4 
počet rolí [ks] Ř,3 
počet rolí / 1 balení 10 
počet balení [ks] 1 
 
Papírová výztužná páska 
délka svislých spár [m] 135+ř36+146 1217 
dvojité opláštČní   4Ř6Ř 
délka vodorovných spár +30 %   121,7 
celkem [m]   4řŘř,7 
odhad 1/3 spár Ĝezných   1663,2 
cca 70 % spár Ězbytek skelnou 
páskouě   1164,3 
ztratné 10 %   116,4 
celkem [m]   12Ř1 
délka 1 role [m]   23 
počet rolí [ks]   56 
počet rolí / balení   20 
počet balení [ks]   3 
 
Skelná výztužná páska 
délka svislých spár [m] 135+ř36+146 1217 
dvojité opláštČní   4Ř6Ř 
délka vodorovných spár +30 %   365,1 
celkem [m]   5233,1 
cca 30 % spár Ězbytek papírovou 
páskouě   156ř,ř 
ztratné 10 %   157,0 
celkem [m]   1726,ř 
délka 1 role [m]   25 
počet rolí [ks]   6ř,1 
počet rolí / balení   40 
počet balení [ks]   2 
 
 
 
ϴϮ 
 
Plastový úhelník 
Délka rohů [m] 13*3,75 4Ř,75 
ztratné 5%   2,4375 
celkem [m]   51,1Ř75 
délka úhelníku [m]   3 
počet úhelníků [ks]   17,0625 
počet úhelníků / 1 balení   10 
počet balení [ks]   2 
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5.5 Obecné informace 
5.5.1 Obecné informace o stavbČ 
 Jedná se o administrativní budovu firmy ControlTech, která je situována  
na stavební parcele k.č. Ř50/1Ň a Ř54/ř v KolínČ, na ulici TĜídvorská, ve východní části 
mČsta. Terén je rovinný.  Objekt je nepodsklepený, má dvČ nadzemní podlaží a výška 
objektu je ř,17 m. ZastavČná plocha objektu je 1050,5 mŇ a obestavČný prostor  
cca 11 600 mň. V objektu se nachází halové i samostatné kanceláĜe. Konstrukční výška 
místností je ň,76 m a svČtlá výška místností je ň,Ň m. Objekt se nenachází v ochranném 
pásmu ani v chránČné oblasti. Hladina podzemní vody se nachází v dostatečné hloubce 
a nemá tedy vliv na výstavbu. Ochrana proti pronikání radonu je zajištČna hydroizolací 
z folie ůlkorplan tl. 1,5 mm. Objekt je již napojen na veškeré inženýrské sítČ. 
PodrobnČjší popis Ĝešeného území je uveden v technické zprávČ stavebnČ 
technologického objektu. 
 Objekt je navržen z betonových tvárnic EKO BET tloušťky ň00 mm, které tvoĜí 
obvodové a vnitĜní nosné zdivo, a z prefabrikovaných betonových sloupĤ o rozmČrech 
ňŘ0xňŘ0 mm. Vodorovné konstrukce tvoĜí betonové trámce a vložky  EKO BET 
s nabetonávkou o celkové tloušťce Ň50 mm, a spĜažený ocelobetonový strop 
z trapézových plechĤ nesených ocelovými válcovanými profily tvaru I a nabetonávky 
z betonu C 16/Ň0. Podpory pro uložení trámcĤ tvoĜí prefabrikované prĤvlaky. VnitĜní 
nenosné konstrukce tvoĜí sádrokartonové pĜíčky Knauf rĤzných tlouštČk a vlastností, 
a systémové pĜíčky Liko. ZastĜešení objektu je jednoplášťovou plochou stĜechou  
se sklonem 1 %. Základy tvoĜí dvoustupĖové monolitické pasy a prefabrikované 
dvoustupĖové patky. SchodištČ je železobetonové monolitické. 
5.5.2 Obecné informace o procesu 
 V objektu budou zhotoveny na obvodových a vnitĜních nosných stČnách 
dvouvrstvé vápenné omítky. Jádrovou vrstvu bude tvoĜit jádrová omítka Cemix 10Ň 
v tloušťce 10 mm. Vrchní vrstva bude provedena ze štuku Cemix 0ňň o tloušťce  
Ň,5 mm. V místnostech s mokrým provozem bude část povrchové úpravy tvoĜena 
keramickým obkladem. Vzhledem k tomu, že podklad pro omítání tvoĜí nenasákavé 
betonové tvárnice, je nutné povrch upravit polymercementovým spojovacím mĤstkem 
Cemix ŇŇ1 v tloušťce 1 mm. Omítání bude provádČno ručnČ. 
5.6 PĜipravenost a pĜedání staveništČ 
5.6.1 PĜipravenost stavby 
 PĜed zahájením technologické etapy omítání musí být dokončeny svislé nosné 
konstrukce, vodorovné konstrukce, konstrukce zastĜešení, tedy kompletnČ hrubá stavba. 
Dále musí být osazeny ocelové zárubnČ dveĜí, rámy pro výplnČ otvorĤ i samotné výplnČ 
Ěokenní kĜídlaě, zapČnČní okenních i dveĜních rámĤ montážní pČnou, která bude  
po zatuhnutí odĜezána. Musí být provedeny a odzkoušeny veškeré instalace vedené  
pod omítkou a v drážkách. 
 PĜed samotným omítáním je nutná kontrola kvality provedení svislých 
konstrukcí a stropu, pĜedevším jejich rovinnost Ě5mm/Ňm latiě, vyplnČní ložných spár 
maltou v celé ploše zdiva a styčných spár v rozích. MinimálnČ Ň4 hodin pĜed samotným 
omítáním musí být dorovnány vČtší spáry zdiva, prohlubnČ a nerovnosti všude tam,  
kde by byla pĜekročena maximální tloušťka vrstvy omítky a zapraveno vedení 
inženýrských sítí. Podklad pro omítání musí být suchý, pevný, zbavený všech nečistot 
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Ěprach, mastnota, výkvČty, Ĝasy,…ě a nesmí být zmrzlý. Zdivo již musí být dotvarováno 
a zdící malta musí být dostatečnČ vyzrálá. 
5.6.2 PĜipravenost staveništČ 
 StaveništČ bude po celém svém obvodu oddČleno od veĜejných prostor mobilním 
oplocením do výšky Ň m. PĜíjezd na staveništČ bude umožnČn z jižní strany staveništČ, 
z ulice TĜídvorská. PĜíjezdová cesta bude opatĜena na vjezdu na staveništČ 
uzamykatelnou bránou, zabraĖující nepovolenému vstupu osob na staveništČ. Zásobu 
vody bude zajišťovat novČ zbudovaná pĜípojka z veĜejné vodovodní sítČ. 
Vnitrostaveništní komunikace bude tvoĜit recyklovaná zhutnČná stavební drť tloušťky 
Ň00 mm. Bude použita frakce suťového recyklátu ňŇ-64. ŠíĜka komunikace bude ň m 
ĚjednosmČrnáě. Na staveništi bude zĜízeno buĖkovištČ, které bude obsahovat buĖku  
pro BOZP umístČnou u vstupu na staveništČ, buĖku sloužící jako kanceláĜ 
stavbyvedoucího, buĖky hygienického zázemí, mobilní toaleta TOI TOI, šatny a buĖky 
sloužící jako uzamykatelný sklad materiálu. 
5.7 Obecné pracovní podmínky 
 PĜíjezd na staveništČ bude umožnČn z jižní strany staveništČ, z ulice TĜídvorská. 
Jedná se o stávající mČstskou asfaltovou silnici, dvouproudou, širokou 7,5 m. Kolmo  
na ulici TĜídvorskou navazuje dvouproudá asfaltová silnice, v současné dobČ končící  
na začátku pozemku, široká 7 m, tedy dostatečná pro zásobování staveništČ.  
Pro vnitrostaveništní dopravu bude vybudována provizorní komunikace ze zhutnČného 
stavebního recyklátu tloušťky Ň00 mm a frakce ňŇ-64. ŠíĜka komunikace bude ň m. 
Komunikace bude dostatečnČ pevná pro pojezd nákladních automobilĤ a jiných vozidel 
potĜebných pro výstavbu. Základní hygienické podmínky bude zajišťovat mobilní 
toaleta TOI TOI Fresh s umyvadlem. 
5.7.1 Pracovní podmínky procesu 
 Práce smí být provádČny pouze za teplot vzduchu i podkladu vyšších než 5°C  
do maximálnČ ň0°C. Práce se také nesmí provádČt za zvýšené vlhkosti, regulovat  
se bude dostatečným pĜirozeným vČtráním. 
5.Ř Materiál 
Podrobný výkaz výmČr viz. kapitola č. 4. 
5.Ř.1 Hlavní materiál 
Tabulka 1 - Spotřeba hlavního materiálu 
MůTERIÁL PLOCHů mŇ 
VYDůTNOST 
kg/mŇ 
POTěEBů 
kg 
1 
BůL. 
kg 
POČET 
BůLENÍ HMOTNOST 1 PůLETY kg 
POČET 
PůLET 
Polymercem. 
spojovací 
mĤstek Cemix 
ŇŇ1 
1 Ř0Ř 1,4 Ň 5ňŇ Ň5 10Ň 1 Ň00 
Ň+6 
pytlĤ 
Jádrová 
omítka Cemix 
10Ň 
1 Ř0Ř 14 Ň5 ňŇ0 40 6ňň 1 400 1Ř+ň pytle 
VnitĜní štuk      
Cemix 0ňň 1 774 ň,ň 5 Ř55 ň0 1ř6 1 Ň00 5 
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Polymercementový spojovací můstek Cemix 221: 
 Spojovací mĤstek pro úpravu podkladu, vyrovnává extrémnČ nízkou  
nebo vysokou nasákavost podkladu a výraznČ zvyšuje pĜídržnost následných vrstev  
a optimalizuje rychlost jejich tuhnutí.  
Zrnitost – 0,7 mm  
Tloušťka – 1 mm     
SpotĜeba – 1-Ň kg/mŇ 
Balení – Ň5 kg 
PĜídržnost k podkladu – min 1,5 MPa 
Doba zpracovatelnosti – cca 1 hodina 
Množství zámČsové vody: 1 pytel ĚŇ5 kgě= cca Ř,Ň l => řŘ pytlĤ = Ř04 l 
Jádrová omítka Cemix 102: 
 Slouží k vytváĜení podkladu pod štukové omítky. Určená pro ruční i strojní 
zpracování, pouze ve vnitĜním prostĜedí. 
Zrnitost – 1,Ň mm 
Tloušťka – 10 mm 
SpotĜeba – 14 kg/mŇ 
Balení – 40 kg 
Reakce na oheĖ – ů1 
Doba zpracovatelnosti – min. ň hodiny 
Množství zámČsové vody: 1 pytel Ě40 kgě cca Ř,4 l => 60Ř pytlĤ = 5 10Ř l 
VnitĜní štuk Cemix 033: 
 Slouží pro tradiční jemné povrchové úpravy jádrových podkladních omítek. 
Určena pro ruční nanášení ve vnitĜním prostĜedí. 
Zrnitost – 0,7 mm 
Tloušťka – Ň,5 mm 
SpotĜeba – ň,ň kg/mŇ 
Balení – ň0 kg 
Doba zpracovatelnosti – min. 5 hodin 
Reakce na oheĖ – ů1 
Množství zámČsové vody: 1 pytel Ěň0 kgě cca ř,ř l => 1Ř1 pytlĤ = 1 7ř4 l 
Obrázek 1 - Polymercementový 
spojovací můstek Cemix 221 [1] 
Obrázek 2 - Jádrová omítka Cemix 
102 [2] 
Obrázek 3 - Vnitřní štuk Cemix 033 [ϯ] 
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5.Ř.2 Doplňkový materiál 
Tabulka 2 - Spotřeba doplňkového materiálu 
MůTERIÁL VÝMċRů MNOŽSTVÍ POTěEBů CELKEM 
ůPU lišta ň41 m Ň,4 m/ kus 14ň ks 
Hliníkový roh s tkaninou 1 067 m Ň,5 m/ kus 4Ň6 ks / 17 balení 
Plastový omítník 1 166 m ň m/ kus ňŘř ks 
ůrmovací tkanina Vertex R 117 10Ř mŇ 55 mŇ/ balení Ň balení 
Univerzální zdící a omítková smČs    
Zakrývací folie CQ Mask ňŇ5 mŇ 4,Ň mŇ/kus ň balení 
 
Začišťovací profil okenní APU lišta s tkaninou ř mm: 
 Určená pro vytvoĜení pevného, ale dilatujícího spoje s okenním rámem, 
zabraĖuje odtržení omítky od rámu okna nebo dveĜí. 
 
Obrázek 4 - Začišťovací okenní profil [4] 
Hliníkový roh s výztužnou tkaninou 100x100 Vertex, délka 2,5 m: 
 Určená pro zpevnČní rohĤ, zabraĖuje vzniku trhlin a umožĖuje snažší vytváĜení 
hran. 
 
Obrázek 5 - Rohová hliníková lišta [5] 
ϵϬ 
 
Plastový omítník DN/22: 
 Slouží k vytvoĜení rovného povrchu omítky, použití pro vnitĜní i vnČjší omítky. 
  
    
 
 
 
 
Sklotextilní armovací tkanina Vertex R 117: 
 Slouží ke zpevnČní, vyztužení povrchu omítky. V tomto pĜípadČ k vyztužení 
rohĤ okenních a dveĜních otvorĤ, a stropu. Nanáší se na vrstvu lepidla. 
 
 
 
 
 
 
Univerzální zdící a omítková smČs Cemix 001: 
 Slouží pro zapravení nerovností zdiva a vedení instalací. 
 
Obrázek 8 – Univerzální zdící a omítková směs Cemix 001 [Ř] 
Zakrývací folie CQ Mask 2,1x20 m: 
 Slouží k zakrývání ploch a jejich ochranu pĜed potĜísnČním nebo poškozením. 
 
 
 
 
Obrázek 6 - Plastový omítník [ϲ] 
Obrázek 7 - Sklotextilní armovací 
tkanina [ϳ] 
Obrázek 9 - Zasklívací folie CQ Mask [9] 
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5.Ř.3 Doprava 
5.8.3.1 Primární 
 Palety s pytlovými smČsmi a objemnČjší materiál bude na staveništČ dopravován 
pomocí nákladního automobilu MůN Ň6.ň64 s hydraulickou rukou HIůB ŇŘŘ EP-4. 
Drobný stavební materiál bude pĜivážen dodávkou Peguote Boxer Furgon LňHŇ. 
5.8.3.2 Sekundární 
 Materiál bude na staveništi pĜemisťován vysokozdvižným vozíkem, ručnČ, 
pomocí stavebních koleček, pomocí stavebního výtahu GEDů Ň00 Z a pĜípadnČ uvnitĜ 
objektu paletovým vozíkem. 
5.Ř.4 Skladování 
 Pytlované omítkové smČsi budou skladovány ve skladu na dĜevČných paletách, 
v suchu, v originálních obalech, se zamezením pĤsobení vody a vysoké relativní 
vlhkosti. Doba skladovatelnosti: 6 mČsícĤ pro jádrovou omítku a spojovací mĤstek, 1Ň 
mČsícĤ pro štuk. Lišty a omítníky musí být skladovány v suchu, podélnČ na rovné 
podložce, aby nedošlo k jejich deformaci. Výztužná tkanina bude skladována v rolích 
nastojato, chránČna pĜed UV záĜením a tlakovým zatížením, které by zpĤsobilo trvalé 
deformace vláken. Zednické náĜadí pro provádČní omítek bude uskladnČno 
v uzamykatelných buĖkách. 
5.ř Pracovní postup 
5.ř.1 PĜíprava podkladu 
 PĜed započetím prací musí být zkontrolován podklad pro omítání. Kontroluje se, 
zda je zdivo dostatečnČ pevné, dotvarované a malta vyzrálá. Kontroluje se rovinnost 
podkladu Ňmetrovou latí, zda je podklad čistý, zbavený nečistot všeho druhu Ěmastnota, 
prach, pavučiny, výkvČty,…ě a zda není promrzlý. I pĜesto, že se podklad nezdá 
zaprášený, je doporučeno, aby byl i tak ometen suchou malíĜskou štČtkou. 
 MinimálnČ Ň4 hodin pĜed samotným omítáním musí být dorovnány vČtší spáry 
zdiva, prohlubnČ a nerovnosti všude tam, kde by byla pĜekročena maximální tloušťka 
vrstvy omítky a zapraveno vedení inženýrských sítí. 
5.ř.2 ZĜízení lešení 
 Pro provedení omítek stropu a ve Ň. výšce Ěnad 1,7 mě bude zĜízeno pojízdné 
lešení ůltrex. Pracovní šíĜka lešení je 0,75 m a výška podlahy je 1,Ř m. Toto lešení 
umožĖuje omítání do výšky ň,Ř m, což je pro daný objekt dostačující.  
5.ř.3 Zakrytí oken 
 ůby se pĜedešlo zbytečnému zašpinČní výplnČ oken, ale i okenního kĜídla  
a rámu, provede se zakrytí tČchto prvkĤ zakrývací folíí. Folie je opatĜena papírovým 
lepicím páskem, který nepoškodí povrch okenního rámu, až se bude strhávat.  
5.ř.4 Provedení spojovacího můstku 
 Vzhledem k tomu, že je podklad nenasákavý, je potĜeba nejprve zdivo opatĜit 
polymercementovým spojovacím mĤstkem. Suchá smČs se postupnČ pĜisypává  
do vhodné nádoby s vodou, současnČ se musí se vsypáváním suché smČsi zamíchávat 
pomalubČžným mísidlem s míchacím nástavcem. Míchání bude probíhat do té doby,  
než získáme homogenní hmotu. Po dosažení požadované konzistence nanášíme smČs  
na podklad buď válečkem, nebo štČtcem v tloušťce 1 mm. ůby zĤstala smČs homogenní 
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a zabránilo se sedání plniv, musíme ji prĤbČžnČ promíchávat.  Nastává technologická 
pĜestávka min. Ň4 hodin. 
5.ř.5 Osazení omítníků, rohových a APU lišt  
 Na všechny vnČjší rohy a hrany se osadí pozinkované rohové lišty, které slouží 
ke snazšímu provádČní hran, zpevĖují rohy a chrání je pĜed mechanickým poškozením  
a trhlinami. Požadovanou délku lišty vytvoĜíme pomocí nĤžek na profily. Lišty  
se osazují do malty stejného složení, jako je jádrová vrstva omítky, ale hustší 
konzistence. Lišty se vyrovnají do požadované polohy pomocí vodováhy a svinovacího 
metru. 
 Plastové okenní dilatační profily tvoĜí dilataci mezi omítkou a okenním rámem. 
Z lišty se odstraní lepicí pásek a osadí se na hranu okenního rámu. 
 Plastové omítníky budou sloužit k vytvoĜení požadované rovinnosti a tloušťky 
omítky. Nejprve se na zdivu vytvoĜí maltové terče o prĤmČru Ň50-ň00 mm, ustaví  
se vodováhou popĜ. olovnicí jejich svislý smČr, terče musí být v zákrytu, pokud nejsou, 
musí se část malty strhnout nebo naopak pĜidat. Mezi terče se nanese ve svislém smČru 
pruh malty, do kterého se osadí plastové omítníky. V pĜípadČ potĜeby je možné 
omítníky pĜipevnit i hĜebíky nebo hmoždinkami. Vzdálenost mezi jednotlivými 
omítníky je max. 1,5 m a musí se vyrovnat ve svislém i vodorovném smČru. Omítníky 
tvoĜí vodící pruhy pro strhávání nanášené omítky. Po zavadnutí malty se mĤže začít 
s nanášením jádrové omítky. 
5.ř.6 Jádrová vrstva 
 SmČs pro omítání bude zpracovávána v kontinuální míchačce KM 40. SmČs 
bude z pytlĤ vsypávána do násypky míchačky a následnČ mísena se zámČsovou vodou. 
Takto pĜipravená smČs bude nanášena pomocí zednické lžíce nebo ocelového hladítka 
nejprve na strop a poté na svislé povrchy v tloušťce 10 mm. Na povrch aplikujeme smČs 
v ploše 1-Ň mŇ a poté povrch srovnáme stahovací latí Ětzv. H-profilě. Na strop se použije 
skelná tkanina Ětzv. perlinkaě s pĜesahem jednotlivých pruhĤ a návazností na svislé 
konstrukce o 100 mm na každou stranu. Omítání svislých povrchĤ se provádí od horní 
části stČny smČrem k podlaze. SmČs se nanáší opČt v ploše max. Ň mŇ a poté se povrch 
srovnává stahovací latí. 
 Na vyztužení rohĤ použijeme diagonální pásy armovací tkaniny o rozmČrech 
ň00x600 mm. Pásy se pĜikládají našikmo pĜímo k rohu, s pĜesahem ň00 mm na každou 
stranu. Perlinka se zatlačí do 1/ň tloušťky vrstvy od vnČjšího povrchu. Není dovoleno 
pĜidávat do smČsi žádné pojiva nebo jiné pĜísady. Doba zpracovatelnosti je min.  
ň hodiny. Nastává technologická pĜestávka min 10 dní Ě1 den/1 mm vrstvyě. 
5.ř.7 Nanášení štuku 
 Štuk se nanáší na jádrovou vrstvu poté, co je povrch pevný, objemovČ 
stabilizovaný a vyzrálý. Sypká smČs se bude zpracovávat rychlobČžným míchačem. 
SmČs se vsype do vhodné nádoby s vodou a míchá tak dlouho, dokud se nedocílí hladké 
homogenní vrstvy. Malta se následnČ nanese velkým nerezovým hladítkem, pĜípadnČ 
novodurovým hladítkem na podklad v pruzích. OpČt se postupuje stejnČ, nejprve strop, 
poté od horní části stČn smČrem k podlaze. Tloušťka vrstvy je Ň,5 mm. Po částečném 
zavadnutí se povrch stočí filcovým hladítkem za současného zakrápČní vodou. Poté  
se povrch rozfilcuje jemným molitanovým hladítkem. Doba zpracovatelnosti je min.  
5 hodin. Nastává technologická pauza cca 1 mČsíc Ěmin. 14 dníě.  
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5.10 Personální obsazení 
 Všichni pracovníci budou proškoleni o BOZP, zejména kvĤli práci ve výškách 
na lešení, budou seznámeni s technologickým postupem provádČní omítek a budou mít 
kvalifikaci v provádČní omítek. Po celou dobu výstavby je na stavbČ pĜítomen 
stavbyvedoucí, pĜípadnČ jím povČĜený mistr, jehož úkolem je zadávání a kontrola 
provedené práce. Omítky budou provádČt Ň pracovní čety. 
Tabulka 3 - Složení pracovní čety 
PROFESE POČET PRůCOVNÍKģ NÁPLĕ PRÁCE 
Certifikovaný 
vedoucí omítkáĜ 1 
Kontrola hotové smČsi, kontrola provádČné 
práce omítkáĜĤ i dČlníkĤ 
OmítkáĜ 4 Osazení omítníkĤ, rohových a ůPU lišt, omítání 
Pomocný dČlník 4 
Míchání smČsi, dodávka smČsi a 
doplĖkového materiálu na potĜebné místo, 
stĜihání profilĤ, úklidové práce, zakrytí 
otvorĤ,… 
 
5.11 Stroje, náĜadí a pomůcky BOZP 
Tato část je zpracována podrobnČ v kapitole Ř – Návrh strojní sestavy. 
5.11.1 Stroje 
Nákladní automobil MAN 26.364 HIAB 2ŘŘ EP-4 s hydraulickou rukou. 
 Palivo – nafta 
 Typ karoserie – valník 
 Ložná plocha – 6 Ň00xŇ 450 mm  
 Výkon motoru – Ň65 kW 
 Nosnot – 11 t 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 10 - Nákladní automobil MAN 26.364 s                                                                                  
hydraulickou rukou HIAB 288 EP-4 [ϭϬ] 
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Dodávka Peguote Boxer Furgon 3 500 L3H2  
 Motor – Ň.Ň HDi 1ň0k 
 Zdvihový objem – Ň 1řŘ cmň 
 Maximální výkon – ř6 kW / 1ň0 CEE pĜi 
 ň 500 ot. / min 
 Emisní norma – EURO 5 
 Palivo – motorová nafta 
 Objem nákladového prostoru – 1ň mň 
 Provozní hmotnost – Ň 050 kg 
 Užitečná hmotnost – 1 450 kg 
 NejvČtší povolená hmotnost – ň 500 kg 
 
Stavební výtah Geda 200 Z 
 Nosnost – Ň00 kg 
 Max výška – 60 m 
 Rychlost zdvihu – Ň5 m/ min 
 RozmČr klece Ěd x š x vě – 1 Ň40 x Řň0 x 1 100 mm  
 ZastavČná plocha – 1,ŘxŇ,5 m 
 Hmotnost – ň65 kg  
          
     
 
 
 
Vysokozdvižný vozík CPCD20-RW22 
Technické údaje: 
 Nosnost – Ň 000 kg 
 Výška zdvihu – ň m  
 Pohon – diesel 
 Obsluha – sedící 
 Počet kol – 4 
 
 
 
 
 
Obrázek 11 - Dodávka Peguote Boxer 
Furgon L3H2 [ϭϭ] 
Obrázek 12 - Stavební výtah 
Geda 200 Z [ϭϮ] 
Obrázek 13 - Vysokozdvižný vozák 
CPCD20-RW22 [Ϯϭ] 
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Kontinuální míchačka KM 40 
 Technický výkon 40 dmň/h 
 Jmenovitý pĜíkon – 5,5 kW 
 Max velikost zrna – 4 mm 
 RozmČry Ěd x š x vě – Ň 160x740x 1 410 mm 
 Celková hmotnost – Ň71 kg 
 
5.11.2 NáĜadí 
 MalíĜská štČtka, pomalubČžné mísidlo s míchacím nástavcem, nádoba  
na míchání smČsi, nĤžky na stĜíhání profilĤ, vodováha, svinovací metr, zednická lžíce, 
ocelové hladítko, stahovací Ňm lať, rychlobČžný míchač, velké nerezové hladítko, 
novodurové hladítko, filcové hladítko, jemné molitanové hladítko, olovnice, pojízdné 
lešení ůltrex, provázek, zalamovací nĤž, zednická nabČračka, stavební kolečko,… 
5.11.3 Pomůcky BOZP 
 Ochranná pĜilba, pevná obuv, pracovní odČv, ochranné brýle, reflexní vesta  
ĚpĜi pohybu po staveništiě, rukavice, respirátor. 
5.12 Jakost a kontrola kvality 
Tato část je podrobnČ zpracována v pĜíloze č.ň – Kontrolní a zkušební plán pro provádČní 
vnitĜních omítek. 
5.12.1 Vstupní kontrola 
 Kontroluje se, zda jsou hotové veškeré rozvody instalací vodovodu, kanalizace, 
vytápČní a elektrické energie vedené pod omítkou. Musí být hotové svislé nosné 
konstrukce, vodorovné konstrukce, hrubé podlahy, musí být osazeny dveĜní zárubnČ  
a okenní rámy a kĜídla. Objekt musí být zastĜešen. Kontroluje se vjezd na staveništČ, 
zaĜízení staveništČ – kapacita skladĤ, popĜ. meziskládka pĜi dodávce materiálu, 
hygienické zázemí pro personál. Omítané zdivo musí být již dotvarované, zdící malta 
vyzrálá. Podklad pro budoucí omítání musí být suchý, pevný, zbaven prachu, mastnoty, 
výkvČtĤ, pĜípadnČ jiných nečistot, nesmí být zmrzlý. Teplota v interiéru a teplota 
povrchu musí být tĜi dny pĜed omítáním minimálnČ 5°C. PĜi pĜejímce dodaného 
materiálu bude kontrolován požadovaný počet kusĤ a správnost dodaného materiálu 
podle objednávky a projektové dokumentace. Materiál nesmí být poškozen, pytle smČsi 
nesmí být roztržené nebo navlhčené. 
O provedené vstupní kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 
5.12.2 Mezioperační kontrola 
 Mezioperační kontrola spočívá v prĤbČžném kontrolování provádČné práce. 
Kontroluje se dodržení pĜedpisĤ, které se týkají provádČní omítek, správná konzistence 
maltové smČsi pĜi jejím nanášení, tloušťka jednotlivých vrstev, zpĤsob strhávání  
a zarovnávání smČsi, rovinnost povrchu, pĜídržnou vrstev k podkladu, svislost hran  
a koutĤ. PĜed nanášením další vrstvy omítky se kontroluje vyzrálost pĜedchozí vrstvy.  
O jednotlivých mezioperačních kontrolách bude proveden zápis do stavebního deníku. 
Obrázek 14 - Kontinuální míchačka 
KM 40 [1ň] 
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5.12.3 Výstupní kontrola 
 Kontroluje se kvalita a jakost výsledného produktu. VizuálnČ se zkontroluje 
povrch omítek, zda na nČm nevznikají nežádoucí mapy od nedokonalého zahlazení 
štukové vrstvy. MČĜením se kontroluje výsledná rovinnost povrchu Ňm latí. Maximální 
odchylky jsou Ň mm/Ňm lati. Kontroluje se kvalita provedení hran a rohĤ, pĜedevším 
jejich pĜímost a ostrost. Ke kolaudačnímu Ĝízení se musí doložit certifikáty o shodČ  
od dodavatelĤ, pro všechny materiály dodané na stavbu. 
Výstupní kontrola bude zapsána do stavebního deníku. 
5.13 Bezpečnost a ochrana zdraví pĜi práci 
Tato část je podrobnČ zpracována v kapitole ř – Bezpečnost a ochrana zdraví pĜi práci. 
 Pracovníci musí vykonávat pouze práci, která pĜísluší jejich kvalifikaci. 
Pomocní pracovníci budou ĜádnČ proškoleni. Všichni pracovníci budou seznámeni  
se správným technologickým postupem provádČní omítání, s používáním ochranných 
prostĜedkĤ a budou proškoleni o dodržování bezpečnosti pĜi práci na staveništi. Každá 
osoba, která se bude pohybovat na staveništi, musí dodržovat bezpečnostní pĜedpisy,  
se kterými bude pĜedem seznámena. Pracovníci musí na pracovišti nosit ochrannou 
pĜilbu a další ochranné pomĤcky, pracovní odČv a obuv, a pĜi pohybu po staveništi musí 
nosit reflexní vestu. 
 Bezpečnost a ochrana zdraví pĜi práci, konkrétnČ provádČní omítek, vychází 
z následujících zákonĤ a naĜízení vlády: 
Zákon č. 30ř/2006 Sb. o zajištČní dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví  
pĜi práci. [14] 
NaĜízení vlády č. 5ř1/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost  
a ochranu zdraví pĜi práci na staveništích. [16] 
NaĜízení vlády č. 37Ř/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojĤ, technických zaĜízení, pĜístrojĤ a náĜadí. [1Ř] 
NaĜízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnČjších požadavcích na pracovišti a pracovní 
prostĜedí. [1ř] 
NaĜízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví  
pĜi práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky. [17] 
5.14 Ekologie 
 Podle zákona č. 1Ř5/Ň001 Sb. o odpadech [15] a podle vyhlášky ministerstva 
životního prostĜedí č. řň/Ň016 Sb. o katalogu odpadĤ [Ň0], bude Ĝešeno nakládání  
se vzniklým odpadem. Na staveništi budou pĜistaveny kontejnery pro tĜídČný odpad  
a budou prĤbČžnČ odváženy podle potĜeby. BČhem výstavby mĤže dojít ke znečištČní 
pĜilehlé komunikace v dĤsledku zásobování staveništČ. Stav komunikace bude 
kontrolován stavbyvedoucím, a v pĜípadČ potĜeby bude zjednána náprava. BČhem 
pracovní doby po celou dobu výstavby objektu, lze očekávat zvýšené zatížení hlukem, 
zpĤsobené zásobovacími vozy a stroji nezbytnými k realizaci výstavby. 
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Tabulka 4 - Vzniklé odpady a způsob jejich likvidace 
NÁZEV KÓD ZPģSOB LIKVIDůCE 
SmČsný komunální odpad Ň0 0ň 01 Odvoz na skládku 
Sklo, plasty a dĜevo obsahující nebezpečné látky 
nebo jsou jimi nečištČné 17 0Ň 04 Odvoz na skládku 
Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 Recyklace 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 
obaly tČmito látkami znečištČné 15 01 10 Odvoz na skládku 
SmČsné stavební a demoliční odpady neuvedené 
pod čísly 17 0ř 01, 17 0ř 0Ň a 17 0ř 0ň 17 0ř 04 Odvoz na skládku 
Kal ze septikĤ a žump Ň0 0ň 04 ČOV 
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6.1 Obecné informace 
6.1.1 Obecné informace o stavbČ 
 Jedná se o administrativní budovu firmy ControlTech, která je situována  
na stavební parcele k.č. Ř50/1Ň a Ř54/ř v KolínČ, na ulici TĜídvorská, ve východní části 
mČsta. Terén je rovinný.  Objekt je nepodsklepený, má dvČ nadzemní podlaží a výška 
objektu je ř,17 m. ZastavČná plocha objektu je 1050,5 mŇ a obestavČný prostor  
cca 11 600 mň. V objektu se nachází halové i samostatné kanceláĜe. Konstrukční výška 
místností je ň,76 m a svČtlá výška místností je ň,Ň m. Objekt se nenachází v ochranném 
pásmu ani v chránČné oblasti. Hladina podzemní vody se nachází v dostatečné hloubce 
a nemá tedy vliv na výstavbu. Ochrana proti pronikání radonu je zajištČna hydroizolací 
z folie ůlkorplan tl. 1,5 mm. Objekt je již napojen na veškeré inženýrské sítČ. 
PodrobnČjší popis Ĝešeného území je uveden v technické zprávČ stavebnČ 
technologického objektu. 
 Objekt je navržen z betonových tvárnic EKO BET tloušťky ň00 mm, které tvoĜí 
obvodové a vnitĜní nosné zdivo, a z prefabrikovaných betonových sloupĤ o rozmČrech 
ňŘ0xňŘ0 mm. Vodorovné konstrukce tvoĜí betonové trámce a vložky  EKO BET 
s nabetonávkou o celkové tloušťce Ň50 mm, a spĜažený ocelobetonový strop 
z trapézových plechĤ nesených ocelovými válcovanými profily tvaru I a nabetonávky 
z betonu C 16/Ň0. Podpory pro uložení trámcĤ tvoĜí prefabrikované prĤvlaky. VnitĜní 
nenosné konstrukce tvoĜí sádrokartonové pĜíčky Knauf rĤzných tlouštČk a vlastností,  
a systémové pĜíčky Liko. ZastĜešení objektu je vytvoĜeno jednoplášťovou plochou 
stĜechou se sklonem 1 %. Základy tvoĜí dvoustupĖové monolitické pasy  
a prefabrikované dvoustupĖové patky. SchodištČ je železobetonové monolitické. 
6.1.2 Obecné informace o procesu 
 V objektu budou zhotoveny na obvodových a vnitĜních nosných stČnách 
jednovrstvé sádrové omítky gletované. Gletované omítky, neboli hlazené, jsou  
ve finální fázi, po úplném zatuhnutí omítky navlhčeny a vyhlazeny gletovacím 
hladítkem do finální hladkosti. Díky gletování se na omítku neusazuje prach a jsou 
velmi vhodné pro alergiky.  Vrstvu bude tvoĜit sádrová omítka Cemix 016 G v tloušťce 
10 mm. V místnostech s mokrým provozem bude část povrchové úpravy tvoĜena 
keramickým obkladem. PĜed omítáním se podklad opatĜí kontaktním mĤstkem Kontakt 
B. Omítání bude provádČno strojnČ. Výhodami strojního omítání je urychlení výstavby, 
pĜesnost a vysoká kvalita omítek, nebo napĜíklad menší počet pracovníkĤ. Sádrové 
omítky navíc regulují vlhkost v místnosti, jsou schopné akumulovat teplo z místnosti  
do stČn a jsou prodyšné pro vodní páru. Strojní omítání jsem si vybrala jako variantní 
Ĝešení zejména proto, že mČ zajímá cenový a časový rozdíl mezi ručním strojním 
zpĤsobem omítání, ale i proto, že kombinace strojního omítání a sádrových omítek 
podle mého názoru zcela splĖuje požadavek na kvalitní a modernČ zpracovaný výsledný 
povrch konstrukce. 
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6.2 PĜipravenost a pĜedání pracovištČ 
6.2.1 PĜipravenost stavby 
 PĜed zahájením technologické etapy omítání musí být dokončeny svislé nosné 
konstrukce, vodorovné konstrukce, konstrukce zastĜešení, tedy kompletnČ hrubá stavba. 
Dále musí být osazeny ocelové zárubnČ dveĜí, rámy pro výplnČ otvorĤ i samotné výplnČ 
Ěokenní kĜídlaě, zapČnČní okenních i dveĜních rámĤ montážní pČnou, která bude  
po zatuhnutí odĜezána. Musí být provedeny a odzkoušeny veškeré instalace vedené pod 
omítkou a v drážkách. 
 PĜed samotným omítáním je nutná kontrola kvality provedení svislých 
konstrukcí a stropu, pĜedevším jejich rovinnost Ě5 mm/Ň m latiě, vyplnČní ložných spár 
maltou v celé ploše zdiva a styčných spár v rozích. MinimálnČ Ň4 hodin pĜed omítáním 
musí být dorovnány vČtší spáry zdiva, prohlubnČ a nerovnosti všude tam, kde by byla 
pĜekročena maximální tloušťka vrstvy omítky a zapraveno vedení inženýrských sítí. 
Podklad pro omítání musí být suchý, pevný, zbavený všech nečistot Ěprach, mastnota, 
výkvČty, Ĝasy,…ě a nesmí být zmrzlý. Zdivo již musí být dotvarováno a zdící malta 
musí být dostatečnČ vyzrálá. 
6.2.2 PĜipravenost staveništČ 
 StaveništČ bude po celém svém obvodu oddČleno od veĜejných prostor mobilním 
oplocením do výšky Ň m. PĜíjezd na staveništČ bude umožnČn z jižní strany staveništČ, 
z ulice TĜídvorská. PĜíjezdová cesta bude opatĜena na vjezdu na staveništČ 
uzamykatelnou bránou, zabraĖující nepovolenému vstupu osob na staveništČ. Zásobu 
vody bude zajišťovat novČ zbudovaná pĜípojka ze stávající vodovodní sítČ. 
Vnitrostaveništní komunikace bude tvoĜit recyklovaná zhutnČná stavební drť tloušťky 
Ň00 mm. Bude použita frakce suťového recyklátu ňŇ-64. ŠíĜka komunikace bude ň m 
ĚjednosmČrnáě. Na staveništi bude zĜízeno buĖkovištČ, které bude obsahovat buĖku pro 
stavební dozor umístČnou u vstupu na staveništČ, buĖku sloužící jako kanceláĜ 
stavbyvedoucího, buĖky hygienického zázemí, mobilní toalety TOI TOI, šatny a buĖky 
sloužící jako uzamykatelný sklad materiálu. 
6.3 Obecné pracovní podmínky 
 PĜíjezd na staveništČ bude umožnČn z jižní strany staveništČ, z ulice TĜídvorská. 
Jedná se o stávající mČstskou asfaltovou silnici, dvouproudou, širokou 7,5 m. Kolmo  
na ulici TĜídvorskou navazuje dvouproudá asfaltová silnice, v současné dobČ končící  
na začátku pozemku, široká 7 m, tedy dostatečná pro zásobování staveništČ.  
Pro vnitrostaveništní dopravu bude vybudována provizorní komunikace ze zhutnČného 
stavebního recyklátu tloušťky Ň00 mm a frakce ňŇ-64. ŠíĜka komunikace bude ň m. 
Komunikace bude dostatečnČ pevná pro pojezd nákladních automobilĤ a jiných vozidel 
potĜebných pro výstavbu. Základní hygienické podmínky bude zajišťovat mobilní 
toaleta TOI TOI Fresh s umyvadlem. Na staveništi bude zĜízena zpevnČná plocha  
ze silničních panelĤ uložených na pískovém loži, o rozmČrech ňxň metry, pro ustavení 
mobilního ocelového zásobníku Ěsilaě. 
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6.3.1 Pracovní podmínky procesu 
 Práce smí být provádČny pouze za teplot vzduchu i podkladu vyšších než +5°C 
do maximálnČ +ň0°C. Práce se také nesmí provádČt za zvýšené vlhkosti, regulovat  
se bude dostatečným pĜirozeným vČtráním. 
6.4 Materiál 
6.4.1 Hlavní materiál 
Podrobný výkaz výmČr viz kapitola 4 – Výkaz výmČr. 
Tabulka 1 - Spotřeba hlavního materiálu 
MůTERIÁL PLOCHů mŇ 
VYDůTNOST 
kg/mŇ 
POTěEBů 
kg Ěmňě 
1 
BůLENÍ 
kg 
POČET 
BůLENÍ 
OBJEM 
SILů mň 
POČET 
PLNċNÍ 
Kontaktní 
mĤstek 
Kontakt B 
1 Ř0Ř 0,4 7Ň4 Ň4 ň1   
Sádrová 
omítka 016 
G 
1 Ř0Ř 10 1Ř 0Ř0   7,5 Ň 
 
Kontaktní můstek Kontakt B: 
 Používá se na úpravu nosných betonových podkladĤ, pĜed aplikací sádrových 
omítek a stČrek, na hladké a málo savé podklady, po vyschnutí výraznČ zvyšuje adhezi 
následných vrstev. 
 
SpotĜeba – 0,4 kg/mŇ 
Balení – Ň4 kg 
PĜídržnost k podkladu – min 0,ň MPa 
Doba schnutí pĜi normálních podmínkách  
ĚŇ0°C, 65% relativní vlhkostiě – 1Ň hodin   
Reakce na oheĖ – tĜída B 
Hodnota pH – Ř-ř 
 
 
 
 
Obrázek 1 - Kontaktní můstek 
Kontakt B [1] 
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Sádrová omítka 016 G: 
 Používá se pro jednovrstvé strojní omítání všech klasických stavebních 
materiálĤ ve vnitĜním prostĜedí, Zejména pĜi nízké relativní vlhkost je zkrácena doba 
zrání oproti klasickým jednovrstvým omítkám. Povrchová úprava gletováním – 
hlazením. 
Zrnitost – 0,7 mm 
SpotĜeba – 10 Kg/mŇ 
Doporučená tloušťka – 10 mm 
Objemová hmotnost – 1 Ň00 Kg/mň   
VolnČ ložená dodávaná v sile 
Množství zámČsové vody: 1 kg cca 0,ňŘ l 
 => 17 ň50 kg = 6 5řň l 
6.4.2 Doplňkový materiál 
Tabulka 2 - Spotřeba doplňkového materiálu 
 
Začišťovací profil okenní APU lišta s tkaninou ř mm: 
 Určená pro vytvoĜení pevného, ale dilatujícího spoje s okenním rámem, 
zabraĖuje odtržení omítky od rámu okna nebo dveĜí. 
 
Obrázek 3 - Začišťovací okenní profil [ň] 
MůTERIÁL VÝMċRů MNOŽSTVÍ POTěEBů CELKEM 
ůPU lišta ň41 m Ň,4 m/ kus 14ň ks 
Hliníkový roh s tkaninou 1 067 m Ň,5 m/ kus 4Ň6 ks / 17 balení 
Plastový omítník 1 166 m ň m/ kus ňŘř ks 
ůrmovací tkanina Vertex R 117 10Ř mŇ 55 mŇ/ balení Ň balení 
Univerzální zdící omítková smČs     
Zakrývací folie CQ Mask ňŇ5mŇ 4,Ň mŇ/kus ň balení 
Obrázek 2 - Silo, objem 
7,5 m3 [Ň] 
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Hliníkový roh s výztužnou tkaninou 100x100 Vertex, délka 2,5 m: 
 Určená pro zpevnČní rohĤ, zabraĖuje vzniku trhlin a umožĖuje snažší vytváĜení 
hran. 
 
Obrázek 4 - Rohová pozinkovaná lišta [4] 
Plastový omítník DN/22: 
 Slouží k vytvoĜení rovného povrchu omítky, použití pro vnitĜní i vnČjší omítky. 
 
 
 
 
 
       Obrázek 5 - Plastový omítník [5] 
Sklotextilní armovací tkanina Vertex R 117: 
 Slouží ke zpevnČní, vyztužení povrchu omítky. V tomto pĜípadČ k vyztužení 
rohĤ okenních a dveĜních otvorĤ, a stropu. Nanáší se na vrstvu lepidla. 
 
Obrázek 6 - Sklotextilní armovací tkanina [6] 
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Univerzální zdící a omítková smČs Cemix 001: 
Slouží pro zapravení nerozvností zdiva a vedení instalací. 
 
 
 
Zakrývací folie CQ Mask 2,1x20 m: 
Slouží k zakrývání ploch a jejich ochranu pĜed potĜísnČním nebo poškozením. 
 
Obrázek 8 - Zakrývací folieCQ Mask [Ř] 
6.4.3 Doprava 
6.4.3.1 Primární 
 VolnČ ložená omítková smČs bude na staveništČ dopravena silonosičem 
Mercedes-Benz ůctros ň4Ň1 K. Omítková smČs bude dopravena nákladním 
automobilem s cisternou Daf CF 400. Drobný stavební materiál bude pĜivážen 
dodávkou Peguote Boxer Furgon LňHŇ. 
6.4.3.2 Sekundární 
 Materiál bude na staveništi pĜemisťován vysokozdvižným vozíkem, ručnČ, 
pomocí stavebních koleček, stavebním výtahem GEDů Ň00 Z a uvnitĜ objektu pĜípadnČ 
paletovým vozíkem.  
6.4.4 Skladování 
 Objednaná volnČ ložená smČs sádrové omítky bude skladována ve stacionárním 
silu. Nádoby se spojovacím mĤstkem budou skladovány v uzamykatelném skladu  
a musí být chránČny pĜed mrazem. Doba skladovatelnosti je 1Ň mČsícĤ. Lišty a omítníky 
musí být skladovány v suchu, podélnČ na rovné podložce, aby nedošlo k jejich 
Obrázek 7 – Univerzální zdící a omítková 
směs Cemix 001 [7] 
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deformaci. Výztužná tkanina bude skladována v rolích nastojato, chránČna pĜed UV 
záĜením a tlakovým zatížením, které by zpĤsobilo trvalé deformace vláken. Zednické 
náĜadí pro provádČní omítek bude uskladnČno v uzamykatelných buĖkách. 
6.5 Pracovní postup 
6.5.1 PĜíprava podkladu 
 PĜed započetím prací musí být zkontrolován podklad pro omítání. Kontroluje se, 
zda je zdivo dostatečnČ pevné, dotvarované a malta vyzrálá. Kontroluje se rovinnost 
podkladu Ňmetrovou latí, zda je podklad čistý, zbavený nečistot všeho druhu Ěmastnota, 
prach, výkvČty,…ě a zda není promrzlý. I pĜesto, že se podklad nezdá zaprášený,  
je doporučeno, aby byl i tak ometen suchou malíĜskou štČtkou. Je nutné chránit okolní 
konstrukce proti postĜíkání kontaktním mĤstkem. 
 MinimálnČ Ň4 hodin pĜed samotným omítáním musí být dorovnány vČtší spáry 
zdiva, prohlubnČ a nerovnosti všude tam, kde by byla pĜekročena maximální tloušťka 
vrstvy omítky a zapraveno vedení inženýrských sítí zdící maltou. 
6.5.2 ZĜízení lešení 
 Pro provedení omítek stropu a ve Ň. výšce Ěnad 1,7 mě bude zĜízeno pojízdné 
lešení ůltrex Pracovní šíĜka lešení je 0,75 m a výška podlahy je 1,Ř m.  Toto lešení 
umožĖuje omítání do výšky ň,Ř m, což je pro daný objekt dostačující.  
6.5.3 Zakrytí oken 
 ůby se pĜedešlo zbytečnému zašpinČní výplnČ oken, ale i okenního kĜídla  
a rámu, provede se zakrytí tČchto prvkĤ zakrývací folíí. Folie je opatĜena papírovým 
lepicím páskem, který nepoškodí povrch okenního rámu, až se bude strhávat.  
6.5.4 Provedení kontaktního můstku 
 PĜed nanášením strojních omítek se ošetĜí zdivo kontaktním mĤstkem, který  
po zaschnutí výraznČ zvyšuje adhezi následných vrstev. NátČr se nanáší nezĜedČný, 
pouze ĜádnČ promíchaný, pomocí válečku nebo štČtce. PĜed aplikací další vrstvy se musí 
nechat ĜádnČ vyschnout. Nastává technologická pauza cca 1Ň hodin. 
6.5.5 Osazení omítníků, rohových a APU lišt  
 Na všechny vnČjší rohy a hrany se osadí pozinkované rohové lišty, které slouží 
ke snazšímu provádČní hran, zpevĖují rohy a chrání je pĜed mechanickým poškozením  
a trhlinami. Požadovanou délku lišty vytvoĜíme pomocí nĤžek na profily. Lišty  
se osazují do malty stejného složení, jako je následná vrstva omítky. Lišty se vyrovnají 
do požadované polohy pomocí vodováhy a svinovacího metru. 
 Plastové okenní dilatační profily tvoĜí dilataci mezi omítkou a okenním rámem. 
Z lišty se odstraní lepicí pásek a osadí se na hranu okenního rámu. 
 Plastové omítníky budou sloužit k vytvoĜení požadované rovinnosti omítky. 
Nejprve se na zdivu vytvoĜí maltové terče o prĤmČru Ň50-ň00 mm, ustaví se vodováhou 
popĜ. olovnicí jejich svislý smČr, terče musí být v zákrytu, pokud nejsou, musí se část 
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malty strhnout nebo naopak pĜidat. Mezi terče se nanese ve svislém smČru pruh malty 
stejné konzistence jakou má následná vrstva, do kterého se osadí plastové omítníky. 
V pĜípadČ potĜeby je možné omítníky pĜipevnit i hĜebíky nebo hmoždinkami. 
Vzdálenost mezi jednotlivými omítníky je max. 1,4 m a musí se vyrovnat ve svislém  
i vodorovném smČru. Omítníky tvoĜí vodící pruhy pro strhávání nanášené omítky.  
Po zavadnutí malty je možné začít s nanášením omítky. 
6.5.6 Nanášení omítky 
 PĜed započetím omítání se musí hadice a omítací stroj propláchnout vápenným 
mlékem. SmČs pro omítání bude zpracovávána v omítacím stroji. Ten je napojen  
na pneumatický dopravník Ěsilomatě a suchá smČs je tak dopravována ze sila  
do omítacího stroje pneumaticky. V omítacím stroji je smČs míchána na požadovanou 
konzistenci, která má být lehce plastická Ěpo nanesení na podklad by mČla témČĜ 
neznatelnČ stékatě.  
 Na zpevnČní stropu a vyztužení rohĤ se použije skelná vláknina Ětzv. perlinkaě 
s pĜesahem jednotlivých pruhĤ a návazností na svislé konstrukce o 100 mm na každou 
stranu. Na vyztužení rohĤ použijeme diagonální pásy armovací tkaniny o rozmČrech 
ň00x600 mm. Pásy se pĜikládají našikmo pĜímo k rohu, s pĜesahem ň00 mm na každou 
stranu. Tkanina se vtlačí do čerstvé omítkové smČsi tak, aby její poloha byla zhruba 
v 1/ň tloušťky vrstvy od horního líce celkové vrstvy. 
 Na podklad nanášíme smČs v jedné tloušťce Ě10 mmě v pruzích. Nanášení  
na stČny probíhá mezi omítníky v pruzích, od podlahy smČrem nahoru ve tvaru  
tzv. housenky.  Povrch se zarovná stahovací latí ĚH- laťě tzv. ,,do kĜíže“. Tím 
dosáhneme lepšího vyrovnání, než pĜi zarovnávání ,,do oblouku“. 
 
Obrázek 9 - Omítání stropu [10] 
  
 
 
 
 
 
Obrázek 10 - Nanášení směsi omítací pistolí [11] 
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Obrázek 11 - Srovnání omítky H-latí [12] 
  Z omítky se vyjmou plastové omítníky, a povrch omítky se vyspraví omítkou 
stejného stáĜí, jaká je použita v ploše. Tím se zabrání rozdílnému tuhnutí omítky.  
 Po úplném zatuhnutí omítky Ěomítka již odolá tlaku ruky, nezanechá na ní vodu 
a nelepí, ale lze v ní udČlat dĤlekě se povrch lehce zkropí vodou a rozfilcuje houbovým 
hladítkem. Po krátkém zatuhnutí se povrch vyhladí gletovací špachtlí do finální 
hladkosti. 
 
 
 Strojní omítání lze pĜerušit na max. 15 minut, pĜi delším pĜerušení je nutné 
omítačku i hadice vyčistit. Není dovoleno pĜidávat do smČsi žádné pojiva nebo jiné 
pĜísady. Maximální doba pĜerušení nanášení omítky je 15 minut, poté je nutné stroj  
i hadici vyčistit. Nastává technologická pĜestávka min 10 dní Ě1 den/1mmě. 
6.6 Personální obsazení 
 Všichni pracovníci budou proškoleni o BOZP, zejména kvĤli práci ve výškách 
na lešení, budou seznámeni s technologickým postupem provádČní omítek a budou mít 
kvalifikaci v provádČní omítek. Po celou dobu výstavby je na stavbČ pĜítomen 
stavbyvedoucí, pĜípadnČ jím povČĜený mistr, jehož úkolem je zadávání a kontrola 
provedené práce. Omítky budou provádČt Ň pracovní čety. 
Obrázek 13 - Rozfilcování povrchu [12] Obrázek 12 - Gletování omítky [12] 
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Tabulka 3 - Složení pracovní čety 
PROFESE POČET PRůCOVNÍKģ NÁPLĕ PRÁCE 
Certifikovaný vedoucí 
omítkáĜ 1 
Kontrola hotové smČsi, kontrola 
provádČné práce omítkáĜĤ i dČlníkĤ 
OmítkáĜ Ň Osazení omítníkĤ, rohových a ůPU lišt, omítání 
Pomocný dČlník Ň StĜihání profilĤ, úklidové práce, zakrytí otvorĤ a další pomocné práce… 
6.7 Stroje, náĜadí a pomůcky BOZP 
Tato část je podrobnČ zpracována v samostatné kapitole Ř – Návrh strojní sestavy. 
6.7.1 Stroje 
Silonosič Mercedes-Benz ACTROS 3421 K 
 Objem motoru – 11,ř mň 
 Pohon – Řx4 
 PĜední náprava – Mercedes-Benz Ňx7,500 kg 
 Hnací náprava – Mercedes-Benz Ňx1ň,000 kg 
 Palivo – diesel, objem nádrže 400 l 
 
Obrázek 14 – Orientační rozměry silonosiče [2] 
Silodofukovač DAF CF 400 
 Pohon – Řx4 
 Palivo - nafta 
 Rozvor nápravy – 5,05 m 
 Zadní pĜevis – 1,65 m 
 Nosnost pĜední náprava – ř 040 kg 
 Nosnost zadní náprava – 15 Řň5 kg 
 Nosnost celkem – Ň1 Ř75 kg 
 
 
 
      Obrázek 15 – Orientační rozměry cisterny [2] 
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Dodávka Peguote Boxer Furgon 3 500 L3H2 
 Motor – Ň.Ň HDi 1ň0k 
 Zdvihový objem – Ň 1řŘ cmň 
 Maximální výkon – ř6 kW / 1ň0 CEE 
pĜi ň 500 ot. / min 
 Emisní norma – EURO 5 
 Palivo – motorová nafta 
 Objem nákladového prostoru – 1ň mň 
 Provozní hmotnost – Ň 050 kg 
 Užitečná hmotnost – 1 450 kg 
 NejvČtší povolená hmotnost – ň 500 kg 
 
Vysokozdvižný vozík CPCD20-RW22 
Technické údaje: 
 Nosnost – Ň 000 kg 
 Výška zdvihu – ň m 
 Pohon – diesel 
 Obsluha – sedící 
 Počet kol – 4 
 Typ kol – nafukovací pneumatiky 
  
 
 
 
Stavební výtah Geda 200 Z       
 Nosnost – Ň00 kg 
 Max výška – 60 m 
 Rychlost zdvihu – Ň5 m/ min 
 RozmČr klece Ěd x š x vě – 1 Ň40 x Řň0 x 1 100 mm  
 ZastavČná plocha – 1,ŘxŇ,5 m 
 Hmotnost – ň65 kg  
 
   
 
 
  
 
      
Obrázek 16 - Dodávka Peguote Boxer 
Furgon 3 500 L3H2 [13] 
Obrázek 18 - Stavební 
výtah Geda 200 Z [14] 
Obrázek 17 - Vysokozdvižný vozík 
CPCD20-RW22 [24] 
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Omítací stroj PTF G4 
 Dopravní vzdálenost: až 50 m 
 PĜíkon mísícího motoru: 5,5 kW Ňň0/400 V, 50 
Hz, 400 ot./min 
 Vzduchový kompresor: 0,ř kW 
 Výkon: cca Ň50 l/min 
 RozmČry Ělxšxvě: 1 Ň00x7ň0x 1 550 mm 
 
 
 
 
Pneumatický dopravník M-TEC F 140 
 Výkon kompresoru: 140 mň/hod 
 PĜíkon motoru: 7,5 kW/ 400 V 50 Hz 
 RozmČry Ělxšxvě: 1 050x550x650 mm 
 
 
 
 
Silo 
 Objem: 7,5 mň 
 RozmČry Ělxšxvě: ŇxŇx4,ŘŇ m 
 Plocha potĜebná pro postavení: ňxň m 
 
 
 
 
 
6.7.2 NáĜadí 
 Váleček, štČtec, gletovací špachtle, nĤžky na stĜíhání profilĤ, vodováha, 
svinovací metr, zednická lžíce, ocelové hladítko, stahovací Ňm lať, rychlobČžný míchač, 
jemné molitanové hladítko, olovnice, pojízdné lešení ůltrex, provázek, zalamovací nĤž, 
hadice k omítacímu stroji,omítací pistole,… 
Obrázek 19 - Omítací 
stroj PTF G4 [15] 
Obrázek 20 - Pneumatický 
dopravník M-TEC F 140 [16] 
Obrázek 21 - Silo, objem 7,5 
m3 [2] 
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6.7.3 Pomůcky BOZP 
 Ochranná pĜilba, pevná obuv, pracovní odČv, ochranné brýle, reflexní vesta ĚpĜi 
pohybu po staveništiě, rukavice, respirátor. 
6.Ř Jakost a kontrola kvality 
Tato část je podrobnČ zpracována v pĜíloze č. ň – Kontrolní a zkušební plán  
pro provádČní vnitĜních omítek. 
6.Ř.1 Vstupní kontrola 
 Kontroluje se vjezd na staveništČ, zaĜízení staveništČ – kapacita skladĤ, popĜ. 
meziskládka pĜi dodávce materiálu, hygienické zázemí pro personál, zpevnČná plocha 
sila. Musí být hotové svislé nosné konstrukce, vodorovné konstrukce, hrubé podlahy, 
musí být osazeny dveĜní zárubnČ a okenní rámy a kĜídla. Objekt musí být zastĜešen. 
PĜed začátkem prací se kontroluje, zda jsou hotové veškeré rozvody instalací vodovodu, 
kanalizace, vytápČní a elektrické energie vedené pod omítkou. Omítané zdivo musí být 
již dotvarované, zdící malta vyzrálá. Podklad pro budoucí omítání musí být suchý 
Ěvlhkost max. 4%ě, pevný Ěmin. 50 % z celkové pevnostiě, zbaven prachu, mastnoty, 
výkvČtĤ, pĜípadnČ jiných nečistot, nesmí být zmrzlý Ěvizuální kontrola, dotekem dlanČě. 
Teplota v interiéru a teplota povrchu musí být tĜi dny pĜed omítáním minimálnČ 5°C. 
 PĜi pĜejímce dodaného materiálu bude kontrolován požadovaný počet kusĤ  
a správnost dodaného materiálu podle objednávky a projektové dokumentace. Materiál 
nesmí být poškozen. 
O provedené vstupní kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 
6.Ř.2 Mezioperační kontrola 
 Mezioperační kontrola spočívá v prĤbČžném kontrolování provádČné práce. 
Kontroluje se dodržení pĜedpisĤ, které se týkají provádČní omítek, pĜed nanášením 
omítky se kontroluje vyzrálost kontaktního mĤstku. Dále se kontroluje správná 
konzistence maltové smČsi pĜi jejím nanášení Ěpo aplikaci by mČla neznatelnČ stékatě, 
osazení výztužné tkaniny, tloušťka vrstvy omítky, zpĤsob strhávání a zarovnávání 
smČsi, rovinnost povrchu, pĜídržnost vrstvy k podkladu Ěpoklepem, odtrhomČremě, 
svislost hran a koutĤ Ěolovnicí, vodováhouě. O jednotlivých mezioperačních kontrolách 
bude proveden zápis do stavebního deníku. 
6.Ř.3 Výstupní kontrola 
 Kontroluje se kvalita a jakost výsledného produktu. VizuálnČ se zkontroluje 
povrch omítek, jejich spojitost v ploše, zda na nČm nevznikají nežádoucí mapy  
od nedokonalého zahlazení. MČĜením se kontroluje výsledná rovinnost povrchu Ňm latí. 
Maximální odchylky jsou Ň mm/Ňm lati. Kontroluje se kvalita provedení hran a rohĤ, 
pĜedevším jejich pĜímost a ostrost. Ke kolaudačnímu Ĝízení se musí doložit certifikáty  
o shodČ od dodavatelĤ, pro všechny materiály dodané na stavbu. 
Výstupní kontrola bude zapsána do stavebního deníku. 
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6.ř Bezpečnost a ochrana zdraví pĜi práci 
Tato část bude podrobnČ zpracována v kapitole ř – Bezpečnost a ochrana zdraví  
pĜi práci. 
 Pracovníci musí vykonávat pouze práci, která pĜísluší jejich kvalifikaci. 
Pomocní pracovníci budou ĜádnČ proškoleni. Všichni pracovníci budou seznámeni  
se správným technologickým postupem provádČní omítání, s používáním ochranných 
prostĜedkĤ a budou proškoleni o dodržování bezpečnosti pĜi práci na staveništi. Každá 
osoba, která se bude pohybovat na staveništi, musí dodržovat bezpečnostní pĜedpisy,  
se kterými bude pĜedem seznámena. Pracovníci musí na pracovišti nosit ochrannou 
pĜilbu a další ochranné pomĤcky, pracovní odČv a obuv, a pĜi pohybu po staveništi musí 
nosit reflexní vestu. 
 Bezpečnost a ochrana zdraví pĜi práci, konkrétnČ provádČní omítek, vychází 
z následujících zákonĤ a naĜízení vlády: 
Zákon č. 30ř/2006 Sb. o zajištČní dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi 
práci. [17] 
NaĜízení vlády č. 5ř1/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost  
a ochranu zdraví pĜi práci na staveništích. [1ř] 
NaĜízení vlády č. 37Ř/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojĤ, technických zaĜízení, pĜístrojĤ a náĜadí. [Ň1] 
NaĜízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnČjších požadavcích na pracovišti a pracovní 
prostĜedí. [ŇŇ] 
NaĜízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví  
pĜi práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky. [Ň0] 
6.10 Ekologie 
 Podle zákona č. 1Ř5/Ň001 Sb. o odpadech [1Ř] a podle vyhlášky ministerstva 
životního prostĜedí č. řň/Ň016 Sb. o katalogu odpadĤ [Ňň], bude Ĝešeno nakládání  
se vzniklým odpadem. Na staveništi budou pĜistaveny kontejnery pro tĜídČný odpad  
a budou prĤbČžnČ odváženy podle potĜeby. BČhem výstavby mĤže dojít ke znečištČní 
pĜilehlé komunikace v dĤsledku zásobování staveništČ. Stav komunikace bude 
kontrolován stavbyvedoucím, a v pĜípadČ potĜeby bude zjednána náprava. BČhem 
pracovní doby po celou dobu výstavby objektu, lze očekávat zvýšené zatížení hlukem, 
zpĤsobené zásobovacími vozy a stroji nezbytnými k realizaci výstavby. 
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Tabulka 4 - Vzniklé odpady a způsob jejich likvidace 
NÁZEV KÓD ZPģSOB LIKVIDůCE 
SmČsný komunální odpad Ň0 0ň 01 Odvoz na skládku 
Sklo, plasty a dĜevo obsahující nebezpečné látky 
nebo jsou jimi nečištČné 17 0Ň 04 
Odvoz na 
skládku 
Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 Recyklace 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 
obaly tČmito látkami znečištČné 15 01 10 
Odvoz na 
skládku 
SmČsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 
čísly 17 0ř 01, 17 0ř 0Ň a 17 0ř 0ň 17 0ř 04 
Odvoz na 
skládku 
Kal ze septikĤ a žump Ň0 0ň 04 ČOV 
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10.1 Obecné informace 
10.1.1 Obecné informace o stavbČ 
 Jedná se o administrativní budovu firmy ControlTech, která je situována na 
stavební parcele k.č. Ř50/1Ň a Ř54/ř v KolínČ, na ulici TĜídvorská, ve východní části 
mČsta. Terén je rovinný.  Objekt je nepodsklepený, má dvČ nadzemní podlaží a výška 
objektu je ř,17 m. ZastavČná plocha objektu je 1050,5 mŇ a obestavČný prostor  
cca 11 600 mň. V objektu se nachází halové i samostatné kanceláĜe. Konstrukční výška 
místností je ň,76 m a svČtlá výška místností je ň,Ň m. Objekt se nenachází v ochranném 
pásmu ani v chránČné oblasti. Hladina podzemní vody se nachází v dostatečné hloubce 
a nemá tedy vliv na výstavbu. Ochrana proti pronikání radonu je zajištČna hydroizolací 
z folie ůlkorplan tl. 1,5 mm ĚstĜední radonové rizikoě. Objekt je již napojen na veškeré 
inženýrské sítČ. PodrobnČjší popis Ĝešeného území je uveden v technické zprávČ 
stavebnČ technologického objektu. 
 Objekt je navržen z betonových tvárnic EKO BET tloušťky ň00 mm, které tvoĜí 
obvodové a vnitĜní nosné zdivo, a z prefabrikovaných betonových sloupĤ o rozmČrech 
ňŘ0xňŘ0 mm. Vodorovné konstrukce tvoĜí betonové trámce a vložky  EKO BET 
s nabetonávkou o celkové tloušťce Ň50 mm, a spĜažený ocelobetonový strop 
z trapézových plechĤ nesených ocelovými válcovanými profily tvaru I a nabetonávky 
z betonu C 16/Ň0. Podpory pro uložení trámcĤ tvoĜí prefabrikované prĤvlaky. VnitĜní 
nenosné konstrukce tvoĜí sádrokartonové pĜíčky Knauf rĤzných tlouštČk a vlastností,  
a systémové pĜíčky Liko. ZastĜešení objektu je jednoplášťovou plochou stĜechou  
se sklonem 1 %. Základy tvoĜí dvoustupĖové monolitické pasy a prefabrikované 
dvoustupĖové patky. SchodištČ je železobetonové monolitické. 
10.1.2 Obecné informace o procesu 
 V objektu budou zhotoveny sádrokartonové pĜíčky Knauf v nČkolika 
provedeních. Všechny pĜíčky mají dvojité opláštČní, tloušťku jedné desky 1Ň,5 mm  
a hranu desky typu HRůK Ěpodélná pĤlkulatČ zploštČláě. Liší se vlastní tloušťkou a tím 
i tloušťkou izolace. Dále se liší druhem desek, podle vlastností na nČ kladených. Budou 
použity desky Knauf White, vhodné do suchých prostorĤ s relativní vlhkostí vzduchu 
65% pĜi Ň0°C, desky Knauf Red, které se používají v pĜípadČ požadavku na požární 
odolnost konstrukce nebo pĜi použití jako ochrany konstrukce pĜed požárem, dále desky 
Knauf Green používané v pĜípadČ relativní vlhkosti v interiéru do 75%, pĜíp.Ř5 %  
po dobu kratší než 10 hodin nebo 100% po dobu kratší než Ň hodiny, a jako poslední 
desky Knauf Red Green splĖující současnČ požadavek na požární ochranu konstrukce  
a její umístČní v prostoru se zvýšenou relativní vlhkostí viz. Knauf Green. PĜíčky budou 
zhotoveny v tloušťkách 100 mm, 150 mm, Ň05 mm a ň60 mm.  
10.2 PĜipravenost a pĜedání pracovištČ 
10.2.1 PĜipravenost stavby 
 PĜed zahájením prací musí být dokončeny svislé nosné konstrukce, vodorovné 
konstrukce, konstrukce zastĜešení a hrubé podlahy, tedy kompletnČ hrubá stavba. Dále 
budou vyzrálé omítky a osazeny rámy pro výplnČ otvorĤ i samotné výplnČ Ěokenní 
kĜídlaě. 
 PĜed samotným vytyčením polohy pĜíček je nutná kontrola kvality provedení 
svislých konstrukcí, podlahy a stropu, pĜedevším jejich rovinnost Ěomítky 1 mm/Ň m 
lati, stropní konstrukce, hrubá podlaha Ň mm/Ňmě. 
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10.2.2 PĜipravenost staveništČ 
 StaveništČ bude po celém svém obvodu oddČleno od veĜejných prostor mobilním 
oplocením do výšky Ň m. PĜíjezd na staveništČ bude umožnČn z jižní strany staveništČ, 
z ulice TĜídvorská. PĜíjezdová cesta bude opatĜena na vjezdu na staveništČ 
uzamykatelnou bránou, zabraĖující nepovolenému vstupu osob na staveništČ. Zásobu 
vody bude zajišťovat novČ zbudovaná pĜípojka z veĜejné vodovodní sítČ. 
Vnitrostaveništní komunikace bude tvoĜit recyklovaná zhutnČná stavební drť tloušťky 
Ň00 mm. Bude použita frakce suťového recyklátu ňŇ-64. ŠíĜka komunikace bude ň m 
ĚjednosmČrnáě. Na staveništi bude zĜízeno buĖkovištČ, které bude obsahovat buĖku  
pro stavební dozor umístČnou u vstupu na staveništČ, buĖku sloužící jako kanceláĜ 
stavbyvedoucího, buĖky hygienického zázemí, mobilní toaletu TOI TOI, šatny a buĖky 
sloužící jako uzamykatelný sklad materiálu. 
10.3 Obecné pracovní podmínky 
 PĜíjezd na staveništČ bude umožnČn z jižní strany staveništČ, z ulice TĜídvorská. 
Jedná se o stávající mČstskou asfaltovou silnici, dvouproudou, širokou 7,5 m. Kolmo  
na ulici TĜídvorskou navazuje dvouproudá asfaltová silnice, v současné dobČ končící  
na začátku pozemku, široká 7,5 m, tedy dostatečná pro zásobování staveništČ.  
Pro vnitrostaveništní dopravu bude vybudována provizorní komunikace ze zhutnČného 
stavebního recyklátu tloušťky Ň00 mm a frakce ňŇ-64. ŠíĜka komunikace bude ň m. 
Komunikace bude dostatečnČ pevná pro pojezd nákladních automobilĤ a jiných vozidel 
potĜebných pro výstavbu. Základní hygienické podmínky bude zajišťovat mobilní 
toaleta TOI TOI Fresh s umyvadlem.  
10.3.1 Pracovní podmínky procesu 
 Práce smí být provádČny pouze za teploty podkladu vyšší než +5°C a pĜi 
stabilizované relativní vlhkosti vzduchu 65 %. Je doporučeno, aby byla udržována stálá 
teplota a relativní vlhkost vzduchu v místnosti minimálnČ dva dny pĜed začátkem  
a po ukončení tmelení proto, aby se pĜedešlo vzniku trhlin, které hrozí pĜi prudkých 
zmČnách teplot a vlhkosti. Teplota vzduchu pĜi tmelení je požadována +10 °C. Dále  
je stanovená maximální relativní vlhkost vzduchu pĜi montáži desek na Ř0 %. 
10.4 Materiál 
10.4.1 Hlavní materál 
Podrobný výkaz výmČr viz samostatná kapitola 4 – Výkaz výmČr 
Tabulka 1 - Spotřeba sádrokartonových desek Knauf včetně ztratného 10 % 
MůTERIÁL ROZMċRY [mm] 
PLOCHů/
1 DESKů 
[mŇ] 
POTěEBNÁ 
PLOCHů 
[mŇ] 
POČET 
DESEK 
[ks] 
MNOŽSTVÍ 
/1 PůLETů 
[ks] 
POČET 
PůLET 
[ks] 
Deska 
KNůUF 
White 
1 Ň50 x ň 000 ň,75 1 010 Ň70 56 5 
Deska 
KNůUF Red 1 Ň50 x Ň 000 Ň,5 Ň7ř 11Ň 46 ň 
Deska 
KNůUF 
1 Ň50 x ň 000 ň,75 Ř0Ř Ň16 56 4 
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Green 
Deska 
KNůUF Red 
Green 
1 Ň50 x Ň 000 Ň,5 4Ň7 171 56 ň+ň desky 
 
Deska Knauf White: 
Sádrokartonové desky, které tvoĜí opláštČní kovové podkonstrukce pĜíčky, vhodné  
do suchých prostorĤ s relativní vlhkostí vzduchu 65% pĜi Ň0°C. 
Typ hrany – HRůK 
RozmČry Ěš x l x dě – 1 Ň50 x ň 000 x 1Ň,5 
mm     
Hmotnost 1 desky – ňň,75 kg  
TĜída reakce na oheĖ – ů1 
Faktor propustnosti vodní páry – 10 
      
          Obrázek 1 - desky Knauf White [1]
       
       
      
 
Obrázek 2 - typ hrany HRAK [2] 
Deska Knauf Red: 
Sádrokartonové desky, které tvoĜí opláštČní kovové podkonstrukce pĜíčky, vhodné 
v pĜípadČ požadavku na požární odolnost konstrukce nebo pĜi použití jako ochrany 
konstrukce pĜed požárem. 
Typ hrany – HRůK 
RozmČry Ěš x l x dě – 1 Ň50 x Ň 000 x 1Ň,5 
mm  
Hmotnost 1 desky – ŇŇ,5 kg 
TĜída reakce na oheĖ – ů1 
 
Deska Knauf Green: 
Sádrokartonové desky, které tvoĜí opláštČní kovové podkonstrukce pĜíčky, vhodné 
v pĜípadČ relativní vlhkosti v interiéru do 75%, pĜíp. Ř5 % po dobu kratší než 10 hodin 
nebo 100% po dobu kratší než Ň hodiny. 
Obrázek 3 - desky Knauf Red [3] 
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Typ hrany – HRůK 
RozmČry Ěš x l x dě – 1 Ň50 x ň 000 x 1Ň,5 mm 
Hmotnost 1 desky – ň4,5 kg 
Reakce na oheĖ – ů1 
Faktor propustnosti vodní páry – 1Ř,5 
 
 
Deska Knauf Red Green: 
Sádrokartonové desky, které tvoĜí opláštČní kovové podkonstrukce pĜíčky, splĖující 
současnČ požadavek na požární ochranu konstrukce a její umístČní v prostoru  
se zvýšenou relativní vlhkostí viz. Knauf Green. 
Typ hrany – HRůK 
RozmČry Ěš x l x dě – 1 Ň50 x Ň 000 x 1Ň,5 mm  
Hmotnost 1 desky – Ň5,5 kg 
Faktor propustnosti vodní páry – 1Ř,5 
TĜída reakce na oheĖ – ů1 
 
Podrobný výkaz výmČr viz. samostatná kapitola 4 – Výkaz výmČr 
Tabulka 2 - Spotřeba doplňkového materiálu včetně ztratného 5-10 % 
MůTERIÁL ROZMċRY [mm] 
DÉLKů 
PROFILU 
[mm] 
POTěEBNÁ 
DÉLKů       
[m] 
POČET 
PROFILģ 
[ks] 
MNOŽSTVÍ
/1 BůLÍK          
[ks]    
malý/velký 
POČET 
BůLÍKģ 
[ks] 
PROFIL  
UW 50 50/40 4 000 ň66 řŇ 1Ň/- Ř 
PROFIL  
UW 100 100/40 4 000 46 1Ň Ř/- Ň 
PROFIL  
CW 50 50/50 ň 500 1ň5 ňř Ř/- 5 
PROFIL  
CW 50 50/50 4 000 řň6 Ňň5 -/1ŇŘ Ň 
PROFIL  
CW 100 75/50 4 000 146 ň7 Ř/- 5 
PROFIL Uů 50/40 ň 000 174 5Ř 6/- 10 
 
Obrázek 4 - desky Knauf Green[4] 
Obrázek 5 - desky Knauf Red Green [5] 
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Profil UW: 
Profily, které slouží k založení pĜíčky, osazují se a kotví na podlahu a strop. SpolečnČ 
s CW profily tvoĜí podkonstrukci pĜíčky. 
RozmČry Ěš x v x dě – 50/100 x 40 x 0,6 mm 
Hmotnost 1 profilu šíĜky 50 / 100 mm délky 4 mm – Ň,ňŇ / 
ň,ŇŇ kg 
Reakce na oheĖ – ů1  
 
Profil CW: 
Nosné profily pĜíčky, které slouží jako montážní profily pro upevnČní opláštČní pĜíčky 
deskami Knauf. 
RozmČry Ěš x v x dě – 50/75 x 50 x 0,6 mm 
Hmotnost 1 profilu CW 50 délky ň 500 / 4 000 mm – Ň,4Ň / Ň,76Ř kg 
Hmotnost 1 profilu CW 100 délky 4 000 mm – ň,6Ř kg 
Reakce na oheĖ – ů1 
  
 
 
 
 
Obrázek 7 - CW profil [7]  
Profily UA: 
Slouží k vytvoĜení zárubní dveĜního otvoru. Použití tČchto profilĤ je vyžadováno 
z dĤvodu vysoké výšky pĜíček a nárokĤ na protipožární ochranu. 
RozmČry Ěš x v x dě – 50 x 40 x Ň,0 mm 
Hmotnost 1 profilu – 5,4ř kg 
DČrování – jednoĜadé 
Reakce na oheĖ – ů1 
 
        Obrázek 8 - UA profil [Ř] 
 
Obrázek 6 - UW profil [6] 
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Podrobný výkaz  výmČr viz. samostatná kapitola 4 – Výkaz výmČr 
Tabulka 3 - Spotřeba izolace ze skelné vlny včetně ztratného 10 % 
MůTERIÁL ROZMċRY š x tl. [mm] 
DÉLKů 
[mm] 
POTěEB. 
PLOCHů 
[mŇ] 
PLOCHů 
/ 1 ROLE 
[mŇ] 
POČET 
ROLÍ 
[ks] 
POČET 
ROLÍ/1 
PůLETů 
[ks] 
POČET 
PůLET 
[ks] 
IZOLůCE 
TI 140T 6Ň5 X 40 1Ň 500 546 15,6ň ň5 Ň4 Ň 
IZOLůCE 
TI 140T 6Ň5 X 60 7 500 Ř6 ř,ňŘ 10 Ň4 1 
 
Izolace ze skelné vlny: 
Izolace sádrokartonových pĜíček primárnČ určená jako zvukopohltivá, má ale i výborné 
tepelnČ izolační vlastnosti. UmístČná volnČ mezi rošt pĜíček. 
RozmČry Ěš x l x dě – 6Ň5 x 1Ň 500 / 7 500 x 40 / 60 mm 
TĜída reakce na oheĖ – ů1 
Součinitel tepelné vodivosti λD - 0,0ň6 W/mK 
Tepelný odpor R pĜi tloušťce 40 / 60 mm –  
1,1 / 1,65 mŇK/W  
Odpor pĜi proudČní vzduchu ůFR - ≥5,0 Kpa.s/mŇ 
10.4.2 Doplňkový materiál 
Podrobný výkaz  výmČr viz. samostatná kapitola 4 – Výkaz výmČr 
Tabulka 4 - Spotřeba doplňkového materiálu včetně ztratného 5-10 % 
MůTERIÁL MNOŽSTVÍ POČET BůLENÍ [ks] POZNÁMKů 
Patka pro usazení Uů profilĤ k 
zárubním Ňř ks Ňř 
Sada pro jedny zárubnČ 
obsahuje 4 konzoly, 10 
hmoždinek 
Rychlošroub TN Ň5 10 Ňň1 ks 11 Ztratné 5% 
Rychlošroub TN ň5 ň 410 ks 4 Ztratné 5% 
Tmel TRENWůNDKITT ŘŇ Řň0 ml Ř 
Ztratné 10 %, balení 
obsahuje Ň0 náplní po 550 
ml 
Natloukací hmoždinka K6/ň5 1 Ň04 1ň Ztratné 10 % 
Tmel Uniflott 417 kg 17 Ztratné 10 % 
Tmel Fungenfüller Leicht 1 11Ň kg 44 Ě1 paleta + Ňksě Ztratné 10 % 
Obrázek 9 - izolace TI 140 T [ř] 
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Tmel Uniflott Finish 1 16Ň kg 15ň Ěň paletyě Ztratné 10 % 
Páska ůLUX Ň5Ň m ř Ztratné 10 % 
Papírová výztužná páska 1 ŇŘ1 m ň Ztratné 10 %, balení obsahuje Ň0 rolí po Ňň m 
Skelná výztužná páska 1 7Ň7 m Ň Ztratné 10 %, balení obsahuje 40 rolí po Ň5 m 
Plastový úhelník 5Ň m Ň Ztratné 5% 
ZávČsný díl 16 ks   
 
Patka pro usazení UA profilů: 
Patka slouží pro spojení Uů profilĤ s CW profily na podlaze a stropČ. 
 
Obrázek 10 - patka pro usazení UA profilů [10] 
Rychlošroub TN 25: 
Slouží k pĜipevnČní sádrokartonových desek k CW profilĤm. 
 
Obrázek 11 - rychlošroub TN 25 [11]  
 
Tmel Trenwandkitt: 
Slouží k pĜipojení profilĤ k ohraničujícím konstrukcím s akustickými a protipožárními 
požadavky. Nanášen pomocí pistole. 
 
Obrázek 12 - tmel Trenwandkitt [12] 
ϭϯϮ 
 
Natloukací hmoždinka K6/35: 
Slouží k pĜipojení UW a CW profilĤ ke konstrukci podlahy, stČny a stropu. 
 
Obrázek 13 - natloukací hmoždinka K6/35[13] 
Tmel Uniflott: 
Sádrový tmel, který slouží k tmelení sádrokartonových desek Ěspár, hlaviček 
spojovacích materiálĤě bez použití výztužné pásky. 
 
Obrázek 14 - tmel Uniflott [14] 
Tmel Fugenfüller Leicht: 
Sádrový tmel, který slouží k základnímu tmelení sádrokartonových desek pĜi použití 
výztužné pásky. 
 
Obrázek 15 - tmel Fugenfüller Leicht [15] 
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Tmel Uniflott Finish: 
Tmel určený pro finální stČrkování k dosažení požadovaného stupnČ kvality QŇ. 
 
Obrázek 16 - Tmel Uniflott Finish [41] 
Výztužná páska Alux: 
Flexibilní páska z kombinace papír-hliník, která bude použita v koutech pĜíček,  
aby bylo zabránČno vzniku trhlin v této oblasti. 
 
Obrázek 17 - výztužná páska Alux [16] 
Papírová výztužná páska: 
Vkládá se do Ĝezných spár sádrokartonových desek. 
 
Obrázek 18 - papírová výztužná páska [17] 
Skelná výztužná páska: 
Vkládá se do spár sádrokartonových desek s protipožárními požadavky. 
 
Obrázek 19 - skelná výztužná páska [1Ř] 
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Plastový úhelník: 
Slouží k ochranČ rohĤ pĜed mechanickým poškozením. 
 
Obrázek 20 - plastový úhelník [1ř] 
10.4.3 Doprava 
10.4.3.1 Primární 
 Sádrokartonové desky, izolace, pĜípadnČ další materiál pĜevážený na paletách, 
bude dovážen nákladním automobilem MůN Ň6.ň64 s hydraulickou rukou. DrobnČjší  
a doplĖkový materiál bude dopravován dodávkou Peguote Boxer Furgon LňHŇ. 
Sádrokartonové desky mohou být pĜepravovány max. ve ň blocích na sobČ, zajištČné 
ocelovou páskou. 
10.4.3.2 Sekundární 
 Materiál bude na staveništi pĜemisťován pomocí vysokozdvižného vozíku, 
ručnČ, pomocí stavebních koleček, stavebního výtahu GEDů Ň00 Z, desky pomocí 
držáku desek a uvnitĜ pĜípadnČ paletovým vozíkem.  
10.4.4 Skladování 
 Palety s deskami a izolací budou po pĜevozu dočasnČ uloženy na zpevnČné 
odvodnČné ploše, chránČné plachtou pĜed povČtrnostními vlivy, a v co nejkratší dobČ 
budou pĜemístČny a skladovány na suchém a rovném podkladu, chránČny pĜed 
povČtrnostními vlivy. Skladovány budou uvnitĜ objektu a bude zajištČno prĤbČžné 
zásobování, aby byl zachován dostatečný pracovní prostor. Izolace se bude skladovat 
rozbalená, ve stozích. UW, CW profily, doplĖkový materiál a náĜadí potĜebné  
pro provádČní pĜíček, bude skladován v uzamykatelném, suchém skladu, chránČném 
pĜed povČtrnostními vlivy a odcizením. Profily se nejprve ĜádnČ roztĜídí a poté se budou 
skladovat naležato, na dĜevČných hranolcích umístČných na krajích a uprostĜed tak,  
aby nedošlo k deformaci profilĤ prĤhybem. Tmely budou také skladovány 
v uzamykatelném skladu, na dĜevČném roštu, chránČny pĜed mrazem.  
10.5 Pracovní postup 
10.5.1 Kontrola pĜedešlých prací 
 PĜed vytyčením pĜíček musí být provedena kontrola pĜedešlých prací. Kontroluje 
se rovinnost a svislost obvodového a vnitĜního omítnutého zdiva. Dále se kontroluje 
vodorovnost a rovinnost stropní a hrubé podlahové konstrukce. Musí se také 
zkontrolovat, jestli jsou omítky dostatečnČ suché, vyzrálé, kontroluje se vlhkomČrem. 
10.5.2 Vytyčení polohy pĜíčky 
 Pomocí svinovacího metru se vymČĜí poloha pĜíčky a pomocí značkovací šĖĤry 
se vyznačí na podlaze, stČnách i stropČ budoucí poloha pĜíčky. Skutečná poloha musí 
souhlasit s projektovou dokumentací. Hrana UW profilu však není skutečná tloušťka 
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pĜíčky, proto je nutné nezapomenout pĜipočítat i tloušťku desek opláštČní. U pĜíček 
W11Ň je celková tloušťka = šíĜka UW profilu 50/75 mm + ŇxŇx1Ň,5 mm, u pĜíček 
W115 je celková tloušťka = Ňx šíĜka UW profilu 75 mm+ŇxŇx1Ň,5 mm a u pĜíčky 
W116 je celková tloušťka = Ňx šíĜka UW profilu 50 mm + ŇxŇx1Ň,5 mm + instalační 
prostor Ň10 mm. Dále se také vyznačí pĜípadná poloha dveĜního otvoru, pokud  
se v pĜíčce bude nacházet. 
 
Obrázek 21 - Vyznačení budoucí polohy příčky [20] 
10.5.3 Osazení UW profilů na podlahu a strop 
 NejdĜíve si rozmČĜíme potĜebné délky profilĤ a pomocí nĤžek na plech profily 
zkrátíme na požadovanou délku. Vodící UW profily opatĜíme na zadní stranČ tČsnícím 
tmelem Trennwandkitt. Tmel se nanáší ve dvou pruzích, ve tvaru tzv. housenky.  
Po vytlačení tmelu z pistole se odstĜihne šikmo. Povrch, na který se budou profily 
osazovat, musí být zbaven prachu, mastnoty a dalších nečistot zhoršujících pĜilnavost 
tmelu k povrchu. Profily osadíme na podlahu a strop podle vytyčené polohy a upevníme 
natloukacími hmoždinkami K 6/ň5. Vzdálenost mezi jednotlivými hmoždinkami  
je určena podle výšky stČny. Pro stČny vyšší než ň m je vzdálenost 500 mm, minimálnČ 
však ň upevnČní na délku profilu. První pĜipojení v rozích je max. Ň0 mm od kraje. 
 
Obrázek 22 - osazení UW profilů na podlahu a strop [21] 
 U pĜíčky W116 je vzdálenost mezi jednotlivými hmoždinkami 1000 mm,  
avšak min. ň upevnČní na délku profilu. 
10.5.4 Osazení CW profilů 
 NejdĜíve si rozmČĜíme potĜebné délky profilĤ a pomocí nĤžek na plech profily 
zkrátíme na požadovanou délku. Profil pĜipevnČný k postraní stČnČ se osazuje stejným 
zpĤsobem jako UW profily, včetnČ tČsnícího tmelu Trennwandkitt. Mezilehlé CW 
profily v požadovaných délkách se rozmístí mezi vodorovné podlahové a stropní UW 
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profily, v osových vzdálenostech max. 6Ň5 mm. Délka profilu je vždy o 10-15 mm 
kratší, než je svČtlá výška mezi UW profily. Je to z toho dĤvodu, aby byla umožnČna 
dilatace pĜi dodatečném prĤhybu stropu, a nedošlo k opĜení stropu do stČny a tím  
ke následnému poškození pĜíčky. Profily jsou ukládány mezi UW profily volnČ, nejsou 
pĜišroubované. Ve spodní části se opírají o dno UW profilu, v horní části musí být 
dodržen minimální pĜesah CW profilu pĜes stropní UW profil. Profily se kladou  
ve smČru montáže sádrokartonových desek opláštČní. 
 U instalační pĜíčky W116 se svislé CW profily vzájemnČ spojují 
sádrokartonovou deskou tloušťky min. 1Ň,5 mm, výšky ň00 mm a šíĜky v závislosti  
na rozteči CW profilĤ. 1. deska se k CW profilĤm pĜišroubuje ve vzdálenosti  
cca 750 mm od podlahy. Vzdálenost mezi jednotlivými deskami je cca 600 mm. Desky 
se šroubují ň rychlošrouby TN Ň5 ke každému CW profilu.  
       
Obrázek 23 - osazení CW profilů [20]    Obrázek 24 - spřažení CW profilů [22] 
10.5.5 Osazení úchytů pro zavČšení sanitární techniky 
 ZároveĖ s osazováním CW profilĤ se osazují i díly pro zavČšení sanitární 
techniky. Nejprve se osadí CW profily v pĜedepsaných roztečích a poté se mezi nČ vloží 
závČsný díl. Díl se musí vyvážit pĜesnČ do svislé polohy vodováhou. Poté se ukotví pĜes 
UW profily k podlaze pomocí šroubĤ a hmoždinek, a k pĜilehlým CW profilĤm  
se ukotví pomocí nýtĤ. Počet upevĖovacích prostĜedkĤ určuje výrobce závČsných dílĤ. 
Poté se postupuje bČžným zpĤsobem. 
 
Obrázek 25 - osazení dílů sanitární techniky [23] 
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10.5.6 VytvoĜení zárubní dveĜí 
 Ocelové zárubnČ budou zhotoveny z profilu Uů 50, z ocelového plechu  
tl. Ň mm. Podle vytyčené polohy budoucího dveĜního otvoru na podlaze se osadí patky 
na podlahu a strop do UW profilĤ a pĜipevní se pomocí Ň hmoždinek ke konstrukci 
podlahy a stropu. Patky slouží k osazení Uů profilĤ k zárubním. Po pĜipevnČní patek  
se do nich osadí svislé Uů profily a pĜekontroluje se jejich svislost. PĜeklad  
nad dveĜním otvorem je vytvoĜen na stavbČ z ocelového CW profilu na koncích 
ohnutého smČrem nahoru a pĜipevnČného k Uů profilĤm. Do nadpraží se osadí CW 
profily pro pĜipevnČní desek. V závislosti na šíĜce otvoru se osadí 1, Ň, pĜípadnČ více 
profilĤ. Spáry mezi deskami se umisťují vždy nad dveĜním otvorem, minimálnČ 150 
mm od stojiny, nikdy v oblasti stojiny. Vzdálenost a typ upevĖovacích prostĜedkĤ  
pro uchycení zárubnČ dveĜí pĜedepisuje v montážní dokumentaci výrobce zárubní. 
     
Obrázek 26 - Provedení spár v oblasti dveřního otvoru Obrázek 27 - Schéma vytvoření dveřního 
[22]       otvoru [22] 
10.5.7 Zabudování elektrokrabic 
 Zásuvky, rozdČlovače, vypínače apod. se mohou v pĜíčce umísťovat kdekoliv, 
avšak nesmí být umístČny Ň naproti sobČ z požárního a akustického hlediska Ěmin. Ň00 
mm od sebeě. Otvory se po rozmČĜení na desce vytvoĜí diamantovým záhlubníkem. 
Tloušťka izolace po osazení elektrokrabic nesmí být menší než ň0 mm a izolace musí 
pĜesahovat min 500 mm na každou stranu elektrokrabice. V tomto pĜípadČ se pĜesah 
izolace Ĝeší pouze u pĜíček W116 na stranČ, která není opatĜena izolací celoplošnČ.  
U ostatních pĜíček je izolace uložena celoplošnČ. Vzniklé otvory se musí dotČsnit 
tmelem Uniflott. 
 
 
 
 
    Obrázek 28 - vytvoření otvorů v SDK desce [24] 
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10.5.Ř OpláštČní první strany pĜíčky 
 S opláštČním začínáme deskou plné šíĜky Ě1 Ň50 mmě kladenou svisle. Délku 
desky upravíme zalamovacím nožem. Desku pĜiložíme ke konstrukci pĜíčky  
a pĜišroubujeme k profilĤm. Deska se klade na osu profilu. Deska se šroubuje pouze 
k CW profilĤm! Ke šroubování se používají rychlošrouby TN Ň5. U dvojitého opláštČní 
lze rozteč šroubĤ rozšíĜit z Ň50 mm na 750 mm. Šroubování se provádí od stĜedu desky 
nebo od jednoho kraje desky k protilehlému okraji, aby se pĜedešlo pnutí desky. Šrouby 
musí být umístČny kolmo k desce, nevhodnČ provedené upevĖovací prostĜedky musí být 
odstranČny a nahrazeny plnČ funkčními a správnČ upevnČnými pĜipevĖovacími 
prostĜedky ve vzdálenosti 40-50 mm od pĤvodních. V pĜípadČ, že desky nemají 
požadovanou délku pĜes celou svČtlou výšku místnosti a používají se desky krácené 
délky, nesmí být délka desky menší než 400 mm. Nesmí se také použít dvČ krácené 
desky nad sebou nebo vedle sebe, vždy se musí proložit deskou bČžné délky. Desky 
musí být odsazeny od podlahy o cca 10 mm z dĤvodu eliminace možných nerovností 
povrchu, které by zpĤsobily vychýlení pláštČné desky. Vzniklá mezera se následnČ 
dotmelí tmelem Trennwandkitt.  
Po provedení opláštČní provede tmelení stupnČ jakosti QŇ. Zatmelí pouze svislé spáry 
jednotlivých desek a Ĝezné hrany s výztužnou páskou. StupeĖ kvality povrchu  
QŇ vychází ze stupnČ Q1, který nevyžaduje u spodní vrstvy dvojitého opláštČní 
pĜestČrkování hlaviček pĜipevĖovacích prostĜedkĤ. V pĜípadČ požárních pĜíček se však 
tmelí veškeré spáry, včetnČ hlaviček pĜipevĖovacích prostĜedkĤ.  Zatmelení se provede 
stČrkovou hmotou Uniflott Ě Fugenfuller Leichtě, která se zpracuje ve vhodné nádobČ 
tak, že se max. Ň,5 kg smČsi pĜisype do 1,Ň l čisté vody. Voda se nechá následnČ  
Ň-ň min. nasáknout, dokud nevznikne smetanová konzistence. SmČs se poté vtlačí do 
spáry pomocí špachtle a následnČ se vyhladí. PĜípadnou pĜebytečnou hmotu odstraníme  
po cca 40 minutách. Doba zpracovatelnosti smČsi cca 45 min. od vsypání smČsi  
do počátku tuhnutí. 
 Zpracování hmoty Furgenfüller Leicht – vsypávání smČsi do nádoby s čistou 
vodou Ěmax. cca Ň,5 kg na 1,ř l vody a zamíchá se zednickou lžící do požadované 
konzistence. 
    
Obrázek 29 - opláštění 1. Strany [20]  Obrázek 30 - tmelení spár [25] 
 Po zaschnutí tmelu se provede opláštČní druhou vrstvou desek. Postupuje se tak, 
že první deska má poloviční šíĜku, aby došlo k pĜekrytí spár první vrstvy desek plochou 
desky druhé vrstvy opláštČní. Kladení desek se musí provádČt tak, aby nevznikly 
kĜížové spáry, to platí i u první vrstvy opláštČní. Rozteč šroubĤ TN ň5 je Ň50 mm. 
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PĜetmelení se provádí stejným zpĤsobem jako u pĜedchozí vrstvy, avšak zde už se musí 
pĜestČrkovat všechny spáry i hlavičky šroubĤ. V pĜípadČ upravených desek a tím 
vznikem Ĝezných hran, se do spáry vkládá papírová výztužná páska. Klade se do vrstvy 
tmelu Fugenfuller Leicht a zakrývá se další vrstvou vČtší šíĜky stejného tmelu.  
U protipožárních pĜíček se vkládá skelná páska do všech vzniklých spár. Pro splnČní 
stupnČ jakosti QŇ se následnČ provede finální stČrkování,v trochu vČší šíĜce než u stupnČ 
Q1, kterým zarovnáme spárované plochy do roviny s deskou. Na finální tmelení  
se použije tmel Uniflott Finish. V pĜípadČ potĜeby se povrch po vytvrzení upraví 
jemným hlazením hladítkem s brusnou mĜížkou Ěcca 5 hodin/1 mm tloušťky vrstvyě.  
Je nutné dbát na to, aby pĜi brousení nedošlo k poškození výztužné pásky nebo lícního 
kartonu desky. U ploch, které budou opatĜeny obkladem, se neprovádí hlazení spár  
a není vyžadováno pĜestČrkování upevĖovacích prostĜedkĤ.  
 
Obrázek 31 - vazba 2. vrstvy opláštění [22] 
10.5.ř Vedení instalací a vložení izolace 
 V CW profilech vytvoĜíme potĜebné otvory pro vedení elektroinstalací ohnutím 
naĜezaného plechu ve tvaru H, pĜípadnČ jiným otvorem vytvoĜeným v kombinaci s  
H-otvorem. Otvory by mČly být umístČny ve stejné výšce, aby se dalo snadnČji vést 
instalace a neprodlužovala se zbytečnČ jejich délka. U CW profilĤ 50 smí být pouze 
jeden otvor v profilu, u CW profilĤ 75 smí být Ň otvory na 1 profil. Instalace se nesmí 
vést volnČ v UW profilu. Po dokončení vedení instalací mĤžeme vkládat izolaci. 
Tloušťka izolace se shoduje s šíĜkou profilĤ, není tedy nutné izolaci pĜipevĖovat 
samolepícím trnem nebo oboustrannou samolepící páskou, izolace se pouze vtlačí mezi 
svislé profily. Izolaci klademe tČsnČ k sobČ, aby mezi nimi nevznikaly mezery a nedošlo 
ke zhoršení akustických vlastností. 
   
 
 
 
 
 
Obrázek 32 - ohnuté H-otvory pro vedení                                                
 elektroinstalací [26] 
       
        Obrázek 33 - vložení izolace mezi  
         CW profily [27] 
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10.5.10 OpláštČní druhé strany 
 V pĜípadČ že byla provedena kontrola rozvodĤ, mĤžeme pĜejít k zakrytí 
konstrukce. První vrstva opláštČní druhé strany se začíná klást ze stejného místa jako 
první vrstva opláštČní první strany, avšak s použitím poloviční šíĜky desky, aby došlo 
k pĜekrytí spáry první vrstvy opláštČní první strany. Desky jsou opČt pĜišroubovány 
pouze k CW profilĤm, v osové vzdálenosti 750 mm, krácené desky se nesmí klást  
nad sebe, nesmí vznikat kĜížové vazby a svislé spáry desek se zatmelí sádrovým tmelem 
Uniflott ĚFugenfuller Leichtě. 
 
Obrázek 34 - opláštění 2. strany příčky [22] 
 Po zaschnutí tmelu se provede opláštČní druhou vrstvou desek. Postupuje se tak, 
že první deska má poloviční šíĜku, aby došlo k pĜekrytí spár první vrstvy desek plochou 
desky druhé vrstvy opláštČní. Kladení desek se opČt musí provádČt tak, aby nevznikly 
kĜížové spáry. Rozteč šroubĤ je Ň50 mm. Úprava spár je shodná s druhou vrstvou první 
opláštČné strany. 
10.5.11 Vyztužení rohů a koutů, tmelení 
 Rohy se opatĜí plastovým úhelníkem, který chrání rohy proti mechanickému 
poškození. Úhelníky se kladou do tmelu Fugenfuller Leicht. Vodováhou se pĜemČĜí 
správnost osazení. Kouty se vyztuží flexibilní páskou ůlux, která zabrání pĜípadnému 
vzniku trhlin v této oblasti. Páska se klade do tmelu Fugenfuller Leicht a opatĜí se další 
vrstvou tmelu.  
 Tmelení je provedeno ve stupni QŇ, kdy základní tmelení stupnČ Q1 Ěu první 
vrstvy opláštČní je postačující pĜestČrkování svislých spár, u protipožárních pĜíček všech 
spár a hlaviček šroubĤ. U druhé vrstvy opláštČní se pĜestČrkují všechny spáry desek  
a hlaviček upevĖovacích prostĜedkĤ. StejnČ tak v pĜípadČ protipožárních pĜíček. 
V pĜípadČ Ĝezných hran desek se do spáry vkládá papírová výztužná páska. U 
protipožárních pĜíček se klade do spáry skelná výztužná páska.ě je doplnČno 
dodatečným tmelením pro dosažení rovných pĜechodĤ mezi deskami. Dodatečné 
tmelení se provádí v šíĜce o nČco vČtší, než je provedeno základní tmelení a tmelí  
se horní vrstva opláštČní. PĜetmelí se spáry i hlavičky šroubĤ. 
Finální tmelení pro dosažení stupnČ jakosti QŇ, se provádí tmelem Uniflot Finish a tento 
stupeĖ kvality je vhodný pro tapetování, nelesklé nátČry a omítky s velikostí nejvČtšího 
zrna pĜes 1 mm. 
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Obrázek 35 - ochrana rohů příček [2Ř]   Obrázek 36 - vyztužení řezných spár [2ř] 
10.6 Personální obsazení 
 Všichni pracovníci budou proškoleni o BOZP, zejména kvĤli práci ve výškách, 
budou seznámeni s technologickým postupem provádČní sádrokartonových pĜíček  
a budou mít kvalifikaci v provádČní tČchto prací. Po celou dobu výstavby je na stavbČ 
pĜítomen stavbyvedoucí, pĜípadnČ jím povČĜený mistr, jehož úkolem je zadávání  
a kontrola provedené práce. Sádrokartonové pĜíčky budou provádČt Ň pracovní čety. 
Tabulka 5 - Složení pracovní čety 
PROFESE POČET PRůCOVNÍKģ NÁPLĕ PRÁCE 
Vedoucí čety 1 Kontrola všech provádČných prací 
SádrokartonáĜ ň Zhotovení konstrukce 
Pomocný 
pracovník 1 
Úklidové práce, pĜeprava materiálĤ 
na pracovišti,… 
Instalatér 1 Vedení a odzkoušení instalací vedených v pĜíčkách 
ElektrikáĜ 1 Vedení kabelĤ v pĜíčkách, osazení elektrokrabic 
10.7 Stroje, náĜadí a pomůcky BOZP 
Tato část je zpracována podrobnČ v samostatné kapitole Ř – Návrh strojní sestavy. 
10.7.1 Stroje 
Nákladní automobil MAN 26.364 s hydraulickou rukou HIAB 2ŘŘ EP-4 
 Palivo – nafta 
 Typ karoserie – valník 
 Ložná plocha – 6 Ň00xŇ 450 mm  
 Výkon motoru – Ň65 kW 
 Nosnot – 11 t 
      
 
 
 
Obrázek 37 - nákladní automobil MAN 26.364 s 
hydraulickou rukou [30] 
ϭϰϮ 
 
Dodávka Peguote Boxer Furgon 3 500 L3H2 
 Objem: 1ň mň 
 Maximální výkon: ř6 kw/ 1ň0 CEE pĜi 
ň 500 ot/min 
 Emisní norma: EURO 5 
 RozmČry Ělxšxvě: 5 řřŘxŇ 6ř0xŇ 5Ň4 
mm 
 Užitečná hmotnost: 1 450 kg 
 
 
Vysokozdvižný vozík CPCD20-RW22 
 Nosnost – Ň 000 kg 
 Výška zdvihu – ň m  
 Pohon – diesel 
 Obsluha – sedící 
 Počet kol – 4 
 
 
 
Stavební výtah Geda 200 Z:   
 Nosnost: Ň00 kg 
 Rychlost zdvihu: Ň5 m/min 
 RozmČr klece Ědxšxvě: 1 Ň40xŘň0x1 100 mm 
   
 
 
 
 
 
 
10.7.2 NáĜadí 
 Vodováha, svinovací metr, stavební kolečko, zalamovací nĤž, šroubovák 
Makita, vrtačka bez pĜíklepu Narex, diamantový záhlubník s upínací stopkou, držák 
desek, značkovací šĖĤra, proĜezávací pilka, rašple, hoblík, krymplovací kleštČ, špachtle 
klasická a rohová, nerezové hladítko, nádoba na pĜípravu tmelu, brusná mĜížka, plnící 
Obrázek ϯ8 - dodávka Peguote Boxer Furgon ϯ 
500 LϯHϮ [31] 
Obrázek 40 - stavební výtah Geda 200 Z 
[32] 
Obrázek 39 - Vysokozdvižný vozík CPCD20-
RW22 [40] 
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pistole, elektrické nĤžky na plech Makita, ruční nĤžky na plech, zednická lžíce, dvojitý 
žebĜík-štafle,… 
10.7.3 Pomůcky BOZP 
 Ochranná pĜilba, pevná obuv, pracovní odČv, ochranné brýle, reflexní vesta  
ĚpĜi pohybu po staveništiě, rukavice, respirátor. 
10.Ř Jakost a kontrola kvality 
Tato část je podrobnČ zpracována v pĜíloze č.4 – Kontrolní a zkušební plán pro 
provádČní sádrokartonových pĜíček. 
10.Ř.1 Vstupní kontrola 
 Kontroluje se pĜístupová cesta na staveništČ, zaĜízení staveništČ – kapacita 
skladĤ, popĜ. meziskládka pĜi dodávce materiálu, hygienické zázemí pro personál, 
kontroluje se, zda je provedena kompletnČ hrubá stavba, omítky, osazeny dveĜní 
zárubnČ a okenní rámy a kĜídla. Objekt musí být zastĜešen. Dále se kontroluje vyzrálost 
omítek, teplota vzduchu, relativní vlhkost vzduchu. 
 PĜi pĜejímce dodaného materiálu bude kontrolován požadovaný počet kusĤ  
a správnost dodaného materiálu podle objednávky a projektové dokumentace. Materiál 
nesmí být poškozen. Poté se kontroluje zpĤsob uskladnČní materiálu a pomĤcek,  
jejich uložení, podmínky uskladnČní. 
Musí se také zkontrolovat zpĤsobilost pracovníkĤ a potĜebný počet pomĤcek BOZP. 
10.Ř.2 Mezioperační kontrola 
 Mezioperační kontrola spočívá v prĤbČžném kontrolování provádČné práce. 
Kontroluje se dodržení pĜedpisĤ, které se týkají provádČní pĜíček, provádČní v souladu 
s projektovou dokumentací, kontroluje se prĤbČžnČ stav pracovních pomĤcek, správnost 
osazení a rovinnost UW, Uů profilĤ, osové vzdálenosti CW profilĤ a jejich svislost  
a v pĜípadČ závČsných dílĤ vodorovnost, kontrola dilatace u podlahy a stropu, 
pĜipevnČní desek, dodržování vazeb, zamezení styku kĜížových spár, provedení 
instalací, osazení izolace a tmelení spár a hlaviček šroubĤ a vložení výztuh rohĤ 
správného druhu, koutĤ a Ĝezných hran.  
10.Ř.3 Výstupní kontrola 
 Kontroluje se kvalita výsledného produktu. MČĜením se kontroluje výsledná 
rovinnost povrchu Ňm latí. Maximální odchylky jsou. Dále se kontroluje svislost 
konstrukce, stupeĖ kvality tmelení. Kontroluje se kvalita provedení hran a rohĤ.  
Ke kolaudačnímu Ĝízení se musí doložit certifikáty o shodČ od dodavatelĤ, pro všechny 
materiály dodané na stavbu. 
10.ř Bezpečnost a ochrana zdraví pĜi práci 
Tato část je podrobnČ zpracována v samostatné kapitole ř – Bezpečnost a ochrana 
zdraví pĜi práci. 
 Pracovníci musí vykonávat pouze práci, která pĜísluší jejich kvalifikaci. 
Pomocní pracovníci budou ĜádnČ proškoleni. Všichni pracovníci budou seznámeni  
se správným technologickým postupem provádČní sádrokartonových pĜíček, 
s používáním ochranných prostĜedkĤ a budou proškoleni o dodržování bezpečnosti  
pĜi práci na staveništi. Každá osoba, která se bude pohybovat na staveništi, musí 
dodržovat bezpečnostní pĜedpisy, se kterými bude pĜedem seznámena. Pracovníci musí 
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na pracovišti používat bezpečnostní ochranné pomĤcky, nosit pracovní odČv a obuv,  
a pĜi pohybu po staveništi musí nosit reflexní vestu a ochrannou pĜilbu. 
Bezpečnost a ochrana zdraví pĜi práci, konkrétnČ provádČní omítek, vychází 
z následujících zákonĤ a naĜízení vlády: 
[ňň] Zákon č. ň0ř/Ň006 Sb. o zajištČní dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
pĜi práci. 
[ň5] NaĜízení vlády č. 5ř1/Ň006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví pĜi práci na staveništích. 
[ň6] NaĜízení vlády č. ň7Ř/Ň001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojĤ, technických zaĜízení, pĜístrojĤ a náĜadí. 
[ň7] NaĜízení vlády č. 101/Ň005 Sb. o podrobnČjších požadavcích na pracovišti  
a pracovní prostĜedí. 
[ňŘ] NaĜízení vlády ň6Ň/Ň005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví pĜi práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky. 
10.10 Ekologie 
 Podle zákona č. 1Ř5/Ň001 Sb. o odpadech [ň4] a podle vyhlášky ministerstva 
životního prostĜedí č. řň/Ň016 Sb. o katalogu odpadĤ [ňř] bude Ĝešeno nakládání  
se vzniklým odpadem. Na staveništi budou pĜistaveny kontejnery pro tĜídČný odpad  
a budou prĤbČžnČ odváženy podle potĜeby. BČhem výstavby mĤže dojít ke znečištČní 
pĜilehlé komunikace v dĤsledku zásobování staveništČ. Stav komunikace bude 
kontrolován stavbyvedoucím, a v pĜípadČ potĜeby bude zjednána náprava. BČhem 
pracovní doby po celou dobu výstavby objektu, lze očekávat zvýšené zatížení hlukem, 
zpĤsobené zásobovacími vozy a stroji nezbytnými k realizaci výstavby. 
Tabulka 6 - Vzniklé odpady a způsob jejich likvidace 
NÁZEV KÓD ZPģSOB LIKVIDůCE 
SmČsný komunální odpad Ň0 0ň 01 Odvoz na skládku 
Sklo, plasty a dĜevo obsahující nebezpečné látky 
nebo jsou jimi nečištČné 17 0Ň 04 
Odvoz na 
skládku 
Stavební materiál na bázi sádry 17 0Ř 0Ň Odvoz na skládku 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 
obaly tČmito látkami znečištČné 15 01 10 
Odvoz na 
skládku 
Kovy ĚvčetnČ jejich slitině 17 04 05 Odvoz na skládku 
Kal ze septikĤ a žump Ň0 0ň 04 ČOV 
SmČsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 
čísly 17 0ř 01, 17 0ř 0Ň a 17 0ř 0ň 17 0ř 04 
Odvoz na 
skládku 
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 
06 0ň 17 06 04 
Odvoz na 
skládku 
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Ř.1 HLůVNÍ STROJE 
Ř.1.1 Nákladní automobil MůN 26.364 
Nákladní automobil bude sloužit k pĜepravČ paletového materiálu ze stavebnin  
na staveništČ a jeho následnému složení pomocí hydraulické ruky. 
Palivo – nafta 
Typ karoserie – valník 
Ložná plocha – 6 200x2 450 mm  
Výkon motoru – 265 kW 
Nosnot – 11 t 
Počet míst – 2 
Objem motoru – 11 m3 
Emisní norma – EURO 3 
 
 
PĜíslušenství: 
Hydraulická ruka HIůB XS 2ŘŘ EP-4: 
Otočná rychlost – 15°/s 
Rychlost zvedání – 1,5 m/s 
Otočný úhel – 420 ° 
Výška zdvihu nad úrovní instalované ruky – 
15,3 m 
Maximální dosah hydraulické ruky – 12,6Ř5 
m 
Natažení hydraulického výložníku – Ř,3 m 
Hmotnost zvedacího zaĜízení – 2 ř70 kg 
Hmotnost pĜídavného zaĜízení – 402 kg 
Maximální nosnost pĜi nejmenším dosahu 
Ě2,2 mě – ř 700 kg  
Obrázek 1 - Nákladní automobil MAN 26.364 s 
hydraulickou rukou [1] 
Obrázek 2 - Diagram závislosti dosahu a 
únosnosti hydraulické ruky [2] 
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Obrázek 3 - Standardní únosnost HR při jejím určitém dosahu[3] 
Ř.1.2 Silonosič Mercedes-Benz ůCTROS 3421 K 
Silo bude na staveništČ dopraveno nákladním automobilem Mercedes-Benz 
s podvozkem upraveným pro pĜevoz a sklápČní sila. SmČs bude dopravena 
z expedičního stĜediska v LodČnici. 
Technické údaje: 
Objem motoru – 11,ř m3 
Pohon – Řx4 
PĜední náprava – Mercedes-Benz 2x7,500 kg 
Hnací náprava – Mercedes-Benz 2x13,000 kg 
Odpružení pĜední nápravy – Mercedes Benz 3 parabolické listové pružiny, stabilizátor  
a tlumič nárazů  
Odpružení zadní ocelové nápravy – Mercedes Benz 6 parabolické prutové pružiny, 
stabilizátor a tlumič nárazů, nosnot 2xř,500 kg 
Palivo – diesel, objem nádrže 400 l 
 
Obrázek 4 - Rozměry silonosiče Mercedes-Benz Actros 3421 K [4] 
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Obrázek 5 - Orientační rozměry silonosiče[5] 
Ř.1.3 Silodofukovač DůF CF 400 
Cisterna na podvozku nákladního automobilu bude sloužit k dopravČ a následnému 
pĜefuku sypké smČsi omítky do sila. Materiál bude dovezen z expedičního stĜediska 
v LodČnici. 
Technické údaje: 
Výkon 6ti válcového motoru MX 11– 2ř1 kW / 3ř6 hp 
Pohon – Řx4 
Palivo - nafta 
Rozvor nápravy – 5,05 m 
Zadní pĜevis – 1,65 m 
Nosnost pĜední náprava – ř 040 kg 
Nosnost zadní náprava – 15 Ř35 kg 
Nosnost celkem – 21 Ř75 kg 
Emisní norma – EURO 6 
 
Obrázek 6 - Orientační rozměry 
silodofukovače [6] 
Obrázek 7 - Orientační rozměry 
silodofukovače [7] 
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Obrázek 8 - Rozměry silodofukovače DAF CF 400 [Ř] 
 
Obrázek 9 - Rozměry silodofukovače DAF CF 400 [ř] 
Ř.1.4 Ddodávka Peguote Boxer Furgon 3 500, L3H2 
Dodávka bude sloužit k pĜepravČ doplňkového materiálu na stavbu. Nákladový prostor 
umožňuje pohodlnou pĜepravu dvou palet. 
Technické údaje:                   
Motor – 2.2 HDi 130k 
Zdvihový objem – 2 1řŘ cm3 
Maximální výkon – ř6 kW / 130 CEE pĜi 3 500 ot. / min 
Emisní norma – EURO 5 
Palivo – motorová nafta 
Objem nákladového prostoru – 13 m3 
Provozní hmotnost – 2 050 kg 
Užitečná hmotnost – 1 450 kg 
NejvČtší povolená hmotnost – 3 500 kg 
Počet míst – 2/3 
Rozměry:  
Délka vozu – 5 řřŘ mm 
Výška vozu – 2 524 mm 
Výška hrany nákladového prostoru – 503-560 mm 
Délka nákladového prostoru – 3 705 mm 
Délka nákladového prostoru 1 m od podlahy – 3 530 mm  
Výška nákladového prostoru uprostĜed – 1 ř32 mm 
ŠíĜka nákladového prostoru min/max – 1 422/1 Ř70 mm 
ŠíĜka x výška zadních dveĜí – 1 560 x 1 7ř0 mm 
Obrázek 10 - Dodávka Peguote Boxer Furgon    
3 500, L3H2 [10] 
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ŠíĜka x výška bočních posuvných dveĜí – 1 250 x 1 755 mm 
Ř.1.5 Vysokozdvižný vozík CPCD20-RW22 
Čelní vysokozdvižný vozík bude sloužit k manipulaci s paletovým materiálem na 
staveništi. 
Technické údaje: 
Nosnost – 2 000 kg 
Výška zdvihu – 3 m 
Pohon – diesel 
Obsluha – sedící 
Počet kol – 4 
Typ kol – nafukovací pneumatiky 
  
Ř.1.6 Stavební výtah GEDů 200 Z 
Stavební výtah bude sloužit pro pĜepravu materiálu do 2NP. Vstup na plošinu  
je pĜípustný pouze bČhem nakládání a vykládání – výtah není určen pro pĜepravu osob. 
Jedná se o svislý výtah, který se pohybuje na ozubené tyči, patní díl se k zemi kotví 
kolíky, stožár se kotví max. po 4 metrech, volný konec stožáru může mít max. 3 m. 
Pokud je podklad pro kotvení pĜíliš tvrdý, musí být první kotvení stožáru ve výšce 0,5 – 
1 m nad zemí. Smí se používat do rychlosti vČtru max. 72 km/hod a bČhem montáže 
výtahu nesmí rychlost vČtru pĜekročit 45 km/hod.  
Technické údaje: 
Nosnost – 200 kg 
Max výška – 60 m 
Rychlost zdvihu – 25 m/ min 
Napájení – 230 V/16 A 
Tažná síla pohonu – 3 500 N 
RozmČr klece Ěd x š x vě – 1 240 x Ř30 x 1 100 mm  
ZastavČná plocha – 1,Řx2,5 m, Hmotnost – 365 kg  
 
Obrázek 11 - Rozměry dodávka Peguote Furgon [11] 
Obrázek 13 - Stavební výtah 
 Geda 200 Z [13] 
Obrázek 12 - Vysokozdvižný vozík CPCD20-RW22 
[12] 
ϭϲϬ 
 
Ř.1.7 Omítací stroj PTF G4 
Omítací stroj bude na stavbČ sloužit ke kontinuálnímu a plnČ automatickému míchání 
omítkové smČsi a k následné automatické dopravČ na místo potĜeby.  Pro strojní 
omítání. Zpracování pytlované smČsi i plnČní pĜímo ze sila pomocí pneumatického 
kompresoru. 
Technické údaje: 
PĜíkon mísícího motoru Ěelektromotorě – 5,5 kW, napČtí 400 V,  50 Hz, 3Ř5 ot./min 
PĜíkon vzduchového kompresoru – 0,ř kW, 400 V, výkon 170 l/min, tlak 4 bary 
PĜíkon motoru podávacího kola Ěelektromotorě – 0,75 kW, 2Ř ot. /min 
Výkon čerpadla – 22 l/min 
Výška plnČní – ř10 mm 
Objem zásobníku bez/ s nástavcem – 145/200 l   
RozmČry Ěd x š x vě -  1 200x720x1 550 mm  
Celková hmotnost – až 27ř kg 
Dopravní vzdálenost – až 50 m 
Hladina hluku – 77 dB 
PĜíslušenství – maltová a vzduchová hadice, omítací pistole, 
filtrační víko, míchací hĜídel 
Ř.1.Ř Pneumatický dopravník M-TECH F 140 
Pneumatický dopravník bude sloužit k dopravČ suché omítkové smČsi pro strojní 
omítání ze sila k omítacímu stroji. Plní i funkci automatické kontroly tlaku v sile  
a odstraňování ucpání hadic. PlnČ kompatibilní se všemi bČžnými omítacími stroji.  
Po zkompletování je nutné dovybavit zpracovatelský stroj pĜíslušnou kapotou s filtry  
a otočnou sondou. 
Technické údaje: 
Výkon kompresoru – 140 m3/hod 
PĜíkon motoru – 7,5 kW, 400 V, 50 Hz, jištČní 25 A 
Max. dopravní tlak – 2,5 bar 
RozmČry Ěd x š x vě – 1 050x550x650 mm 
Hmotnost – 235 kg 
 
Dopravní blok - malý kompresor k ovládání balónového 
ventilu 0,06 kW, 400 V, 50 Hz 
             - rozmČry Ěd x š x vě – 540x350x440 mm 
             - hmotnost – 27 kg 
PĜíslušenství – dvojvýhybka pro pĜipojení dvou dopravníků 
 
Obrázek 14 - Omítací stroj PTF G4 [14] 
Obrázek 15 - Pneumatický 
dopravník M-Tech F 140 [15] 
Obrázek 16 – Kompresor [16] 
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Ř.1.ř Kontinuální míchačka KM 40 
Kontinuální míchačka bude sloužit k pĜípravČ omítky ze suché pytlované smČsi  
pro ruční omítání. Míchačka je vybavena frekvenčním mČničem, který plynule reguluje 
výkon. Množství dávkované smČsi je pozorováno na průtokomČru. 
Technické údaje: 
Jednorychlostní elektromotor 
Technický výkon 40 dm3/h 
Napájení – 3Ř0 V, 50 Hz 
Jmenovitý pĜíkon – 5,5 kW 
Tlak vody v pĜívodním potrubí – 0,35 MPa 
Max velikost zrna – 4 mm 
RozmČry Ěd x š x vě – 2 160x740x 1 410 mm 
Celková hmotnost – 271 kg 
Ř.2 DROBNÉ NÁěůDÍ 
Ř.2.1 Stavební míchadlo EXTOL PREMIUM MX 1600 DP 
Použití – pĜíprava smČsi polymercementového spojovacího můstku, stČrkovací hmoty, 
štukové vrstvy omítky. 
Technické údaje: 
NapČtí – 3Ř0 V, 50 Hz 
PĜíkon – 1 600 W 
Dva rychlostní stupnČ Ěbez zatíženíě: 
- první: 1Ř0-3Ř0 ot./min 
-  druhý: 300-650 ot./min  
Velikost závitu vĜetena, míchací metly – M14  
PrůmČr míchacího koše – 140 mm 
Délka míchací metly – 600 mm 
Hmotnost míchané smČsi – 25-Ř0 kg 
Hmotnost míchadla – 4,5 kg 
Ř.2.2 Stavební kolečko 
Použití – vnitrostaveništní pĜeprava drobného materiálu. 
 
  Obrázek 19 - Stavební kolečko [1ř] 
Obrázek 17 - Kontinuální míchačka KM 40 
[17] 
Obrázek 18 - Stavební míchadlo Extol 
Premium MX 160 DP [1Ř] 
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Ř.2.3 Nádoba 
Použití – míchání polymercementového můstku, stČrkovací hmoty, štukové vrstvy 
omítky. 
 
    Obrázek 20 – Nádoba [20] 
Ř.2.4 MalíĜská štětka 
Použití – očištČní podkladu. 
 
Obrázek 21 - Malířská štětka [21] 
Ř.2.5 NĤžky na profily 
Použití – stĜíhání rohových pozinkovaných lišt. 
 
 
 
 
 
Ř.2.6 Zednická lžíce 
Použití – nanášení jádrové vrstvy omítky. 
 
        Obrázek 23 - Zednická lžíce [23] 
Obrázek 22 - Nůžky na profily [22] 
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Ř.2.7 Ocelové hladítko 
Použití – alternativa nanášení jádrové vrstvy omítky. 
 
       Obrázek 24 - Ocelové hladítko [24] 
Ř.2.Ř Velké nerezové hladítko 
Použití – nanášení štukové vrstvy omítky. 
 
     Obrázek 25 - Velké nerezové hladítko [25] 
Ř.2.ř Novodurové hladítko 
Použití – alternativa nanášení štukové vrstvy omítky. 
 
  Obrázek 26 - Novodurové hladítko [26] 
Ř.2.10   Filcové hladítko 
Použití – úprava povrchu štukové vrstvy omítky. 
 
Obrázek 27 - Filcové hladítko [27] 
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Ř.2.11   Jemné molitanové hladítko 
Použití – úprava povrchu štukové vrstvy omítky po rozfilcování. 
 
Obrázek 28 - Jemné molitanové hladítko [2Ř] 
Ř.2.12   Vodováha 
Použití – kontrola rovinnosti podkladu u omítek i sádrokartonových pĜíček, osazení 
omítníků, rohových lišt,… 
 
                  
 
 
Obrázek 29 - Vodováha [2ř] 
Ř.2.13   Svinovací metr 
Použití – mČĜení a kontrola délek rohových lišt, APU lišt, výztužné tkaniny,… 
 
             Obrázek 30 - Svinovací metr [30] 
Ř.2.14   Stahovací 2m lať 
Použití – srovnání jádrové vrstvy omítky u ručního omítání, vrstvy omítky nanášené 
strojnČ. 
 
   Obrázek 31 - Stahovací 2m lať [31] 
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Ř.2.15   Olovnice 
Použití – kontrola svislosti hran, rohů, omítníků. 
 
 
 
 
 
 
Ř.2.16   Zalamovací nĤž 
Použití – úprava rozmČrů armovací tkaniny, naĜíznutí pohledové strany a oddČlení 
kartonu na zadní stranČ desek Knauf. 
 
Obrázek 33 - Zalamovací nůž [33] 
Ř.2.17   Zednická naběračka 
Použití – nabírání zpracované smČsi omítky, doprava do ménČ pĜístupných míst,  
pĜi omítání stropu,… 
 
 Obrázek 34 - Zednická naběračka [34] 
Ř.2.1Ř   Váleček 
Použití – nanášení kontaktního můstku u strojního omítání, polymercementového 
spojovacího můstku u ručního omítání. 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 35 – Váleček [35] 
Oďrázek ϯϮ – OlovniĐe [32] 
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Ř.2.1ř   Štětec na velké plochy 
Použití – alternativa pĜi nanášení kontaktního můstku u strojního omítání, 
polymercementového spojovacího můstku u ručního omítání. 
 
Obrázek 36 - Štětec na velké plochy [36] 
Ř.2.20   Gletovací špachtle 
Použití – finální úprava strojní omítky. 
 
Obrázek 37 - Gletovací špachtle [37] 
Ř.2.21   Ocelové hladítko s jemnými zuby 
Použití – pĜi osazování výztužné tkaniny na stropČ, v rozích otvorů. 
 
Obrázek 38 - Ocelové hladítko s jemnými zuby [3Ř] 
Ř.2.22   Tužka 
Použití – vyznačení polohy omítníků. 
 
    Obrázek 39 – Tužka [3ř] 
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Ř.2.23   Šroubovák Makita FS4000 
Použití – pro rychlé šroubování do sádrokartonu 
PĜíkon – 570 W 
Počet otáček – 0 - 4000/min 
 
Obrázek 40 - Šroubovák Makita FS4000 [40] 
Ř.2.24   Vrtačka bez pĜíklepu Narex EV 13 G-2 
Použití – vrtání elektroinstalačních krabic do sádrokartonu v kombinaci s diamantovým 
záhlubníkem. 
NapČtí – 230-240 v 
Jmenovitý pĜíkon – 740 W 
Otáčky naprázdno – 1. Rychlost 0-1000 ot./min, 2. Rychlost 0-3050 ot./min 
Hmotnost – 2,5 kg 
Ř.2.25 Diamantový záhlubník s upínací stopkou M16 
Použití – vyvrtání otvoru pro elektroinstalační krabice. 
Pracovní délka – 60 mm 
 
Obrázek 42 - Diamantový záhlubník [42] 
 
Obrázek 41 - Bezpříklepová vrtačka Narex EV 13 G-2 [41] 
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Ř.2.26   Držák desek 
Použití – transport desek, pro snadné pĜenášení desek v ruce 
 
Obrázek 43 - Držák sádrokartonových desek [43] 
Ř.2.27   Značkovací šňĤra 
Použití – značení a orýsování stČn a stavebních otvorů 
 
Obrázek 44 - Značkovací šňůra [44] 
Ř.2.2Ř   ProĜezávací pilka 
Použití – pro vyĜíznutí otvorů v deskách. 
 
Obrázek 45 - Prořezávací pilka [45] 
 
 
 
 
 
ϭϲϵ 
 
Ř.2.2ř   Rašple 
Použití – začištČní Ěvyrovnáníě hran desek. 
 
           Obrázek 46 – Rašple [46] 
Ř.2.30   Hoblík 
Použití – s vestavČným ostĜím pro sražení hran pod úhlem 45°. 
 
 Obrázek 47 – Hoblík [47] 
Ř.2.31   Krimpovací kleště 
Použití – pro upevnČní a spojování vyrovnaných UW a CW profilů. 
 
        Obrázek 48 - Krimplovací kleště [4Ř] 
Ř.2.32   Špachtle 
Použití – vystČrkování spár mezi deskami. 
 
Obrázek 49 – Špachtle [4ř] 
 
ϭϳϬ 
 
Ř.2.33   Špachtle rohová 
Použití – tmelení rohů. 
 
         Obrázek 50 - Špachtle rohová [50] 
Ř.2.34   Rozdělávací lžíce 
Použití – rozmíchání stČrkové hmoty. 
 
      Obrázek 51 - Rozdělovací lžíce [51] 
Ř.2.35   Brusná mĜížka 
Použití – dodatečné broušení celoplošnČ vystČrkovaných desek. 
 
      Obrázek 52 - Brusná mřížka [52] 
Ř.2.36 Plnící pistole 
Použití – tmelení u napojení UW a CW profilů na navazující konstrukce. 
 
       Obrázek 53 - Plnící pistole [53] 
 
ϭϳϭ 
 
Ř.2.37   Elektrické nĤžky na plech Makita JS1660 
Použití – pro Ĝezání profilů, plechu. 
PĜíkon – 260 W 
Tloušťka plechu – max. 2 mm 
 
 
 
 
 
 
 
Ř.2.3Ř   Ruční nĤžky na plech 
Použití – stĜihání plechu. 
 
       Obrázek 55 - Ruční nůžky na plech [55] 
Ř.2.3ř   Vlhkoměr GMH3Ř30 
Použití – mČĜení vlhkosti stavebních materiálů. 
 
Obrázek 56 - Vlhkoměr GMH 3830 [56] 
 
 
 
Obrázek 54 - Elektrické nůžky 
na plech Makita JS1660 [54] 
ϭϳϮ 
 
Ř.2.40   Oboustranný žebĜík- hliníkové štafle 2xŘ 
Použití – pro práce ve výškách, pracovní výška 3,30 m. 
 
Obrázek 57 - Hliníkové štafle 2x8 [57] 
Ř.3 POMģCKY BOZP 
Ř.3.1 Ochranná pĜilba 
Použití – pĜi pohybu po staveništi. 
 
   Obrázek 58 - Ochranná přilba [5Ř] 
Ř.3.2 Ochranné brýle 
Použití – pĜi omítání stropu, nanášení polymercementového spojovacího můstku a 
kontaktního můstku Kontakt B. 
 
    Obrázek 59 - Ochranné brýle [5ř] 
 
 
 
ϭϳϯ 
 
Ř.3.3 Pevná obuv 
Použití – bČhem celé pracovní doby. 
 
   Obrázek 60 - Pevná obuv [60] 
Ř.3.4 Pracovní oděv 
Použití – bČhem celé pracovní doby. 
 
  Obrázek 61 - Pracovní oděv [61] 
Ř.3.5 Reflexní vesta 
Použití – pĜi pohybu na staveništi. 
 
Obrázek 62 - Reflexní vesta [62] 
 
 
 
 
ϭϳϰ 
 
Ř.3.6 Pracovní rukavice 
Použití – pĜi manipulaci s materiálem, popĜ. i bČhem samotného omítání. 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 63 - Pracovní rukavice [63]   Obrázek 64 - Pracovní rukavice [64] 
Ř.3.7 Respirátor 
Použití – pĜi zpracování pytlových smČsí, pĜíp. pĜi samotném omítání, pro zamezení 
nepĜíjemných pachů a jemnému prachu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 65 – Respirátor [65] 
ϭϳϱ 
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11.1 Obecné informace 
 Bezpečnost a ochrana pĜi práci na staveništi se bude Ĝídit pĜedevším zákonem  
č. 30ř/2006 Sb., o zajištČní dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci, 
naĜízením vlády č. 5ř1/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost  
a ochranu zdraví pĜi práci na staveništích, naĜízením vlády 362/2005 Sb., o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pĜi práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky a do hloubky, naĜízením vlády č. 37Ř/2001 Sb., kterým se stanoví bližší 
požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zaĜízení, pĜístrojů  
a náĜadí, naĜízením vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnČjších požadavcích na pracovišti  
a pracovní prostĜedí, naĜízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví pĜi práci a zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., v plném znČní. Dále  
se budou také dodržovat bezpečnostní pokyny a rady od výrobců jednotlivých 
dodávaných materiálů. 
  Stavbyvedoucí, nebo mistr v pĜípadČ nepĜítomnosti stavbyvedoucího, jsou 
zodpovČdní za dodržování stanoveného plánu bezpečnosti. 
 Zadané práce smí vykonávat pouze ti pracovníci, kteĜí jsou odbornČ způsobilí 
k provádČní daných úkolů, tzn., mají dané vyučení nebo vyškolení. Pracovníci 
provádČjící pomocné práce musí být minimálnČ zacvičeni v minimálním rozsahu 
nutném k bezpečnému a odbornému vykonání práce. 
 PĜi vykonávání prací jsou pracovníci povinni používat osobní ochranné 
pomůcky, zejména pracovní odČv, pevnou pracovní obuv, pĜíp. rukavice a pĜi pohybu 
na staveništi dále reflexní vestu a helmu. PĜi provádČní Ĝešené technologické etapy 
navíc ochranné brýle, respirátor. 
 Na staveništi se smí pohybovat pouze povolané osoby, ostatní pouze 
v doprovodu osob povolaných a jsou nuceni používat ochranné pomůcky Ěhelma, 
reflexní vestaě. 
11.2 NaĜízení vlády č. 5ř1/2006 Sb. [1] 
 NaĜízení vlády č. 5ř1/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích  
na bezpečnost a ochranu zdraví pĜi práci na staveništích, ze dne 12. prosince 2006. 
11.2.1 PĜíloha č. 1, Další požadavky na staveniště 
Obecné požadavky 
I. požadavky na zajištění staveniště 
Riziko: 
 Vstup nepovolaných osob na staveništČ, ohrožení osob pĜi manipulaci se stroji, 
materiály. 
Opatření: 
 StaveništČ bude po celém svém obvodu oploceno mobilním oplocením, 
založeným na nosných patkách z recyklátu, opatĜených neprůhlednou plachtou, která 
má zabránit pĜedevším zvýšené prašnosti staveništČ. Výška oplocení je 2 m. Vjezd  
na staveništČ bude opatĜen otevírací brankou širokou 3 m, s pojízdným kolečkem,  
na které budou viditelnČ Ěi za snížené viditelnostiě osazeny značky upozorňující  
na zákaz vstupu na staveništČ, probíhající stavbu apod. Značky upozorňující na vjezd  
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a výjezd vozidel budou umístČny na pĜilehlé komunikaci, na pĜístupové komunikaci 
bude dále osazena značka upozorňující na zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým 
osobám. 
 PĜi manipulaci se stroji, materiály a pĜemisťovanými bĜemeny se zamezí vzniku 
rizika tím, že budou pracovníci používat ochranné prostĜedky ĚpĜilba, reflexní vestaě, 
nebudou se zdržovat v bezprostĜední blízkosti pĜi manipulaci s bĜemeny Ěti kteĜí  
se nepodílí na dané činnostiě, pĜi skládání materiálu hydraulickou rukou se nebude 
s bĜemenem pohybovat nad prostorem, který není součástí zaĜízení staveništČ. 
 
 Obrázek 2 - Informační a zákazové značky [4] 
II. ZaĜízení pro rozvod energie 
Riziko: 
 Nebezpečí vzniku požáru, výbuchu, úrazu pracovníků zasažením elektrického 
proudu. 
Opatření: 
 Pracovníci obsluhující zaĜízení pro rozvod energie musí být odbornČ způsobilí 
k provádČní potĜebných úkonů. Rozvody energie, existující pĜed zĜízením staveništČ, 
budou identifikovány, zkontrolovány a viditelnČ označeny. 
 Staveništní rozvadČče budou pravidelnČ kontrolovány a revidovány  
ve stanovených intervalech. Bude zajištČn bezproblémový pĜístup k hlavnímu vypínači, 
který bude ĜádnČ označený. Všichni pracovníci, kteĜí se pohybují na staveništi, budou 
seznámeni s umístČním hlavního vypínače a se zákazem neoprávnČné manipulace s ním. 
 Elektrická zaĜízení, která nemusí být z provozních důvodů zapnutá v pĜípadČ,  
že se na staveništi nepracuje, budou muset být vždy odpojená od elektrické sítČ  
a zajištČná proti nepovolané manipulaci. 
 
 
Obrázek 1 - Informační značka 
[5] 
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III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
Riziko: 
 Ohrožení životů nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, 
popĜípadČ ohrožení majetku nebo životního prostĜedí vlivem nepĜíznivých 
povČtrnostních vlivů, nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné 
události, popĜípadČ vlivem jiných nepĜedvídatelných okolností. 
Opatření: 
 Povinností zhotovitele bude v pĜípadČ možnosti vzniku výše uvedených rizik 
pĜerušení prací na dobu nezbytnČ nutnou ke zhodnocení situace. V pĜípadČ že bude 
nutné práce pĜerušit, zhotovitel provede opatĜení k ochranČ bezpečnosti zdraví 
fyzických osob a o jím zvolených opatĜeních ĚnapĜ. zmČna technologického postupu  
pĜi omezení používání pracovních strojů ĚnapĜ. výtah – nepĜíznivé klimatické 
podmínkyě provede zápis a se zmČnami seznámí pĜíslušné pracovníky. 
11.2.2 PĜíloha č. 2, Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví pĜi 
provozu a používání strojů a náĜadí na staveništi 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
Riziko: 
 Vznik úrazu pĜi nedodržení bezpečnosti práce se stroji. 
Opatření: 
 Povinností zhotovitele bude seznámit pracovníky obsluhy strojů s místními 
provozními a pracovními podmínkami. Jedná se zejména o vedení inženýrských sítí  
po zemi nebo pod zemí a jejich pĜekážkami, a únosností půdy. 
 Povinností pracovníků obsluhy strojů bude také zajišťovat stabilitu daného 
stroje. 
III. Míchačky 
Riziko: 
 Vznik úrazu způsobený nesprávným zacházením se strojem. 
Opatření: 
 Obsluha stroje zajistí pĜed začátkem prací polohu a stabilitu míchačky. Plnit  
se bude pouze v pĜípadČ, že buben míchačky rotuje. V pĜípadČ že bude míchačka plnČna 
ručnČ lopatou ĚnepĜedpokládá seě, nesmí se lopata dotknout rotujícího bubnu. 
 Čistit buben zaĜízení se nesmí, pokud je v provozu. Také se nesmí vstupovat  
na konstrukci míchačky, pouze když je mimo provoz. 
VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
Riziko: 
 Možnost vzniku úrazu pĜi nesprávné manipulaci a užívání, dorozumívání. 
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Opatření: 
 Pracovníci musí zajistit vyústČní potrubí na čerpání smČsi, aby nedošlo k úrazu 
pĜi nenadálém pohybu vzniklém dynamickým účinkem dopravované smČsi. Pracovníci 
obsluhující stĜíkací pistole strojní omítačky budou seznámeni se správným postojem 
Ěstabilní postaveníě, a spolu s obsluhou míchačky se domluví na nejvhodnČjším způsobu 
dorozumívání mezi sebou. Pracovníci, kteĜí budou provádČt čištČní strojních zaĜízení,  
se musí pĜesvČdčit o tom, že zaĜízení již není pod tlakem. 
VII. PĜepravníky a stabilní skladovací zaĜízení sypkých hmot 
Riziko: 
 Nebezpečí úrazu zaĜízení pod tlakem, použití poškozeného zaĜízení, pĜeplnČní 
zásobníku. 
Opatření: 
 Obsluha se pĜed pĜipojením dopravních hadic nebo potrubí k potrubnímu Ĝadu 
pro tlakové zásobníky, jako sypkých hmot pĜesvČdčí, zda není Ĝad pod tlakem.  
PĜed započetím pĜečerpávacích prací se musí zkontrolovat stav a neporušenost dopravní 
hadice. V pĜípadČ poškození nesmí být práce jimi provádČny. Pracovníci nesmí spojovat 
hadice mezi sebou jinými prostĜedky, než spojkami a koncovkami k tomu určenými. 
Obsluha zajišťující pĜečerpávání smČsi musí sledovat stavoznak zásobníku,  
aby se pĜedešlo pĜeplnČní zásobníku. 
XIII. Stavební výtahy 
Riziko: 
 Vznik úrazu špatným technickým stavem stroje. 
Opatření: 
 Zhotovitel sjedná v průbČhu provozu zaĜízení v pravidelných intervalech  
jeho kontrolu. 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů pĜi pĜerušení a ukončení práce 
Riziko: 
 Vznik úrazu špatným technickým stavem stroje a nepovolenou manipulací 
s nimi. 
Opatření: 
 V pĜípadČ, že v průbČhu obsluhy prací bude zjištČna závada na strojích, bude 
s nimi seznámena i pĜípadná stĜídající obsluha. ZaĜízení, která nebudou používána  
ani hlídána obsluhou budou opatĜena proti nedovolené manipulaci s nimi,  
napĜ. uzamknutím ovládání stroje, a zajištČna v základní poloze aby nedošlo k jejich 
samovolnému pohybu. 
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XV. PĜeprava strojů 
Riziko: 
 Vznik úrazu a hmotných škod na špatnČ upevnČných pĜepravovaných strojích. 
Opatření: 
 V pĜípadČ, že nejsou stanoveny podmínky pĜepravy, nakládání a skládání, 
upevňování stroje nebo jeho pracovního zaĜízení v pokynech a postupech k používání, 
určí tyto podmínky zhotovitel. ProvádČní podle jiných podmínek je nepĜípustné. 
Fyzické osoby se nesmí zdržovat v prostoru ložné plochy valníku, který bude sloužit 
k pĜepravČ, pokud nebude stanoveno v podmínkách jinak. 
 PĜed nakládáním a vykládáním stroje se musí obsluha dopravního zaĜízení 
ujistit, zda je vozidlo zaparkované na únosném podkladu, zda je ĜádnČ zabrzdČné  
a mechanicky zajištČné proti nežádoucímu pohybu. 
11.2.3 PĜíloha č. 3, Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
Riziko: 
 Vznik úrazu nesprávným skladováním a likvidací odpadů, poškození materiálu. 
Opatření: 
 Meziskládky budou rovné, odvodnČné a zpevnČné. Sklady budou umístČny  
na zpevnČné vyrovnané ploše. Skladování materiálu se bude Ĝídit pĜedevším pokyny 
výrobců danými v technických listech materiálů, nejčastČji v poloze jejich budoucího 
zabudování do konstrukce. 
 Pytlované omítkové smČsi budou skladovány ve skladu na dĜevČných paletách, 
v suchu, v originálních obalech, se zamezením působení vody a vysoké relativní 
vlhkosti. Smí být skladovány do výšky 3 metrů, čehož ale nebude využito. Lišty  
a omítníky budou skladovány v suchu, podélnČ na rovné podložce, aby nedošlo k jejich 
deformaci. Výztužná tkanina bude skladována v rolích nastojato, chránČna pĜed UV 
záĜením a tlakovým zatížením, které by způsobilo trvalé deformace vláken. Nádoby  
se spojovacím můstkem budou skladovány v uzamykatelném skladu, víkem nahoru,  
aby nedošlo k pĜípadnému rozlití, a musí být chránČny pĜed mrazem. 
 Způsob likvidace prázdných obalů a zbytků materiálu ve vČtšinČ pĜípadů také 
stanovuje výrobce, nebo se zatĜídČní a způsob likvidace určí dle zákona č. 1Ř5/2001 Sb., 
o odpadech. Na staveništi budou k dispozici kontejnery na smČsný komunální odpad, 
kontejnery na tĜídČný odpad, kontejner na stavební odpad. 
XI. Montážní práce 
Riziko:  
 Ohrožení zdraví Ěpoškození zraku, dýchacích cest, úraz následkem páduě. 
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Opatření: 
 PĜi broušení tmele sádrokartonových desek dochází ke zvýšené prašnosti  
na pracovišti. Pracovníci budou vybaveni ochrannými pracovními pomůckami 
Ěrespirátor, ochranné brýleě, které by mČli zamezit ohrožení zdraví. Tyto pomůcky by 
mČli použít také pĜi vkládání minerální vaty do konstrukce pĜíčky a dále zajistit 
dostatečné vČtrání místnosti. 
11.3 NaĜízení vlády č. 362/2005 Sb. [2] 
 NaĜízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví pĜi práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky, ze dne 17. 
srpna 2005. 
11.3.1 PĜíloha, Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, 
které je zaměstnavatel povinen zajistit pĜi práci ve výškách a nad volnou 
hloubkou, a na bezpečný provoz a používání technických zaĜízení 
poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
Riziko: 
 Nebezpečí úrazu pádem z lešení. 
Opatření: 
 Na lešení bude osazena v dolní části ochranná lišta výšky 15 cm a v horní části 
madlo osazené ve výšce 1,1 m. Práce nesmí začít dĜíve, než bude toto ochranné opatĜení 
zĜízeno. 
 III. Používání žebĜíků 
Riziko: 
 Nebezpečí úrazu pádem ze žebĜíku. 
Opatření: 
 Oboustranný žebĜík bude využit pĜi provádČní sádrokartových pĜíček. Pracovníci 
nesmí na žebĜík zdvihat bĜemena tČžší než 15 kg, pĜi výstupu nahoru musí být otočeni 
čelem k žebĜíku a musí mít možnost bezpečného uchopení. ProvádČt budou pouze 
krátkodobé práce s ručním náĜadím. Na žebĜíku se smí nacházet vždy jen jeden 
zamČstnanec. ŽebĜík bude postaven na pevném, stabilním, vodorovném podkladu 
ĚpĜíčle musí být vodorovnéě. Maximální vzdálenost od horního konce žebĜíku, který 
musí pracovník dodržet, je 0,5 m ĚmČĜeno od chodidelě. 
IV. Zajištění proti pádu pĜedmětů a materiálu 
Riziko: 
 Nebezpečí úrazu padajícím pĜedmČtem. 
Opatření: 
 Pracovníci nebudou pokládat materiál a pomůcky k volným okrajům  
nebo zavČšovat na madlo tak, aby pĜi nechtČné manipulaci došlo k jejich pádu. Drobný 
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materiál bude ukládán do vhodnČ upraveného pracovního odČvu nebo výstroje. 
ZamČstnanci musí také průbČžnČ propočítat, zda nedochází k pĜekročení nosnosti lešení 
pĜi současném výskytu více pracovníků, materiálu a pomůcek. 
XI. Školení zaměstnanců 
Riziko: 
 Zvýšené riziko poškození materiálů, strojů a pĜedevším zvýšená úrazovost. 
Opatření: 
 ZamČstnancům bude poskytnuto školení o bezpečnosti a ochranČ zdraví pĜi práci 
ve výškách a nad volnou hloubkou a o používání osobních ochranných pracovních 
prostĜedků. 
11.4 NaĜízení vlády č. 37Ř/2001 Sb. [3] 
 NaĜízení vlády č. 37Ř/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zaĜízení, pĜístrojů a náĜadí, ze dne 12. záĜí 2001. 
11.4.1 PĜíloha č. 1, Další požadavky na bezpečný provoz a používání zaĜízení pro 
zdvihání bĜemen a zaměstnanců 
Riziko: 
 Vznik úrazu a poškození zaĜízení pĜi nesprávném používání zaĜízení  
pro zdvihání bĜemen. 
Opatření: 
Stavební výtah Geda [6] 
 výtah smí obsluhovat pouze proškolený personál 
 nesmí být pĜekročena maximální nosnost 200 kg, materiál se musí ukládat  
od stĜedu, nikoliv k jedné stranČ 
 je zakázána doprava osob, ty se smČjí pohybovat na plošinČ pouze pĜi nakládání 
materiálu, montáži a obsluze výtahu 
 zajištČní proti použití nepovolanou osobou – odstranit pĜívod proudu 
 aby se zabránilo vtažení do stroje, pracovníci by mČli nosit pĜiléhavý odČv, 
spínat vlasy v pĜípadČ jejich vČtší délky, nenosit šperky ĚĜetízky, náramky, 
prstenyě 
 montáž smí být provádČna pouze odborným pracovníkem nebo pod jeho 
vedením a podle montážního návodu, rychlost vČtru pĜi montáži nesmí pĜekročit 
45 km/h 
 podklad pro montáž musí být vodorovný a nosný 
 opravy se smí provádČt až tehdy, kdy stroj není pod proudem 
 v pĜípadČ ohrožení osob výtahem nebo nákladem nesmí být uveden do provozu 
– v bezprostĜedním okolí výtahu vyvČsit varovné tabulky 
 práce musí být zastaveny, pokud rychlost vČtru pĜesahuje 72 km/h – s plošinou 
výtahu se musí sjet dolů do výchozí polohy 
 jednou ročnČ musí být zaĜízení pĜezkoušeno odborníkem 
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11.4.2 PĜíloha č. 2, Další požadavky na bezpečný provoz a používání zaĜízení pro 
zdvihání a pĜemisťování zavěšených bĜemen 
Riziko: 
 Vznik úrazu pĜi manipulaci se zavČšeným bĜemenem 
Opatření: 
 Pracovník obsluhy nákladního vozidla s hydraulickou rukou musí v průbČhu 
manipulace dbát na bezpečné pĜemisťování. Ostatní pracovníci, se nesmí zdržovat 
v manipulačním prostoru hydraulické ruky, pokud to není nezbytnČ nutné. Musí nosit 
ochranné prostĜedky Ěhelma, reflexní vestaě, aby byli dostatečnČ viditelní. 
11.4.3 PĜíloha č. 3, Další požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných 
zaĜízení 
Riziko: 
 Možnost úrazu pĜi pĜeklopení vysokozdvižného vozíku, nepĜizpůsobení jízdy 
konkrétním podmínkám. 
Opatření: 
 Vysokozdvižný vozík bude opatĜen bezpečnostním pásem, který eliminuje vznik 
úrazu v pĜípadČ jeho pĜeklopení. Obsluha musí pĜizpůsobit rychlost jízdy a manipulaci  
s vozíkem pĜi pĜevážení nákladu nebo poloze vidlice jiné než základní. 
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10.1 Obecné informace 
 Omítky tvoĜí lícní plochu omítaných konstrukcí. Používají zejména k ochranČ 
konstrukcí pĜed mechanickým poškozením, z estetického hlediska, ke zlepšení 
technických vlastností konstrukce apod. Podle počtu vrstev se dČlí na jednovrstvé, 
dvouvrstvé a vícevrstvé. 
10.1.1 RozdČlení z hlediska technologie provádČní 
10.1.2 Ruční omítání 
 Ruční omítání je tradiční zpĤsob provádČní omítek. SmČs je zpravidla dodávána 
v pytlích a následnČ zpracována ve stavební míchačce nebo ručním míchadlem, nebo  
se smČs zpracuje z jednotlivých složek v daném pomČru Ězastaraléě. SmČs je nanášena 
na stČny a strop pomocí zednické lžíce nebo ocelového hladítka a následnČ srovnána 
stahovací latí. 
Výhody: 
 Vhodné pro menší plochy – u strojního omítání často pĜíplatky za malou 
omítanou plochu 
 Tradiční zpĤsob nanášení s dlouholetou zkušeností 
 Snazší manipulace v malých prostorech 
Nevýhody: 
 Vysoká pracnost 
 Delší doba provádČní 
 VČtší potĜeba pracovníkĤ oproti strojnímu omítání 
 VČtší spotĜeba materiálu, ztráty 
 Vzniklé odpady z pytlované smČsi oproti strojnímu omítání se stacionárním 
silem 
 Menší pĜesnost 
10.1.3 Strojní omítání 
 Strojní omítání je provádČno pomocí omítací pistole do, které je smČs pĜivádČna 
z omítacího stroje. V omítacím stroji dochází ke zpracování smČsi smícháním smČsi 
s vodou. SmČs je do omítacího stroje buď vsypávána ručnČ, nebo je pĜivádČna pomocí 
pneumatického dopravníku ze stacionárního sila. 
Výhody: 
 Rychlost, jednodušší provádČní – úspora času i práce 
 Urychlení výstavby oproti ručnímu zpracování o cca polovinu 
 PĜesnost, hladký a rovný výsledný povrch 
 Vysoká kvalita 
 PotĜeba menšího počtu pracovníkĤ 
 TémČĜ srovnatelná cena s ručním omítáním 
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 Možnost nanášení silnČjších vrstev Ěaž 40 mmě než u ručního omítání – nanášení 
pod tlakem zajišťuje hutnČjší vrstvu a menší riziko praskání omítky 
 Materiály mají pĜesnČ dané, nemČnné složení kontrolované technologiemi – 
nehrozí výkyvy kvality nanášené omítky 
 Minimální ztráty materiálu 
 Minimální prostor pro uskladnČní materiálu Ěv pĜípadČ použití silaě 
 Ekologie – okolí objektu není znečištČno použitým materiálem 
Nevýhody: 
 V pĜípadČ aplikace omítek ze stacionárního sila nutná elektrická energie 
s dostatečným jištČním Ě32 ůě – vČtšinou problém u rodinných domĤ – nutnost 
dočasného navýšení jističe u dodavatele energie 
 V pĜípadČ aplikace omítek ze stacionárního sila nutná zpevnČná plocha  
min. 3x3 m 
 
Obrázek 1 - Efektivnost práce při různých způsobech zpracování a nanášení omítkové směsi [1] 
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10.1.4 RozdČlení z hlediska použitých materiálu 
10.1.5 Vápenné omítky 
Výhody: 
 Trvanlivost 
 Vysoká paropropustnost, regulace vlhkosti v místnosti 
 Rychlé vysychání – oproti vápenocementovým omítkám 
 MČkké 
 Použití v interiéru, exteriéru, rekonstrukci a sanaci historických staveb 
 Výborná pohltivost pachĤ 
 pH 12 a vyšší – zabraňuje vzniku plísní, zejména v oblasti tepelných mostĤ 
 Dobrá zpracovatelnost 
 Ekologické, zdravotnČ nezávadné omítky 
 Výborné akumulační schopnosti – díky vyšší objemové hmotnosti 
Nevýhody: 
 V pĜípadČ pĜípravy smČsi z jednotlivých složek na stavbČ nutno dbát zvýšené 
bezpečnosti práce – nebezpečí vniku vápna do oka, na které pĤsobí jako žíravina 
 Pevnost v tahu Ě0,1Ř MPaě cca 4x nižší než u sádrových omítek 
 Možnost tvorby výsušných trhlin ve tvaru Y 
 Oproti historickým vápenným maltám nižší kvalita a odolnost 
 V pĜípadČ aplikace omítek ze stacionárního sila nutná elektrická energie 
s dostatečným jištČním Ě32 ůě – vČtšinou problém u rodinných domĤ – nutnost 
dočasného navýšení jističe u dodavatele energie 
10.1.6 Sádrové omítky 
Výhody: 
 Vysoká kvalita a estetika omítnutého povrchu – nedrolí se, pĜíjemné na dotek, 
rovné, hladké 
 Vhodné pro alergiky - dokonale hladký povrch, díky kterému se na omítnutém 
povrchu nedrží prach 
 ZajištČní pĜíjemného klima v interiéru – díky vysoké paropropustnosti  
a akumulační schopnosti vrstvy omítky 
 Regulace klima v místnosti – díky jejich schopnosti pĜijímat a vydávat vzdušnou 
vlhkost – prodyšné – nižší riziko vzniku plísní 
 Zvýšení požární odolnosti – díky uvolňování vodní páry ze sádry pĜi vysokých 
teplotách 
 pH 5,5 – neabsorbují pigmenty z malíĜských barev – není nutné malovat  
tak často 
 Vhodné pro omítání stČn i stropĤ jakéhokoliv podkladu Ěpouze v interiéruě, 
zejména pro povrchové úpravy vnitĜního ostČní pĜi výmČnČ oken Ětloušťka 
vrstvy až 40 mmě, pro jednoduché a neznatelné opravy povrchu 
ϭϵϴ 
 
 ůplikace na geometricky pĜesné zdivo Ěpórobetoně – tloušťka vrstvy již od 5 mm 
 Možnost vytváĜení dekorativních prvkĤ rĤzných tvarĤ 
 BČhem tuhnutí nesesedají a nepraskají, nemusí se brousit 
 BČhem aplikace omítky nedochází k podráždČní kĤže v pĜípadČ kontaktu  
se sádrou 
 Ekologické, pĜírodní, zdravotnČ nezávadné Ěviz. 2. bodě 
 Jednoduché a rychlé nanášení – díky jednovrstvé technologii a výborné 
pĜídržnosti k podkladu 
 Úspora nákladĤ – díky rychlosti provádČní, vysychání a jednovrstvé technologii 
 
Nevýhody: 
 Nevhodné do trvale vlhkých prostorĤ Ěexteriér, velké prádelny, kuchynČ, 
vývaĜovny,…ě 
 Urychlení oxidace vČtšiny kovĤ v prostĜedí sádry – nutno chránit kovové prvky 
minimálnČ základním nátČrem 
 Použití speciálních lepidel nebo hloubkové penetrace v pĜípadČ lepení obkladĤ – 
kvĤli chemické reakci sádry a bČžného cementového lepidla a tím narušení 
soudržnosti tČchto materiálĤ 
 MČkčí než vápenocementové omítky – snadno se poškodí Ěale zároveň je lze 
velmi snadno a neznatelnČ opravit, viz. bod 7-výhodyě 
 Menší zkušenosti s provádČním této omítky oproti klasickým 
vápenocementovým omítkám, které mají na našem území dlouholetou tradici.  
 
10.2 Porovnání technologií provádČných vnitĜních omítek z rĤzných 
hledisek 
10.2.1 Finanční hledisko 
 V České republice je zaveden obecný pĜedpoklad, že strojní omítání a ke všemu 
v kombinaci se sádrou, je značnČ dražší než ruční omítání. Na vzestupu této technologie 
tomu tak určitČ bylo, v dnešní dobČ už jsou však náklady na provádČní spíše 
srovnatelné. Na první pohled se mĤže zdát, že jsou strojní sádrové omítky dražší, 
zejména kvĤli cenČ materiálu, která sice je vyšší než materiál na vápenné omítky 
zpracováván ručnČ, avšak spotĜeba materiálu na m2 je podstatnČ nižší Ě10 kg/m2ě oproti 
ručnímu omítání Ě14 kg/m2 u jádra, ř,2 kg/m2 u štukuě. Značná úspora financí je spojena 
také s použitím jednovrstvého omítání, oproti ručnímu dvouvrstvému, a tím i s výraznČ 
kratší dobou provádČní Ěodpadá technologická pauza, menší pracnost strojního omítáníě. 
 Ze zpracovaného rozpočtu v programu BuildPower S, je úspora finančních 
prostĜedkĤ pĜi použití sádrových omítek provádČných strojní metodou oproti ručnímu 
zpracování vápenných omítek necelých 340 tis. Kč. Značná úspora je zde také v tom,  
že oproti vápenným omítkám není použito pačokování. 
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10.2.2 Časové hledisko 
 Kratší doba výstavby pĜi použití strojních sádrových omítek je zpĤsobena 
pĜedevším menší pracností strojního omítání a také tím, že sádrové omítky jsou 
provádČny v jedné vrstvČ a bez pačokování a odpadají tak rovnou dvČ technologické 
pauzy. Na druhou stranu je kratší doba provádČní i pĜes to, že je uvažováno s menším 
počtem pracovníkĤ. 
Ze zpracovaného časového plánu v programu Contec, je časová úspora provádČní 
variantního Ĝešení sádrových strojních omítek oproti vápenným omítkám zpracovaným 
ručnČ 6ř dní. 
10.3 Zhodnocení vnitĜních omítek z tepelnČ technického hlediska 
 Výpočet součinitele prostupu tepla byl proveden v aplikaci internetových stránek 
www.tzb-info.cz, vychází se ze základního vzorce: U=1/RT, kde: 
U…Součinitel prostupu tepla [W.m-2.K-1] 
RT…odpor pĜi prostupu tepla [m2.K/W], RT=Rsi+R+Rse, kde: 
       Rsi…Odpor pĜi pĜestupu tepla na vnitĜní stranČ konstrukce [m2.K/W] 
       R…Odpor konstrukce [m2.K/W] 
       Rse…Odpor pĜi pĜestupu tepla na vnČjší stranČ konstrukce [m2.K/W] 
 Z tepelnČ technického hlediska není znatelný rozdíl v použití sádrové a vápenné 
omítky. 
Vápenné omítky: U=0,24 W.m-2.K-1 
Sádrové omítky:  U=0,24 W.m-2.K-1 
UN,20…Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla, UN,20 =0,3 W.m-2.K-1 
Urec,20…Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla Urec,20=0,25 W.m-2.K-1 
Upas,20…Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla pro prasivní domy,                               
Upas,20=0,1Ř-0,12 W.m-2.K-1 
Obvodová konstrukce splňuje doporučené požadavky na součinitel prostupu tepla.  
 
 
 
 
 
ϮϬϬ 
 
Výpočet součinitele prostupu tepla U obvodové konstrukce, pĜi použití vápenných 
vnitĜních omítek, pomocí aplikace webu www.tzb-info.cz: 
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ϮϬϮ 
 
Výpočet součinitele prostupu tepla U obvodové konstrukce, pĜi použití sádrových 
vnitĜních omítek, pomocí aplikace webu www.tzb-info.cz: 
 
ϮϬϯ 
 
 
10.4 Zhodnocení 
Na základnČ získaných informací bych se osobnČ pĜiklánČla k variantČ sádrových 
omítek provádČných strojnČ a to zejména z dĤvodu velké časové úspory až dvou 
mČsícĤ. Dalším z dĤvodĤ je také menší finanční náročnost a v neposlední ĜadČ 
vlastnosti této omítky, které splňují požadavky na moderní a zdravotnČ nezávadné 
povrchy. I pĜes to že je sádrová omítka mČkčí než vápenná a snadno se poškodí, 
nemyslím si, že by to mČl být jeden z rozhodujících dĤvodĤ proč si sádrové omítky 
zvolit, protože v administrativní budovČ je riziko poškození omítky minimální, na rozdíl 
od prostorĤ, kde se napĜíklad trvale pohybují dČti, nebo dochází k manipulaci s vČtšími 
pĜedmČty, které by snadno omítku poškodili. 
 
 
 
 
ϮϬϰ 
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ZÁVĚR 
Cílem mé bakalářské práce bylo zpracovat technologickou etapu dokončovacích prací 
novostavby administrativní budovy v Kolíně-Zálabí. Zaměřila jsem se především  
na zhotovení vnitřních omítek vápenných prováděných ručně a sádrových zpracovaných 
strojně, a na zhotovení sádrokartonových příček. Tyto procesy byly podrobně zpracovány 
v technologickém postupu. Provádění sádrokartonových příček je doplněno schématy spojení 
dvou příček a napojení na nosnou stěnu. Veškeré informace jsou shrnuty v technické zprávě 
řešeného objektu. V práci je dále zpracován návrh strojní sestavy pro dané procesy, zařízení 
staveniště včetně výpočtu potřebných ploch pro zázemí personálu, výpočtu spotřeby vody  
a elektrické energie, a opatření na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Byl také 
vytvořen položkový rozpočet v programu BuildPower S a časový plán v programu Contec. 
Tyto části sloužili také ke zhodnocení prováděných omítek z časového a finančního hlediska. 
Dalším hlediskem pro porovnání byl výpočet součinitele prostupu tepla, který ovšem ukázal, 
že z tohoto pohledu není mezi použitými omítkami rozdíl. Na základě porovnání vnitřních 
omítek se přikláním k variantnímu řešení, tedy k sádrovým omítkám zpracovaným strojně. 
Představují především značnou časovou úsporu, z finančního hlediska vychází také lépe  
a nabízí velmi přesné, rovné, čisté povrchy, které jsou v dnešní době tak žádané. 
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